



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1742/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49**

**49<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 11 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/363576/2290/07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 2.023.723,19€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικού α) λόγω αναθεώρησης ποσού: 136.509,53 €, πλέον ΦΠΑ και β) λόγω απολογιστικών ασφάλτου ποσού 165.198,14€, πλέον ΦΠΑ, του 20ου υποέργου: «Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «N & A Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/327508/7159/29-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

#### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	<b>Δ/νση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων</b>
β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	<b>Α.Π 83361/1956/07-04-20ΑΔΑ:908Λ7Λ6-07Ξ</b>
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	<b>4.000.000 €</b>
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	<b>2014 ΕΠ 50100002</b>

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	<b>17-09-2020</b>
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	<b>ποσοστό ανά ομάδα εργασιών</b>
γ. μέση Έκπτωση :	<b>57,90%</b>
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	<b>03/2021</b>
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	<b>: 1.358.007,96€ (χωρίς Φ.Π.Α) 1.683.929,87€ (με Φ.Π.Α)</b>
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	<b>28-04-2021</b>

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	28-04-2021
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	28-04-2022
γ. 1 <sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση :	30-09-2022
δ. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών :	A.Π275792/6462/οικ/15-09-2022 ΑΔΑ:65ΒΥ7Λ6-7ΦΨ

**2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :**

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, περιγράφονται στην τεχνική μελέτη του έργου και έχουν σκοπό ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν στην βελτίωση της βατότητας και της ασφάλειας : α)της Π.Ε.Ο. Πάτρα – Κόρινθος, και της Ε.Ο Πατρών – Τριπόλεως, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εντός των ορίων του ν. Αχαΐας.

**3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Ο προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου :

Α) Να συμπεριλάβει τις Νέες Τιμές σύμφωνα με το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ που αφορούν την απομείωση των τιμών και συγκεκριμένα

α) ΝΤ1 Απομείωση τιμής Ασφαλικής στρώσης μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (Α.Τ: Δ4) και  
β) ΝΤ2 Απομείωση τιμής Ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου (Α.Τ: Δ6).

Β) Να συμπεριλάβει την δαπάνη της Αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τους πίνακες αναθεώρησης

Γ) Να συμπεριλάβει την δαπάνη της Απολογιστικής Αξίας της Ασφάλτου σύμφωνα με το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Δ) Να συμπεριλάβει όπως εγκρίθηκαν με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ με εξαίρεση την ομάδα των Ασφαλικών που διαφοροποιείται με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ τις αυξήσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση, οι οποίες οφείλονται σε αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις υπολειπόμενων εργασιών, καλύπτονται δε από το κονδύλι των Απροβλέπτων.

**ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

- Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών αυξάνεται κατά 16.045,31 € (ήτοι:26.433,93 € - 10.388,62 €).

**ΟΜΑΔΑ Β' : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

- Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών μειώνεται κατά 780,30 € (ήτοι: 18.793,47 € - 18.013,17 €).

**ΟΜΑΔΑ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

- Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών αυξάνεται κατά 857,47 € (ήτοι:879,45 € - 21,98€).

**ΟΜΑΔΑ Δ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

- Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών αυξάνεται κατά 157.579,00 € (ήτοι:873.219,89€ - 739.099,20 €).

**ΟΜΑΔΑ Ε' : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών μειώνεται σε ποσοστό 20% κατά 25.702,19€ (ήτοι:128.519,92€ - 102.817,73 €).

**ΟΜΑΔΑ ΣΤ' : Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ**

- Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών μειώνεται κατά 16.379,48 € (ήτοι:87.419,64 € - 71.040,16 €).

**ΟΜΑΔΑ Ζ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

-Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών αυξάνεται κατά 18.462,50 € (ήτοι:34.850,00€ - 16.387,50€).

**4.ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Με την παραπάνω χρήση:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, κ.λ.π).

Οι ποσότητες των επί έλαττον εργασιών είναι ανελαστικές έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης.

**5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Οι παραπάνω αυξήσεις εργασιών δεν προκαλούν αλλαγή στο βασικό σχέδιο της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη και συμβάλλει στην πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο παρών **3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικού ποσού 2.023.723,19€ με ΦΠΑ 24% που παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό κατά (2.023.723,19-1.683.929,87=339.793,32€) η οποία οφείλεται στην δαπάνη της Αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τους πίνακες αναθεώρησης και στην δαπάνη της Απολογιστικής Αξίας της Ασφάλτου σύμφωνα με το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ., όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:**

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	3ος ΑΠΕ
Εργασίες	1.000.634,06	1.150.708,61	1.150.716,18	1.127.257,87
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	180.114,13	207.127,55	207.128,91	202.906,42
Άθροισμα	1.180.748,19	1.357.836,16	1.357.845,09	1.330.164,29
Απρόβλεπτα	177.112,23	24,26	15,33	15,33
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	1.357.860,42	1.357.860,42	1.357.860,42	1.330.179,62
<b>Απολογιστικά Ασφάλτου</b>				<b>153.561,27</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % Απολογ. – Εκπτώση 57,90%				11.636,87
Άθροισμα				1.495.377,76
<b>Αναθεώρηση</b>	<b>147,54</b>	<b>147,54</b>	<b>147,54</b>	<b>136.657,07</b>
Άθροισμα	1.358.007,96	1.358.007,96	1.358.007,96	1.632.034,83
Φ.Π.Α. 24 %	325.921,91	325.921,91	325.921,91	391.688,36
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>1.683.929,87</b>	<b>1.683.929,87</b>	<b>1.683.929,87</b>	<b>2.023.723,19</b>

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται με τον Φ.Π.Α. στο ποσό του Δύο εκατομμυρίων είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (2.023.723,19€).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (υπερσυμβατικό) που περιλαμβάνει πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης, την αποπληρωμή της δαπάνης απολογιστικών της ασφάλτου των ήδη εκτελεσμένων ασφαλικών εργασιών.
2. Το απόσπασμα του 23ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε.(συνεδρίαση 22-12-2022), με τη θετική γνωμοδότηση επί της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020».

3. Την με αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/256982/3586/08-08-2024 (ΑΔΑ:Ρ77Κ7Λ6-ΞΔ0) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Τροποποίησης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» στο ποσό των 49.992.614,78 € με ΦΠΑ, από τα οποία 36.653.896,72€ από ΣΑΕΠ501 και 13.338.718,06€ από ΣΑΝΠ401., όπου στο σκεπτικό του αντικειμένου τροποποίησης περιλαμβάνονται οι εγκρίσεις για το ποσό της αναθεώρησης καθώς το ποσό των ασφαλικών (20 υποέργο )
4. Την με αριθ. πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ:ΨΜ76Η-ΠΩΙ) απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έγκρισης/τροποποίησης της ΣΑΝΠ και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργο τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» του οποίου 20<sup>ο</sup> υποέργο είναι το έργο ««Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 4.000.000,00€.

Για τους παραπάνω λόγους

### Εισηγούμεθα

την Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) υπερβατικού από την αρχική σύμβαση:  
 α) κατά ποσό 136.509,53 € €, πλέον ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης,  
 β) κατά ποσό 165.198,14 € €, πλέον ΦΠΑ λόγω απολογιστικών ασφάλτου,  
 του 20<sup>ου</sup> υποέργου: «**Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020**» προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»  
 χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: : Ν & Α Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Τζόλα Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 2.023.723,19€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικό α) λόγω αναθεώρησης ποσού: 136.509,53€ πλέον ΦΠΑ και β) λόγω απολογιστικών ασφάλτου ποσού 165.198,14€, πλέον ΦΠΑ, του 20ου υποέργου: «Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «N & A Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**