



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1810/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 50

50^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 18 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/375442/2346/14-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 4/10/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 848/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ57Λ6-3ΘΙ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2017ΚΑΠ1405000, ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ». Β) Έγκριση επιστροφής της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/363735/5287/08-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθμ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθμ. 1^ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις

διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθμ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/279264/5349/4-9-2024 τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/5-1-2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
7. Την υπ' αριθμ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
10. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
12. Την υπ' αριθμ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
13. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124287/2343/22.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΝΟ7Λ6-Ζ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδα με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
15. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
17. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/309244/7498/27-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι7Λ6-2Ι2)) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας».
18. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
20. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕ163/τ.Α'/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και

αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

21. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

22. Την από 6-2-2023 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012082380) ποσού 86.369,78€ (με ΦΠΑ).

23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 40372/497/7-3-2024 (ΑΔΑ: 6Φ2Ξ7Λ6-ΧΙΤ) Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ» η οποία επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος,

24. Τον τελικό φάκελο Ασφαλείας & Υγείας του Υποέργου, καθώς και το Μητρώο αυτού.

25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 131997/1669/6-6-2024 (ΑΔΑ: 68ΡΘ7Λ6-6ΣΜ) Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος.

26. Την από υπ' αριθμ. 868/17.06.2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ57Λ6-3ΘΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του Υποέργου του θέματος.

27. Το από 4-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2β του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023).

Εισηγούματα

Α) Την έγκριση του από 4-10-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής του «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού: 110.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. (αναδόχου : «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις ΚΑΠ (2017ΚΑΠ1405000), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.

Β) Την επιστροφή των υπ' αριθμ. α) υπ' αριθμ. e-165054/20-12-2022. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 4.435,50€ ΤΜΕΔΕ,

Ακολουθεί το από 04/10/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

των υπό του εργολάβου **ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ** εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ»** , προϋπολογισμού 110.000,00€ με **Φ.Π.Α.**

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. **Κωνσταντίνος Παντής**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως Πρόεδρος
2. **Ευγενία Βλάσση**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος
3. **Ασημακόπουλος Ανδρέας** , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου : **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ»**, με την υπ' αριθμ. 868/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ57Λ6-3ΘΙ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού μεταβήκαμε σήμερα στις 4 του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους 2024 ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**, επί τόπου του έργου : **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ»** αναδόχου **ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ** προς παραλαβή των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 113566/1623/15-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΠΩΣ7Λ6-ΣΗΖ) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 131997/1669/6-6-2024 απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών , παραλαμβάνουμε αυτές με βάση τις υπόψη τελικές επιμετρήσεις, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις « περί εκτέλεσεως των Δημοσίων έργων » και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω :

1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
			Αναθ/σης				
		ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	A-1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	350,00	0	ΜΗΔΕΝ
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m	850,00	973,37	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 0,37
3	A-4.1.N	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	150,00	48,65	ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ 0,65
4	A-18.1.N	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	903,00	0	ΜΗΔΕΝ
5	A-20.N	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	903,00	0	ΜΗΔΕΝ
		ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ					
6	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	20,00	0	ΜΗΔΕΝ
7	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	20,00	0	ΜΗΔΕΝ
8	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	10,00	0	ΜΗΔΕΝ
		ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
9	Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3121.B	m ³	520,00	0	ΜΗΔΕΝ
10	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	260,00	0	ΜΗΔΕΝ
		ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
11	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1.800,00	0	ΜΗΔΕΝ
12	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m ²	1.790,00	0	ΜΗΔΕΝ

		ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
13	E-1.3.4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	145,00	0	ΜΗΔΕΝ
14	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2,00	0	ΜΗΔΕΝ
15	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	2,00	0	ΜΗΔΕΝ
16	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	100,00	0	ΜΗΔΕΝ

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης :	Πρόγραμμα ΚΑΠ / 2017ΚΑΠ1405000
Σύνταξη Μελέτης:	Δ/ΝΣΗ ΤΕΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:	110.000,00€ με Φ.Π.Α.
Απόφαση έγκρισης μελέτης:	Υπ' αριθμ. 113566/1623/15-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΠΩΣ7Λ6-ΣΗΖ) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας
Απόφαση έγκρισης Δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης :	Υπ' αριθμ. . 461/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΣΖ7Λ6-Π39) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Ημερομηνία Δημοπρασίας :	15-6-2022
Απόφαση έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης έργου:	Υπ' αριθμ. 1434/2022 (ΑΔΑ:94Ψ37Λ6-Ε50) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ημερομηνία Συμφωνητικού:	6-2-2023 [με αριθμ.πρωτ.38864/422/6-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΣ617Λ6-ΕΚ7, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012082380 2023-02-06)]
Ποσό συμφωνητικού :	86.369,78€ με Φ.Π.Α.
Αίτηση διάλυσης σύμβασης από ανάδοχο	Η από 7-2-2024 Αίτηση του αναδόχου για Διάλυση της σύμβασης του υπόψη έργου, που επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

	της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το αριθμ. πρωτ. 40372/497/7-2-2024 της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή της περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, ήτοι λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος έναρξης των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες.
Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Αποδοχή της Διάλυσης Σύμβασης	Η υπ' αριθμ. πρωτ. 40372/497/7-03-2024 (ΑΔΑ:6Φ2Ξ7Λ6-ΧΙΤ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 110.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ με ενάρυθμο : 2017ΚΑΠ1405000 και αναδόχου : «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ»

3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν επί του αριθμ. 41 επαρχιακού δρόμου στον οικισμό "Άγιοι Θεόδωροι" του Δήμου Ανδραβίδας – Κύλληνης, για να ομαλοποιηθεί επικίνδυνη στροφή σε μήκος 260,00 μ για την αποφυγή ατυχημάτων και είναι οι εξής.

1. Θα γίνουν Εκσκαφές ακατάλληλων εδαφών
2. Κατασκευή επιχωμάτων, επενδεδυμένης τάφρου, επέκταση κυβοτοειδούς οχετού
3. Κατασκευή υπόβασης σε μήκος 260,00 μ, πλάτους 7,00 μ
4. Κατασκευή βάσης και προεπάλειψης σε μήκος 260,00 μ και πλάτος 7.00 μ
5. Κατασκευή Ασφαλτοτάπητα σε μήκος 260,00 μ και πλάτος 7,00 μ

Αναλυτικά το αντικείμενο της εργολαβίας περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Στην συγκεκριμένη εργολαβία εκτελέστηκαν συμβατικές εργασίες (Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες και Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες).

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δεν έχουν συνταχθεί Α.Π.Ε.

5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δεν υπάρχει πιστοποίηση συμβατικών εργασιών.

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Δεν εκτελέστηκε στο έργο καμία από τις συμβατικές εργασίες και συνεπώς δεν εκτελέστηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική συμβατική προθεσμία ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από την 6-2-2023. Στο έργο δεν έχουν χορηγηθεί 2 παρατάσεις.

1^η παράταση έως 31-6-2023 (111269/1619/12-4-2023)

2^η παράταση έως 31-10-2023(1089/2023)

8. ΠΕΡΑΙΩΣΗ του ΕΡΓΟΥ

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν4412/2016, η υπ' αριθμ. πρωτ. 40372/497/7-3-2024 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ**», προϋπολογισμού 110.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από τους, ΚΑΠ (2017ΚΑΠ1405000) και αναδόχου : «**ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ**», επέχει θέση Βεβαίωσης Περαιώσης των εργασιών του έργου.

9. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Έχουν εκτελεστεί εργασίες γενικών εκσκαφών και διάνοιξης τάφρου, , λαμβάνοντας υπόψη και την από 06-06-2024 τελική επιμέτρηση.

10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες, ώστε να τίθεται θέμα ποιοτικής παραλαβής τους.

11. ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει ΦΑΥ του έργου που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 7 του Ν.4412/2016 καθώς και το Μητρώο Έργου.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Η Επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπόψη της ότι στο έργο συμβατικές εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι μόνο εκσκαφές και συνεπώς δεν τίθεται θέμα συντήρησής τους, ή απαίτησης δοκιμασίας αυτών στο χρόνο, σε συνδυασμό με το ότι ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 192659/2568/14-6-2024 αίτησή του ζήτησε να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν4412/2016, με την μη απαίτηση παρέλευσης του ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί και οριστική.

13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Ο ανάδοχος είναι δικαιούχος αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016 περί αποζημίωσης αναδόχου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα.

Πύργος 4/10/2024

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Πρόεδρος



Κωνσταντίνος Παντής,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τα μέλη


Ευγενία Βλάσση,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



Ασημακόπουλος Ανδρέας
Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


Χαρ. Μικέλης
Τοπ Μηχ/κος

Ο Ανάδοχος

Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματός μου για την
διεκδικούμενη
αποζημίωση


ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΓΧΩΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1, Τ.Κ. 26331-ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2601276787
Α.Φ.Μ. 999947185 Γ.Λ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51801/22/Β/02/27

ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κα Βλάσση Ευγενία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 4/10/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 848/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ57Λ6-3ΘΙ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2017ΚΑΠ1405000, ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την επιστροφή της υπ' αριθμ. e-165054/20-12-2022 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 4.435,50€ ΤΜΕΔΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ