



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,13-12- 2011

Αρ. πρωτ 228122/1424

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 363/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ' αριθμ 22812/4010/6-12-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 363/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (υπερβατικού ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και τακτοποιητικού με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης) του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας , Αποκατάσταση Χωματερής Αμφιλοχίας και Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αμφιλοχίας, Αποκατάσταση Χωματερής Αστακού και Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αστακού», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 13^η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 229020/1433/9-12-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 363/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (υπερβατικού ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και τακτοποιητικού με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης) του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας , Αποκατάσταση Χωματερής Αμφιλοχίας και Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αμφιλοχίας, Αποκατάσταση Χωματερής Αστακού και Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αστακού».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ' αριθμ 22812/4010/6-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε το λόγο στην αν. προϊσταμένη της Δ/νσης κα Καραθανάση η οποία ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
2. *Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8*
3. *Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κ.λ.π. καθώς και την αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.*
4. *το αριθμ. 4/2011 πρακτικό έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 6.490.692,80 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 6-11-20011 / 1,85%(Τεκμαρτή)

Πηγή Χρηματοδότησης : Ταμείο Συνοχής ΙΙ

Ανάληψη Δαπάνης :

Έκπτωση Δημοπρασίας : 1,85%(Τεκμαρτή)

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 6.370.532,30 €/15-11-2010

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 15-11-2011

1^η Παράταση προθεσμίας : 31-12-20101Αποφ. Υπό έγκριση

Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε : Αριθμ. 3131/1-12-2011 απόφαση ,
πρακτικό 4 /2011

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο ΑΤΕ (Υπερβατικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και τακτοποιητικός με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης), του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας καθώς και τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:“

Ο παρών 1^{ος} ΑΤΕ (Υπερβατικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και τακτοποιητικός με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης) είναι συνολικής δαπάνης 6.739.502,30€ μετά του ΦΠΑ, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 369.000,00 έναντι της αρχικής σύμβασης .

Η ανωτέρω υπέρβαση είναι δυνατόν να καλυφθεί από το προϋπολογισμό της Ομάδας Έργων στην οποία ανήκει και το συγκεκριμένο έργο , που είναι εγγεγραμμένος στην εγκριτική απόφαση C (2004) 5251/15-12-2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΤΕ (υπερβατικού ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και τακτοποιητικού με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης) του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας , Αποκατάσταση Χωματερής Αμφιλοχίας και Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αμφιλοχίας, Αποκατάσταση Χωματερής Αστακού και Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αστακού», συνολικής δαπάνης 6.739.502,30 μετά του Φ.Π.Α., ήτοι υπερβατικός κατά 369.000,00€ έναντι της

αρχικής σύμβασης αναδόχου Κ/Ξ «(Κ/Ξ Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ)-ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 22812/4010/6-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Το αριθμ. 227088/4123/7-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
- Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (υπερβατικού ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και τακτοποιητικού με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης) του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας , Αποκατάσταση Χωματερής Αμφιλοχίας και Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αμφιλοχίας, Αποκατάσταση Χωματερής Αστακού και Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αστακού», συνολικής δαπάνης 6.739.502,30 μετά του Φ.Π.Α., ήτοι υπερβατικός κατά 369.000,00€ έναντι της αρχικής σύμβασης αναδόχου Κ/Ξ «(Κ/Ξ Ν.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ)-ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σολτάτος Γεώργιος

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Αυέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου