



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 13 Ιανουαρίου 2016  
 Αρ. πρωτ. 972/50

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 18/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 346723/6413/24-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) η υπ'αριθμ. 693/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 93044/9103/29-07-2014 ΑΔΑ: 7Ο0ΙΟΡ1Φ- Λ9απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 18/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της μελέτης ως προς τα μέτρα αποκατάστασης κατολίσθησης επί της επαρχιακής οδού Σαβαλίων Μουζακίου στην Τ.Κ. Περιστερίου στα πλαίσια της εργολαβίας «Συντήρηση – Οδική ασφάλεια επαρχιακού δικτύου Ν. Ηλείας έτους 2014» αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **12η Ιανουαρίου 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **6319/94/8-1-2016** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής, κος Γεώργιος Σύρμος και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 18/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση τροποποίησης της μελέτης ως προς τα μέτρα αποκατάστασης κατολίσθησης επί της επαρχιακής οδού Σαβαλίων Μουζακίου στην Τ.Κ. Περιστερίου στα πλαίσια της εργολαβίας «Συντήρηση – Οδική ασφάλεια επαρχιακού δικτύου Ν. Ηλείας έτους 2014» αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **346723/6413/24-12-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Στα πλαίσια εκτέλεσης της εργολαβίας του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι συμπεριλαμβάνονται μεταξύ και άλλων επεμβάσεων σε διάφορες θέσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού, και μέτρα αποκατάστασης της κατολίσθησης επί της επαρχιακής οδού Σαβαλιων - Μουζακιου στην Τ.Κ Περιστερίου.

Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών στη θέση της κατολίσθησης έως της στάθμη -5,40μ που προβλεπόταν στα σχέδια της μελέτης και με βάση τα γεωλογικά, τεχνικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους που παρατηρήθηκαν και αξιολογήθηκαν επιτόπου, κρίθηκε αναγκαία για την αποτελεσματικότητα των προς κατασκευή έργων αντιστήριξης να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη αποστράγγιση του επιχώματος και έτσι ώστε τα όμβρια ύδατα να απομακρύνονται ταχύτερα από την υποδομή της οδού και να μην προκαλέσουν την ενεργοποίηση του κατολισθητικού φαινομένου που προκάλεσε τη βλάβη. Προς το σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητη η **αντικατάσταση του κοκκώδους υλικού του ασυμπίεστου επιχώματος που προέβλεπε η μελέτη με κροκάλα που εξασφαλίζει την ταχύτερη αποστράγγιση των υπογείων υδάτων.**

Περαιτέρω μετά την κατασκευή της ως άνω κροκάλας και προς το σκοπό να μην επιβαρυνθεί η πληγείσα περιοχή με την κατασκευή στα κατάντη των συρματοκιβωτίων σε διάταξη 5-4-2-2-2 -εάν αυτό δεν επέφερε ιδιαίτερο όφελος ως προς την αντιστήριξη της οδού- ο ανάδοχος απευθύνθηκε στον αρχικό μελετητή (γραφείο μελετών ΣΙΓΜΑ Α.Ε), που είχε συντάξει την αρχική μελέτη προκειμένου να εξετάσει με επανεπίλυση του συστήματος, την ευστάθεια της κατασκευής με **συρματοκιβώτια ελαφρύτερης διάταξης** (σύστημα 3-3-3-2-2). Επίσης, στην εγκάρσια διεύθυνση, προτάθηκε η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων 1x1 σε μήκος 4 μ και ανά 4μ καθώς επίσης και ενίσχυση της ζώνης από βάθος -2,50μ έως -5,40 κάτω από την οδό με κροκαλα αντί του ασυμπίεστου επιχώματος. Επισημαίνεται ότι και στις 2 περιπτώσεις (αρχική και τροποποιημένη μελέτη) το επίπεδο

έδρασης (στάθμη εκσκαφής) παραμένει το ίδιο και ουδεμία άλλη αλλαγή προτάθηκε για την ανάντη αντιστήριξη με συρματοκιβώτια, η διάταξη των οποίων παραμένει η ίδια, όπως η αρχική μελέτη.

Κατόπιν αυτών ο μελετητής, προχώρησε σε νέο έλεγχο ευστάθειας της προτεινόμενης ως άνω αντιστήριξης, τηρώντας τις ίδιες παραμέτρους σχεδιασμού και την τομή υπεδάφους που είχε χρησιμοποιήσει και στην αρχική μελέτη και εξετάστηκαν διάφορες επιφάνειες ολίσθησης για τον προσδιορισμό της επιφάνειας με τον ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας. **Από το νέο αυτό έλεγχο πρόεκυψε ότι η ευστάθεια του πρσανούς κρίνεται επαρκής για τις στατικές και δυναμικές φορτίσεις μετά τα προτεινόμενα από τον ανάδοχο έργα αντιστήριξης.**

Η εν λόγω τροποποίηση της μελέτης, τέθηκε προς γνωμοδότηση στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, το οποίο και γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αρ. 11/2015 Πρακτικό του (Σχετικό 2)

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε την έγκριση της τροποποίησης των έργων αντιστήριξης/αποκατάστασης κατολίσθησης που προτείνεται από τον ανάδοχο με το παραπάνω σχετικά έγγραφα και σύμφωνα με τα σχέδια που τη συνοδεύουν και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 346723/6413/24-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Εγκρίνει** την τροποποίηση της μελέτης ως προς τα μέτρα αποκατάστασης κατολίσθησης επί της επαρχιακής οδού Σαβαλίων Μουζακίου στην Τ.Κ. Περιστερίου στα πλαίσια της εργολαβίας «Συντήρηση – Οδική ασφάλεια επαρχιακού δικτύου Ν. Ηλείας έτους 2014» αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας, με δεδομένο ότι δε θα υπάρξει νέα οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η οικονομική επιβάρυνση να υπάρξει εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου