



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 9 Σεπτεμβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 225133/2668

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1072/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 211809/3548/12-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.

2)η υπ'αριθμ. 1095/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 127362/13267/9-10-2015 ΑΔΑ ΩΕΨ9ΟΡ1Φ-ΨΑΣ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1072/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης & 3ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΡΜΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ», συνολικής δαπάνης: 126.108,98 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ..», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 226085/2698/2-9-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κελεπούρης Ανδρέας– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κων/νος Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1072/2016

Ακολουθώς ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης & 3ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΡΜΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ», συνολικής δαπάνης: 126.108,98 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.. »

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **211809/3548/12-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- 4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Αριθμός Μελέτης - Αριθμός έργου :	8/2014
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	150.000,00 €

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	29-04-2014
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
γ. Μέση Έκπτωση :	48 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής:	541/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΟ7Λ6-ΦΦΜ)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 23% :	77.999,99 Ευρώ
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	10/11/2014

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	10/11/2014
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	10/05/2015
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	30-06-2015
δ. 2η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	30-06-2016 (1095/1-10-2016) απόφαση οικ.επιτ. ΠΔΕ

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	77.999,99 Ευρώ/Απόφαση 182315/3014/11-07-2016 (ΑΔΑ:6Υ8Ο7Λ6-ΦΛΗ)
---	---

β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	125.953,61 € (77.999,99 € Αρχική Σύμβαση / 9.066,27 € 1 ^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / 38.887,35 € 1 ^η Σ.Σ.)
γ-δ. Ποσόν 3ου Α.Π.Ε. / 4ου Α.Π.Ε.:	125.953,61 € (77.999,99 € Αρχική Σύμβαση / 9.066,27 € 1 ^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / 38.887,35 € 1 ^η Σ.Σ.)
ε. Ποσόν 5ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	126.108,98 € (78.102,10 € Αρχική Σύμβαση / 9.078,29 € 1 ^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / 38.928,59 € 1 ^η Σ.Σ.)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 5^ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης & 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ. (Υπερσυμβατικό ως προς το ΦΠΑ) , του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 5^ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης & 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ. (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) είναι συνολικής δαπάνης **126.108,98 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά **155,37 €** έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάσσεται για να συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α (από 23% σε 24%).

Η ανωτέρω υπέρβαση αποτελεί τον Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις εγκρίσεις που δεν είχαν πιστοποιηθεί κατά τον χρόνο μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. και αναλυτικά έχουν ως εξής: Από την αρχική σύμβαση υπολειπόταν εργασίες που αντιστοιχούν σε 10.210,59 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι αύξηση από την μεταβολή του Φ.Π.Α. 102,10 €. Από το 1^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών υπολειπόταν εργασίες που αντιστοιχούν σε 1.202,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι αύξηση από την μεταβολή του Φ.Π.Α. 12,02 €. Τέλος, από την 1^η Σ.Σ. υπολειπόταν εργασίες που αντιστοιχούν σε 4.124,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι αύξηση από την μεταβολή του Φ.Π.Α. 41,24 €.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 5^ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης & 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΡΜΟ - ΓΕΦ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ» συνολικής δαπάνης : **126.108,98 €** μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά **155,37 €** έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: **ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.**

».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **211809/3548/12-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. **1095/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης & 3ο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΈΡΓΟΥ: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΡΜΟ - ΓΕΦ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ**» συνολικής δαπάνης : 126.108,98 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά **155,37 €** έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: « **ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**»

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα