



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,31 Ιανουαρίου 2013
Αρ. πρωτ. 10058/87

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 25/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το υπ αριθμ. 303682/11229/10-1-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 25/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση τουριστικού περιπτέρου – αναψυκτηρίου και περιβάλλοντος χώρου στη λίμνη του φράγματος Πηνειού «Κων/νος Καραμανλής» περιοχή Πηνείας του Ν. Ηλείας, πηγή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 001 με Κ.Α.2007ΕΠ00100000», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος), σήμερα την 28^η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 23233/187/24-1-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κασιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσιος Μαυρόγιαννης (κλήθηκε ως αναπληρωτής του κου Μητρόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, , η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος ΑΘ. Ρόδης, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης και ο κος Ζησιμόπουλος , νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 25/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση τουριστικού περιπτέρου - αναψυκτηρίου και περιβάλλοντος χώρου στη λίμνη του φράγματος Πηνειού «Κων/νος Καραμανλής» περιοχή Πηνειάς του Ν. Ηλείας, πηγή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 001 με Κ.Α.2007ΕΠ00100000»·

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Βασιλοπούλου η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε σύμφωνα με το αριθμ. 303682/11229/10-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης τη σχετική εισήγηση η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε.

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ" ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΝΕΙΑΣ του ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» (ΣΑΕΠ 001 2007 ΕΠ 00100000), ανάδοχος έργου : «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΩΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.».

Διευθ. Υπηρεσ. : Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε..

Επιβλέπων : Ρόδης Ιωάννης Πολ. Μηχ.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ)

1. Προϋπολογισμός μελέτης : 935.000,00 €
2. Ημερομηνία δημοπράτησης : 09-12-2008
3. Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας : 7.893/23-12-2008 Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε.
4. **Αρχική Κύρια Σύμβαση**
 - 4.1. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 15-01-2009
 - 4.2. Ποσό συμφωνητικού: 526.097,01 € (με Φ.Π.Α.)
 - 4.3. Έκπτωση : 43,73 %
5. **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση**
 - 5.1. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 03-12-2009
 - 5.2. Ποσό συμφωνητικού: 250.766,63 € (με Φ.Π.Α.)
 - 5.3. Έκπτωση : 43,73 %
6. **Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**
 - 6.1. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με την αριθ. πρωτ. 44678/4551/10-08-09 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε.. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής κύριας σύμβασης, και είναι συνολικής δαπάνης 526.097,01€.
 - 6.2. Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε., 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με την αριθ. πρωτ. 60584/6342/02-11-09 Απόφ. της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..
Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι :
 - α. ως προς την αρχική κύρια σύμβαση σε ισοζύγιο με τον 1^ο Α.Π.Ε. και είναι συνολικής δαπάνης 526.097,01€.

β. ως προς την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 250.766,33€.

γ. συνολικής δαπάνης 776.863,64€ (Κύρια Συμβ. 526097,01€ + 1^η Σ.Σ. 250766,33€)

6.3. Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. και 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με την αριθ. πρωτ. 26733/1219/01-04-2011 Απόφ. της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε υπέρβαση του 2^{ου} Α.Π.Ε. κατά 13.898,20€ λόγω αύξησης της δαπάνης μόνον του Φ.Π.Α. και είναι συνολικής δαπάνης 790.761,84€.

7. Αρχική (συμβατική) προθεσμία : **15-09-2009**

8. **Παρατάσεις Προθεσμίας Περαιώσης**

8.1. Μέχρι 31-12-09 με την αριθ. πρωτ. 54722/5645/01-10-09 Απόφ. της ΔΔΕ/ΠΔΕ.

8.2. Μέχρι 30-06-2010 με την αριθ. πρωτ. 58905/2657/20-05-10 Απόφ. της ΔΔΕ/ΠΔΕ.

8.3. Μέχρι 30-11-2010 με την αριθ. πρωτ. 85935/3648/14-07-2010 Αποφ. της ΔΔΕ/ΠΔΕ.

8.4. Μέχρι 30-04-2011 με την αριθ. πρωτ. 159587/6217/30-12-2010 Αποφ. της ΔΔΕ/ΠΔΕ.

9. **ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

9.1. Την με αρ. πρ. 100279/321 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 12-07-2011, λόγω μη εξόφλησης του 5^{ου}, 6^{ου}, 7^{ου} και 8^{ου} λογαριασμού, του έργου του θέματος, εντός διμήνου από της υποβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 62 (παρ. 2β, 5 και 7) του Ν. 3669/08 περί «Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης».

9.2. Την με αρ. πρ. 100279/321/22-07-2011 Απόφαση της Υπηρεσίας μας (Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου) με την οποία έγινε αποδεκτή η ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου, διότι είχε καθυστερήσει η πληρωμή τεσσάρων (4) λογαριασμών του έργου (5^{ος}, 6^{ος}, 7^{ος} και 8^{ος} λογαριασμός), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή τους και σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/08, ο ανάδοχος νομίμως δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση των εργασιών του έργου, για την ανωτέρω αιτία.

9.3. Την με αρ. πρ. 156214/2166 αίτηση του αναδόχου περί Διάλυσης της Σύμβασης του έργου του θέματος, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 19-09-2011, ήτοι μετά δίμηνο από την δήλωση διακοπής εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος με αίτησή του στις 12-07-2011 και έλαβε αριθ. πρωτ. 100279/321.

- 9.4. Με την αριθ. πρωτ. 156214/2166/24-10-2011 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : 45Ο17Λ6-ΘΜΩ) διαλύθηκε η σύμβαση του έργου του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3669/08.
- 9.5. Με την αριθ. πρωτ. 74996/3094/27-03-2012 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Β4ΒΟ7Λ6-64Κ) εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος.
- 9.6. Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου εισηγείται την χορήγηση αποζημίωσης στον ανάδοχο, για το τεκμαιρόμενο όφελος, το ποσό των 1.770,15€, που είναι το 5% του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις παρ. 1γ και 2 του αρθ. 64 του Ν. 3669/08.
- Την ανωτέρω αποζημίωση δικαιούται ο ανάδοχος λόγο διάλυσης της σύμβασης με την αρ. πρ. 156214/2166 /24-10-11 (ΑΔΑ:45Ο17Λ6-ΘΜΩ) Απόφασή μας, με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των εγκεκριμένων λογαριασμών 5^{ου} , 6^{ου} , 7^{ου} και 8^{ου} του έργου του θέματος.

II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο συνημμένος 4^{ος} ΑΠΕ είναι συνολικού ποσού 422.637,87€ και ως προς τον 3^ο ΑΠΕ είναι :

- α. μειωτικώς ως προς την Αρχική Κύρια Σύμβαση κατά 180.451,26€
- β. μειωτικώς ως προς την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κατά 187.672,71€.
- γ. μειωτικώς ως προς την συνολική δαπάνη του κατά 368.123,97€.

όπως φαίνεται αναλυτικά στον κάτωθι συνοπτικό πίνακα.

Δ Α Π Α Ν Ε Σ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3ου Α.Π.Ε. & 4ου Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε.			4ος Α.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3ου Α.Π.Ε. ΜΕ 4ο Α.Π.Ε.		
	ΚΥΡΙΑ	1η Σ.Σ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΥΡΙΑ	1η Σ.Σ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΥΡΙΑ	1η Σ.Σ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	361.434,81	157.908,99	519.343,80	247.075,94	49.512,90	296.588,84	-114.358,87	-108.396,09	-222.754,96
ΓΕ & ΟΕ 18,00%	65.058,27	28.423,62	93.481,89	44.473,67	8.912,32	53.385,99	-20.584,60	-19.511,30	-40.095,90
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	426.493,08	186.332,61	612.825,69	291.549,61	58.425,22	349.974,83	-134.943,47	-127.907,39	-262.850,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	9.443,85	21.187,59	30.631,44	0,00	0,00	0,00	-9.443,85	-21.187,59	-30.631,44
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	435.936,93	207.520,20	643.457,13	291.549,61	58.425,22	349.974,83	-144.387,32	-149.094,98	-293.482,30
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.161,40	3.208,06	9.369,46	-7.889,23	-276,40	-8.165,63	-14.050,63	-3.484,46	-17.535,09
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	442.098,33	210.728,26	652.826,59	283.660,38	58.148,82	341.809,20	-158.437,95	-152.579,44	-311.017,39
Φ.Π.Α.	91.108,28	46.826,97	137.935,25	54.667,56	11.733,70	66.401,26	-36.440,72	-35.093,27	-71.533,99
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	533.206,61	257.555,23	790.761,84	338.327,94	69.882,52	408.210,46	-194.878,67	-187.672,71	-382.551,38
ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	12.657,26	0,00	12.657,26	12.657,26	0,00	12.657,26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.770,15	0,00	1.770,15	1.770,15	0,00	1.770,15
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	14.427,41	0,00	14.427,41	14.427,41	0,00	14.427,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	533.206,61	257.555,23	790.761,84	352.755,35	69.882,52	422.637,87	-180.451,26	-187.672,71	-368.123,97

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει τα κάτωθι :

1. Τις ποσότητες και την δαπάνη των εργασιών που εκτελέσθηκαν μέχρι την διάλυση της εργολαβίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου.

2. Τους τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 5^{ου}, 6^{ου}, 7^{ου} και 8^{ου} λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με το Ν. 3669/08 (άρθρο 53 παρ. 9).

Οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται αναλυτικά σε πίνακα που συνοδεύει τον 4^ο Α.Π.Ε. και είναι συνολικού ποσού 12.657,26€, σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003.

Για τον υπολογισμό των τόκων λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι :

Αριθμός Λογαριασμού	Αριθ. πρωτ. και Ημερομηνία υποβολής λογαριασμού.	Ποσό λογαριασμού με Φ.Π.Α. (€)	Αριθ. πρωτ. και Ημερομηνία υποβολής όχλησης για τόκους.	Αριθ. Παρ/κου και Ημερομηνία εντάλματος πληρωμής Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε.
5 ^{ος}	35/1/04-01-10	64.224,57	29247/1080/11-03- 10	Β000006195/19-01- 12
6 ^{ος}	31848/1166/17-03- 10	26.233,37	59627/2070/21- 05-10	Β000006197/19-01- 12
7 ^{ος}	28127/889/06-04- 11	32.501,62	51252/1566/16-06- 11	Β000006192/19-01- 12
8 ^{ος}	32714/1027/19-04- 11	8.385,06	53228/1620/22- 06-11	Β000006271/06-02- 12

3. Την νόμιμη αποζημίωση λόγω διάλυσης της εργολαβίας, με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών, συνολικού ποσού 1.770,15€, όπως υπολογίζεται αναλυτικά στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε., ο οποίος είναι εν σχέση με τον 3^ο Α.Π.Ε. μειωτικός κατά το ποσό των 368.123,97€ και είναι ο τελικός Α.Π.Ε. της εργολαβίας, και ο οποίος συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών» σύμφωνα με το οποίο «...β) η **έκδοση της απόφασης ανάληψης**, η οποία κατά τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν. 2362/1995/(Α 247), όπως ισχύει και του π. δ/τος 113/2010 (Α 194) , προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και η συναφής δέσμευση πιστώσεων **διενεργείται, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής**, από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, Διατάκτη των δαπανών του προϋπολογισμού της περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ./ 20 του ν./2352/1995, όπως ισχύει...»
- το υπ αριθμ. 303682/11229/10-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση τουριστικού περιπτέρου - αναψυκτηρίου και περιβάλλοντος χώρου στη λίμνη του φράγματος Πηνειού «Κων/νος Καραμανλής» περιοχή Πηνειάς του Ν. Ηλείας», ο οποίος είναι μειωτικός κατά το ποσό των 368.123,97€ ,εν σχέση με τον 3^ο Α.Π.Ε. και είναι ο τελικός Α.Π.Ε. της εργολαβίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου