



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ: 117377/775

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **557/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**117374/1948/20-05-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **557/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων και της ανάθεσης έργου ως προς τη διάρκεια, ήτοι παράταση έως και 30/11/2020, με τους αναδόχους: Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και ΛΕΩΝΙΔΑ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ, για την υλοποίηση του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 25^η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 118607/785/21-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λύτρας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 557/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων και της ανάθεσης έργου ως προς τη διάρκεια, ήτοι παράταση έως και 30/11/2020, με τους αναδόχους: Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και ΛΕΩΝΙΔΑ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ, για την υλοποίηση του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**117374/1948/20-05-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
5. Την υπ' αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 706/Β/09-09-2019.
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.3722/Β/08.10.2019.
8. Την υπ' αρ. 182/26-11-2019 Απόφαση (14η Συνεδρίαση στις 26-11-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. έτους 2020».
9. Την 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και την υπ. αριθμ. 294022/1901/27-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/107257/851/08-04-2019 (ΑΔΑ:64ΦΧ7Λ6-ΥΛΩ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 294022/1901/27-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014 - 2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
10. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/32911/725/04-02-2020 Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου περί ύπαρξης πίστωσης στο προϋπολογισμό της ΠΔΕ, για το έτος 2020, για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προϋπολογισμού του έργου GROSS THE GAP.

11.Την υπ' αριθμ. 100690/1770/04-05-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την παράταση έξι (6) μηνών στα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

12.Την από 16/11/2018 σύμβαση με τον ανάδοχο «Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (ΑΔΑ ΨΝ8Ν7Λ6-44Λ)

13.Την από 23/05/2019 σύμβαση με τον ανάδοχο «Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»(Ψ7ΣΠ7Λ6-261) και την από 17/03/2020 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ 6ΝΘΓ7Λ6-ΩΦ4)

14. Την από 31/10/2019 σύμβαση με την επαληθευτή του έργου, Ζουζουλα Παναγιώτα (ΩΟΨ77Λ6-Σ45)

15.Την υπ' αριθμ. 1867/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει οριστικό ανάδοχος της πρόσκλησης 227109/3859/26-07-2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επιλογή αναδόχου υλικοτεχνικής υποστήριξης και παροχής λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο.

Το έργο CROSS THE GAP υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 με συμβατική ημερομηνία λήξης την 30^ή Μαΐου 2020. Δεδομένων των πρόσφατων συνθηκών αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των έργων που υλοποιούνται, εγκρίθηκε παράταση στην υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά έξι (6) μήνες, ήτοι το έργο CROSS THE GAP παρατείνεται έως και την 30^ή Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία με αρ. πρωτ. 100690/1770/04-05-2020. Συνέπεια της ανωτέρω παράτασης είναι η χρονική και μόνο παράταση των συμβάσεων και της ανάθεσης έργου με τους αντίστοιχους αναδόχους έως και 30/11/2020. Συγκεκριμένα:

Οι Συμβάσεις

➤ με τον ανάδοχο «Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (ΑΔΑ σύμβασης: ΨΝ8Ν7Λ6-44Λ)

➤ με τον ανάδοχο «Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»(ΑΔΑ σύμβασης: Ψ7ΣΠ7Λ6-261) και η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ σύμβασης: ΑΔΑ 6ΝΘΓ7Λ6-ΩΦ4)

➤ με την επαληθευτή του έργου, Ζούζουλα Παναγιώτα (ΑΔΑ σύμβασης: ΩΟΨ77Λ6-Σ45)

απαιτούν την τροποποίηση των σχετικών άρθρων προκειμένου να προβλεφθεί η εν λόγω παράταση.

Και η Ανάθεση έργου

➤ με την υπ' αριθμ. 1867/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει οριστικό ανάδοχο της πρόσκλησης 227109/3859/26-07-2019 τον κ. Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο, για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο

Ακολουθώς παραθέτουμε ανά σύμβαση την τροποποίηση που εισηγούμαστε:

1. Σύμβαση με ανάδοχο τον «Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ–Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»(ΑΔΑ ΨΝ8Ν7Λ6-44Λ)ως προς το άρθρο 2: Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

«Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Κατόπιν της εξαμηνιαίας παράτασης στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP, το αντικείμενο της σύμβασης επεκτείνεται χρονικά μέχρι και την 30/11/2020, με ενδεχόμενο νέας παράτασης, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP»

2. Σύμβαση με τον ανάδοχο «Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»(Ψ7ΣΠ7Λ6-261) και την 17/03/2020 αυτής (ΑΔΑ 6ΝΘΓ7Λ6-ΩΦ4)

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης και της τροποποίησης της τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

«Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Περιγραφή	Διάρκεια σε μήνες
Παραδοτέο - 2.4.2 - Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης του έργου σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά) και δημιουργίας λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης	
Κατασκευή	3 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Διαχείριση – ενημέρωση	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Παραδοτέο - 4.4.2 - Υπηρεσίες επεξεργασίας περιεχομένου και μετάφρασης ψηφιακών εργαλείων	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, η οποία ορίζεται η 30/11/2020, με ενδεχόμενο νέας παράτασης, εφόσον αυτή εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα -Ιταλία.»

3. Σύμβαση με την επαληθευτή του έργου CROSS THE GAP Ζουζουλα Παναγιώτα (ΩΟΨ77Λ6-Σ45).

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου CROSS THE GAP και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης. Η συμβατική λήξη του έργου ορίζεται η 30/11/2020 σύμφωνα με την πρώτη εξάμηνη παράταση που δόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. Ενδεχόμενο νέας παράτασης υφίσταται εφόσον αυτή εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα -Ιταλία.

➤ Η ανάθεση έργου στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο δυνάμει της 1867/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής να παραταθεί μέχρι 31/11/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:

Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση της χρονικής και μόνο παράτασης των συμβάσεων και της ανάθεσης έργου με τους αντίστοιχους αναδόχους έως και 30/11/2020, με ενδεχόμενο παράτασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 ως ακολούθως:

1. Σύμβαση με ανάδοχο τον «Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»(ΑΔΑ ΨΝ8Ν7Λ6-44Λ)ως προς το άρθρο 2:

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

«Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Κατόπιν της εξάμηνης παράτασης στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP, το αντικείμενο της σύμβασης επεκτείνεται χρονικά μέχρι και την 30/11/2020, με ενδεχόμενο νέας παράτασης, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP»

2. Σύμβαση με τον ανάδοχο «Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»(Ψ7ΣΠ7Λ6-261) και την 17/03/2020 αυτής (ΑΔΑ 6ΝΘΓ7Λ6-ΩΦ4)

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης και της τροποποίησης της τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

«Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Περιγραφή	Διάρκεια σε μήνες
Παραδοτέο - 2.4.2 - Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης του έργου σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά) και δημιουργίας λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης	
Κατασκευή	3 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Διαχείριση – ενημέρωση	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Παραδοτέο - 4.4.2 - Υπηρεσίες επεξεργασίας περιεχομένου και μετάφρασης ψηφιακών εργαλείων	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, η οποία ορίζεται η 30/11/2020, με ενδεχόμενο νέας παράτασης, εφόσον αυτή εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα -Ιταλία.»

3. Σύμβαση με την επαληθευτή του έργου CROSS THE GAP Ζουζουλα Παναγιώτα (ΩΟΨ77Λ6-Σ45).

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου CROSS THE GAP και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης. Η συμβατική λήξη του έργου ορίζεται η 30/11/2020 σύμφωνα με την πρώτη εξάμηνη παράταση που δόθηκε από την

Αναθέτουσα Αρχή. Ενδεχόμενο νέας παράτασης υφίσταται εφόσον αυτή εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα -Ιταλία.

➤ Η ανάθεση έργου στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο δυνάμει της 1867/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής παρατείνεται μέχρι 31/11/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:117374/1948/20-05-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χρονική και μόνο παράταση των συμβάσεων και της ανάθεσης έργου με τους αντίστοιχους αναδόχους έως και 30/11/2020, με ενδεχόμενο παράτασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, ως ακολούθως:

1. Σύμβαση με ανάδοχο τον «Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ–Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (ΑΔΑ:ΨΝ8Ν7Λ6-44Λ) και τροποποιεί το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

«Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Κατόπιν της εξάμηνης παράτασης στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP, το αντικείμενο της σύμβασης επεκτείνεται χρονικά μέχρι και την 30/11/2020, με ενδεχόμενο νέας παράτασης, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP».

2. Σύμβαση με τον ανάδοχο «Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» (ΑΔΑ:Ψ7ΣΠ7Λ6-261) και την από 17/03/2020 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ:6ΝΘΓ7Λ6-ΩΦ4) και τροποποιεί το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

«Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης.

Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Περιγραφή	Διάρκεια σε μήνες
Παραδοτέο - 2.4.2 - Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης του έργου σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά) και δημιουργίας λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης	
Κατασκευή	3 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Διαχείριση – ενημέρωση	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Παραδοτέο - 4.4.2 - Υπηρεσίες επεξεργασίας περιεχομένου και μετάφρασης ψηφιακών εργαλείων	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, η οποία ορίζεται η 30/11/2020, με ενδεχόμενο νέας παράτασης, εφόσον αυτή εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα - Ιταλία».

3. Σύμβαση με την επαληθευτή του έργου CROSS THE GAP Ζούζουλα Παναγιώτα (ΑΔΑ:ΩΟΨ77Λ6-Σ45) και τροποποιεί το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

«Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου CROSS THE GAP και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης. Η συμβατική λήξη του έργου ορίζεται η 30/11/2020 σύμφωνα με την πρώτη εξάμηνη παράταση που δόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. Ενδεχόμενο νέας παράτασης υφίσταται εφόσον αυτή εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα –Ιταλία».

4. Η ανάθεση έργου στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο δυνάμει της 1867/2019 (ΑΔΑ:6ΩΗΗ7Λ6-9Η1) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής παρατείνεται μέχρι 30/11/2020.

Ο Περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα