



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 03 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ: 210364/1357

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **966/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **210161/5253/27-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **966/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 26/07/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Αιτιολόγησης Προσφοράς (του άρθρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016, ως ισχύει) του διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του Υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 2^α Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 213696/1397/29-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 966/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 26/07/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Αιτιολόγησης Προσφοράς (του άρθρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016, ως ισχύει) του διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του Υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **210161/5253/27-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την 332693/4863/31.01.2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.».
4. Την 44488/495/15.02.2017 απόφαση Αντιπεριφ. Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με τις 332087/4573/15-11-2019 (ΑΔΑ: 68Ν47Λ6-ΝΤΥ) & 381901/5200/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ω73Ν7Λ6-ΦΙ1) απόφασεις.
5. Την 35/27.06.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 1.07.2011 από τις Περιφέρειες".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.01.2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής του.
8. Τη ΔΝΣγ/οικ. 35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017) απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
9. Την υπ' αριθμ. 53168/27-05-2020 (ΑΔΑ : ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ 69/28-04-2020 πρόταση κατάρτισης του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 της Π.Δ.Ε. στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εργολαβία με προϋπολογισμό 10.000.000,00 €.

10. Την υπ αριθμ. 119/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης μεταξύ των άλλων και της εργολαβίας : II) (02.02.24) με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμού: 10.000.000,00€ (με ΦΠΑ) του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΔΕ και Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ» με ενάρθρο 2014ΕΠ50100002 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»

11. Τις 1122/2020 & 1045/2020 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής που αφορούν την έγκριση διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου του θέματος

12. Το άρθρο 88 του Ν.4412/2016.

13. Την 361/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Οικονομικοί φορείς : (1) ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. , (2) ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. , (3) «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α» και (4) ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους.

14. Τους υποβληθέντες φακέλους αιτιολόγησης των προσφορών τους από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς.

15. Την υπ' αριθμ. 446/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η τριμελής ομάδα εργασίας για την εξέταση των αιτιολογήσεων οικονομικών φορέων και καθορισμό ελαχίστων απαιτήσεων των αιτιολογήσεων για το διαγωνισμό του έργου.

σας διαβιβάζουμε το από 26/07/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτιολόγησης Προσφοράς του άρθρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016 (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει) με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 4.1 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού) της εγκεκριμένης Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC00755071) και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Το Πρακτικό έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ομάδας Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών
(Αριθμός Απόφασης 446/2021 Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ)

για το Έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός ΠΔΕ : 2014ΕΠ50100002

Στην Πάτρα στις 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Ομάδα Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021» που ορίστηκε με τη με αρ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενη από τους:

1. *Θανασούλια Θεόδωρο, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος,*
2. *Γάκη Ανδρέα, ΠΕ Γεωλόγος, τακτικό μέλος,*
3. *Καραχανίδης Ανδρέας, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος,*

συγκεντρώθηκε για τη εξέταση των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων

- ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.
- ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
- «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α»
- ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

σύμφωνα με την υπ' αρ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Την εγκύκλιο 9 με αρ.πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ -3Φ5)
3. Την απόφαση 361/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΠΚ7Λ6-ΡΛ9) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
4. Την απόφαση 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
5. Την κοινοποίηση της απόφασης 446/2021 στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό στις 22/04/2021 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
6. Την Υποβολή της Αιτιολόγησης Προσφοράς των οικονομικών φορέων :
 - ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. ,με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στις 05-05-2021 και σε φυσικό φάκελο στις 07/05/2021 με α.π. 117110/3062 (πρωτόκολλο ΔΤΕ/ΠΔΕ) στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΔΕ.
 - ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ 05-05-2021 και σε φυσικό φάκελο στις 06/05/2021 με α.π. 116330/3052 (πρωτόκολλο ΔΤΕ/ΠΔΕ) στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΔΕ.
 - «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α» με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στις 30-04-2021 και σε φυσικό φάκελο στις 05/05/2021 με α.π. 114914/2995 (πρωτόκολλο ΔΤΕ/ΠΔΕ) στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΔΕ.
 - ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στις 05-05-2021 και σε φυσικό φάκελο στις 10-05-2021 με α.π. 118609/3093 (πρωτόκολλο ΔΤΕ/ΠΔΕ) στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΔΕ

Διαπίστωσε:

1. Οι υποβολές των αιτιολογήσεων προσφορών έγιναν εμπρόθεσμα (ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο).
2. Από την εξέταση της αιτιολόγησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι όπως περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Ι & ΙΙ:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ	ΟΔΟΣ ΑΤΕ	«Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ	Έλεγχος μη τήρησης απαιτήσεων της υπ' αριθ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ)
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ					
ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα (Το κόστος εργασίας του συνεργείου ασφαλικών έχει υπολογιστεί με την παραδοχή ότι για την διάστρωση του υλικού θα χρησιμοποιηθούν μόνο ανειδίκευτοι εργάτες)	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
ΑΠΟΔΟΣΗ	Η απόδοση του	Η απόδοση του	Η απόδοση του	Η απόδοση του	

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	συνεργείου για την πλήρη ποσότητα απόξεσης υπολογίζεται σε 44 ημέρες ήτοι 7.187,50μ ² ανά ημέρα	συνεργείου για την πλήρη ποσότητα απόξεσης υπολογίζεται σε 39 ημέρες ήτοι 8.108,98μ ² ανά ημέρα	συνεργείου για την πλήρη ποσότητα απόξεσης υπολογίζεται σε 41 ημέρες ήτοι 7.713,41μ ² ανά ημέρα	συνεργείου για την πλήρη ποσότητα απόξεσης έμμεσα υπολογίζεται σε 64 ημέρες ήτοι 4.941,41μ ² ανά ημέρα	
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών με την παραδοχή ότι οι χώροι εκφόρτωσης του τμήματος είναι πλήσιον των μονάδων παραγωγής ασφαλι/δέματος ως εκ τούτου δεν προκύπτει χρόνος μεταφοράς	Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών και συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στο χώρο εκφόρτωσης του τμήματος υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς αναλυτικά.	Δεν πιστοποιείτε ότι ο χώρος απόθεσης των προϊόντων φρεζαρίσματος (χώρος εργοταξίου – παρασκευαστηρίου) είναι κατάλληλος. Δεν έχει προσκομιστεί το σύνολο της άδειας λειτουργίας της «μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών και παραγωγή ασφαλι/δέματος»	Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών και συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στο χώρο εκφόρτωσης του τμήματος υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς αναλυτικά.	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ	Η παρούσα απαίτηση εκτιμάται ότι καλύπτεται από τα υπόλοιπα πεδία των παρόντων πινάκων (I & II) και των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων, δεν υπήρχε σχετικός πίνακας από κανέναν οικονομικό φορέα.				
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΟΣ	Διάστρωση 1081ΤΝ ασφαλι/δέματος σε 8ωρη λειτουργία ενώ η αντίστοιχη παραγωγή ασφαλι/δέματος των δύο εταιρειών σε 10ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1000ΤΝ και 800ΤΝ αντίστοιχα (11ωρη λειτουργία για τη ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΕ - 15ωρη λειτουργία για την ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕ)	Διάστρωση 980ΤΝ ασφαλι/δέματος σε 8ωρη λειτουργία με αντίστοιχη παραγωγή ασφαλι/δέματος σε 8ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1600ΤΝ. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την παραγωγική ισχύ της μονάδας.	Έμμεσα υπολογίζεται διάστρωση 560ΤΝ ασφαλι/δέματος σε 8ωρη λειτουργία. Η ποσότητα παραγωγής αντιστοιχεί στην ποσότητα διάστρωσης (δεν προκύπτει από επίσημο έγγραφο)	Διάστρωση 820ΤΝ ασφαλι/δέματος σε 8ωρη λειτουργία με αντίστοιχη παραγωγή ασφαλι/δέματος της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ σε 8ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1600ΤΝ. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την παραγωγική ισχύ της μονάδας.	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΟΔΟΣ ΑΤΕ «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ» ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΠΤΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΩΝ	Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων (11/2012) για την εταιρεία "Α. Σολδάτος & Σία Ε.Ε.". Για την εταιρεία "Κ. Αντωνίου & Σία Α.Ε." δεν υπάρχει μελέτη σύνθεσης ασφαλι/δέματος	Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων 2019 & 2020	Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων 2021	Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων 2019 & 2020 της εταιρείας "ΟΔΟΣ ΑΤΕ"	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΩΝ εφόσον υπάρχουν			Αρ. Πιστοποιητικού 1128-CPR-0164 EUROCERT (2018). ΣΕ ΙΣΧΥ		

**ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
(Με ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής ασφαλτ/δέματος)**

<p>ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (προμήθεια πετρελαϊκών προϊόντων - κόστος προμηθείας αδρανών - κόστος μεταφοράς στη μονάδα παραγωγής - κόστος προσωπικού - κόστος λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής - ενδεικτικά τιμολόγια πρώτων υλών - υπολογισμός ασφάλτου - μεταφορά ασφάλτου από τα διυλιστήρια)</p>		<p>Υπάρχει υπολογισμός κόστους για την παραγωγή του ασφαλτ/δέματος ΑΣ12.5 (ΑΤ 68):19,54€ ΑΣ12.5 Τροποποιημένη (ΑΤ 69): 23,03€ ΑΣ31.5 (ΑΤ 67): 17,97€ <u>Με την επιφύλαξη ότι οι τιμές των αδρανών έχουν την έκπτωση που αναφέρεται σε mail της εταιρείας INTERBETON και ως εκ τούτου δεν είναι σαφής η τιμή μονάδας υπολογισμού / μονοσήμαντη</u></p>	<p>Υπάρχει υπολογισμός κόστους για την παραγωγή του ασφαλτ/δέματος ΑΣ12.5 (ΑΤ 68):16,05€ ΑΣ12.5 Τροποποιημένη (ΑΤ 69): 19,28€ ****<u>Δεν υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς του πολυμερούς υλικού από την Ιταλία στο έργο*****</u> ΑΣ31.5 (ΑΤ 67): 15,19€</p>		<p align="center">ΟΔΟΣ ΑΤΕ «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</p>
<p>ΆΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΟΣ (για τον έλεγχο της υπολογιζόμενης ημερήσιας παραγωγής)</p>		<p>Δεν έχει προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ασφαλτ/δέματος. Υπάρχει άδεια εγκατάστασης για παραγωγική ισχύ 200KW και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για παραγωγική ισχύ 454KW (η δυναμικότητα παραγωγής της μονάδας σε 4.800tn ανά ημέρα, αναφέρεται μόνο στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων).</p>	<p>Έχει προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ασφαλικού συγκροτήματος (ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ - ΛΙΑΡΟΣ ΑΤΕ) ελλυτής (δεν είναι δυνατή η εύρεση στοιχείων αναφορικά με την παραγόμενη ποσότητα ασφαλτ/δέματος ανά ώρα).</p>		<p align="center">ΟΔΟΣ ΑΤΕ «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</p>
<p>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤ/ ΔΕΜΑΤΟΣ</p>		<p>Διάστρωση 980TN ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία με αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1600TN. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την παραγωγική ισχύ της μονάδας.</p>	<p>Έμμεσα υπολογίζεται διάστρωση 560TN ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία. Η ποσότητα παραγωγής αντιστοιχεί στην ποσότητα διάστρωσης (δεν προκύπτει από επίσημο έγγραφο)</p>		<p align="center">ΟΔΟΣ ΑΤΕ «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</p>
<p>ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (από τη μονάδα παραγωγής έως τον τόπο του έργου)</p>		<p>Υπολογίζετε έμμεσα η μεταφορά του ασφαλικού υλικού στο συνολικό κόστος της κάθε εργασίας με μέση απόσταση 60χμ.</p>	<p>Υπολογίζεται για μέση απόσταση 60χλ από τη μονάδα παραγωγής</p>		
<p>ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (των προς απόρριψη)</p>		<p>Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των</p>	<p>Δεν πιστοποιείτε ότι ο χώρος απόθεσης των προϊόντων</p>		<p align="center">«Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</p>

προϊόντων)		φορτηγών και συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στο χώρο εκφόρτωσης του τμήματος υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς αναλυτικά.	φρεζαρίσματος (χώρος εργοταξίου – παρασκευαστηρίου) είναι κατάλληλος. Δεν έχει προσκομιστεί το σύνολο της άδειας λειτουργίας της «μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών και παραγωγή ασφαλτ/δέματος»		
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (πλην εργασιών ασφαλιδοποίησης)		<u>ΓΕΝΙΚΑ:</u> Δεν γίνεται ανάλυση κόστους εργασιών για όλες τις εργασίες της μελέτης. <u>ΕΠΙΠΛΕΟΝ:</u> ΟΜΑΔΑ 1: Το κόστος υπολογίζεται χωρίς να φαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εκτέλεσης αυτών των εργασιών σε διάφορα σημεία ως εκ τούτου δεν προκύπτει κόστος μεταφοράς εξοπλισμού - προσωπικού.	<u>ΓΕΝΙΚΑ:</u> Υπάρχει ανάλυση κόστους εργασιών για όλες τις εργασίες της μελέτης. <u>ΕΠΙΠΛΕΟΝ:</u> ΟΜΑΔΑ 2: (Α.Τ. 49) Δεν υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς των υλικών από την Αθήνα στο έργο.		ΟΔΟΣ ΑΤΕ «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»
ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ		Δεν αναφέρεται η συμμετοχή υπεργολάβων στο έργο	Δεν αναφέρεται η συμμετοχή υπεργολάβων στο έργο		
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (οικονομικότερη εκτέλεση εργασιών)		Δεν αναφέρεται	Δεν αναφέρεται		
ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Άνευ ιδιόκτητης μονάδας παραγωγής ασφαλτ/δέματος)					
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Προμήθεια ασφαλτ/δέματος μέσω των εταιρειών "Α. Σολδάτος & Σία Ε.Ε" και "Κ. Αντωνίου & ΣΙΑ Α.Ε." Για την 1η εταιρεία υπάρχει τιμολόγιο πώλησης (29-09-2020) με τιμή 10,48€ ανά τόνο ασφαλτ/δέματος, καθώς και ανάλυση της προσφοράς μέσω της κοστολόγησης της παραγωγής ασφάλτου. Για την 2η εταιρεία δεν διατίθενται στοιχεία και ο υπολογισμός γίνεται με παραδοχή			Προμήθεια ασφαλτ/δέματος από την εταιρεία "ΟΔΟΣ ΑΤΕ" βάσει οικονομικής προσφοράς. Αναλυτικά: ΑΣ12.5 (ΑΤ 68): 10,20€ (χωρίς τιμή ασφάλτου) 21,49€ (με τιμή ασφάλτου) ΑΣ12.5 Τροποποιημένη (ΑΤ 69):13,20€ (χωρίς τιμή ασφάλτου) 24,75€ (με τιμή ασφάλτου) ΑΣ31.5 (ΑΤ 67):10,20€ (χωρίς τιμή ασφάλτου) 20,68€ (με τιμή ασφάλτου). Α) Δεν υπάρχει τιμολόγιο πώλησης από την "ΟΔΟΣ ΑΤΕ". Β) Δεν έχει προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του παρασκευαστηρίου	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΤΙΑΣ

				της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», Γ) Δεν έχει προσκομιστεί οικονομική προσφορά από το 2ο παρασκευαστήριο που αναφέρεται ως εναλλακτικό. Επίσης ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο πεδίο για την προμηθεύτρια εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ σελίδα 4 του παρόντος : «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»	
ΆΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΟΣ (για τον έλεγχο της υπολογιζόμενης ημερήσιας παραγωγής)	Δεν έχουν προσκομιστεί οι άδειες λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ασφαλτ/δέματος ώστε να ελεγχθεί η δυναμικότητα των δύο εταιρειών. Από τις προσφορές των εταιρειών προκύπτει ότι η εταιρεία "Α. Σολδάτος & Σία Ε.Ε" μπορεί να παράγει 100tn/h με δυνατότητα 10ωρης λειτουργίας ήτοι παραγωγή 1000tn ανά ημέρα ενώ η εταιρεία "Κ. Αντωνίου & ΣΙΑ Α.Ε." μπορεί να παράγει 80tn/h με δυνατότητα 10ωρης λειτουργίας ήτοι παραγωγή 800tn ανά ημέρα			Δεν έχει προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ασφαλτ/δέματος της εταιρείας "ΟΔΟΣ ΑΤΕ". Υπάρχει άδεια εγκατάστασης για παραγωγική ισχύ 200KW και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για παραγωγική ισχύ 454KW (η δυναμικότητα παραγωγής της μονάδας σε 4.800tn ανά ημέρα, αναφέρεται μόνο στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων).	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΟΣ	Διάτρωση 1081TN ασφαλτ/δέματος σε βωρη λειτουργία. Η αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος των δύο εταιρειών σε 10ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1000TN και 800TN αντίστοιχα (11ωρη λειτουργία για τη ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΕ - 15ωρη λειτουργία για την ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕ)			Διάτρωση 820TN ασφαλτ/δέματος σε βωρη λειτουργία με αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ σε βωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1600TN. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την παραγωγική ισχύ της μονάδας.	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (από τη μονάδα παραγωγής έως τον τόπο του έργου)	Υπολογίζετε έμμεσα η μεταφορά του ασφαλτικού υλικού στο συνολικό κόστος της κάθε εργασίας (με μέση απόσταση 19χιμ)			Μέση απόσταση 62χιλ από τη μονάδα παραγωγής. Στα άρθρα Α.Τ. 67 & Α.Τ. 68 δεν υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς του ασφαλτ/δέματος	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ

				στη θέση του έργου. Δεν τεκμηριώνεται το κόστος χρήσης των ιδιόκτητων φορτηγών	
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (των προς απόρριψη προϊόντων)	Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών με την παραδοχή ότι οι χώροι εκφόρτωσης του τμήματος είναι πλησίον των μονάδων παραγωγής ασφαλτ/δέματος ως εκ τούτου δεν προκύπτει χρόνος μεταφοράς			Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών και συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στο χώρο εκφόρτωσης του τμήματος υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς αναλυτικά με μέση απόσταση απόρριψης 63χλμ.	
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (πλην εργασιών ασφαλτοστρώσης)	ΓΕΝΙΚΑ: Δεν γίνεται ανάλυση κόστους εργασιών για όλες τις εργασίες της μελέτης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ: ΟΜΑΔΑ 1: Το κόστος υπολογίζεται χωρίς να φαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εκτέλεσης αυτών των εργασιών σε διάφορα σημεία ως εκ τούτου δεν προκύπτει κόστος μεταφοράς εξοπλισμού - προσωπικού. Δεν έχει ληφθεί υπόψη το κόστος της πιθανής χρήσης αποφρακτικού μηχανήματος για τις εργασίες καθαρισμού οχετών. ΟΜΑΔΑ 2: Δεν υπάρχει προσφορά για την προμήθεια του χαλύβδινου οπλισμού σκυροδεμάτων. ΟΜΑΔΑ 5: Δεν έχει υπολογιστεί η μεταφορά των στηθαίων ασφαλείας από το χώρο της προμηθεύτριας εταιρείας (Αίγιο) στα σημεία τοποθέτησης.			ΓΕΝΙΚΑ: Δεν γίνεται ανάλυση κόστους εργασιών για όλες τις εργασίες της μελέτης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ: ΟΜΑΔΑ 1: Το κόστος υπολογίζεται χωρίς να φαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εκτέλεσης αυτών των εργασιών σε διάφορα σημεία ως εκ τούτου δεν προκύπτει κόστος μεταφοράς εξοπλισμού - προσωπικού. Δεν έχει προβλεφθεί το επιπλέον κόστος που απαιτείται σύμφωνα με την προμηθεύτρια εταιρεία για τεχνικό ασφαλείας - αεροσυμπιεστή - τσαπάκι - και περιουλογής - εναντίωσης παλαιών στηθαίων	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΠΤΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	Δεν αναφέρεται η συμμετοχή υπεργολάβων στο έργο			Δεν αναφέρεται η συμμετοχή υπεργολάβων στο έργο	
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (οικονομικότερη εκτέλεση εργασιών)	Δεν αναφέρεται			Δεν αναφέρεται	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ	ΟΔΟΣ ΑΤΕ	«Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΤΙΑΣ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 9
ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ					
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 9 (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ29145/25-04-17)	δεν προβλέπει δαπάνες στα σημεία Α8 & Α9 θεωρώντας ότι είναι στα καθήκοντα του Δ/ντή του έργου	Στο σημείο Β10 χρησιμοποιεί συντελεστή 2,07 αντί του ελάχιστου προτεινόμενου 2,20	Έχει υπολογίσει με τη δαπάνη της έκπτωσης αντί της μελέτης στα σημεία Α6, Α7, Α8, Α9, Α13, Α14, Β1, Β3, Β5, Β6, Β7 & Β8	Δεν κοστολογεί τα σημεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 & Β,1 χωρίς να τεκμηριώνει ότι διαθέτει εργοταξιακό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Στο σημείο Β10 έχει υπολογίσει με τη δαπάνη της μελέτης αντί της έκπτωσης	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΟΔΟΣ ΑΤΕ «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ» ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΤΙΑΣ

Σε συνέχεια των διαπιστώσεων που αναφέρονται αναλυτικά στους ανωτέρω πίνακες Ι & ΙΙ η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς δεν αιτιολογούν πλήρως και αποδεκτά την οικονομική προσφορά τους με βάση τις απαιτήσεις της υπ' αριθ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ & την Εγκύκλιο 9 (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών-Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ29145/25-04-17).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ομάδα Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα 26-07-2021

Η Ομάδα Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο - Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 210161/5253/27-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..
- Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής: "Επειδή υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ, να αποφανθεί η Επιτροπή Διαγωνισμού για την υιοθέτηση ή μη του πρακτικού της 3μελούς ομάδας εργασίας για την εξέταση των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων που είχε ορίσει η Οικονομική Επιτροπή".

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να αποφανθεί η Επιτροπή Διαγωνισμού για την υιοθέτηση ή μη του από 26/07/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Αιτιολόγησης Προσφοράς (του άρθρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016, ως ισχύει), του διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του Υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002», με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 4.1 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού) της εγκεκριμένης Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC00755071), σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικοί φορείς δεν αιτιολογούν πλήρως και αποδεκτά την οικονομική τους προσφορά, με βάση τις απαιτήσεις της αρ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και την Εγκύκλιο 9 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (με Αριθμ. Πρωτ.:ΔΝΣβ'/οικ.29145/25-04-2017), λόγω ύπαρξης αποφάσεων του ΣτΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα