



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1031/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

30^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 15 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/225248/1381/11-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 04/06/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 435080/7343/05-04-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας) του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμός μελέτης: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100035 (πρώην κ.ε.: 2019ΕΠ00100042), ανάδοχος: «ΥΙΟΙ ΧΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/22529/4012/10-07-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών

προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 53517/20.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΞΦ465ΧΙ8-ΑΞ3) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 001 ως υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2019ΕΠ00100042 έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ» με προϋπολογισμό 315.000.000€, με τίτλο «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ» προϋπολογισμού 300.000,00€.
16. Την υπ. αριθμ. 695/2021 (ΑΔΑ 6ΚΛ07Λ6-Π7Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Δημοπρασίας που κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με επωνυμία «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα δύο τοις εκατό και τριάντα τέσσερα εκατοστά 32,34%.
17. Την από 11-08-2022 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007423464) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για το έργο «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμού: 300.000€
18. Την από 22-07-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ0089836) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 204.487,46€ (με Φ.Π.Α.).
19. Με την υπ' αρ. πρωτ. 26433/23.03.2023 (ΑΔΑ: 6Κ6Κ46ΜΤΛΡ-ΠΨ6) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων μεταφέρθηκε το έργο «Ανακατασκευή σύμμικτης γέφυρας στον Λαρισσό ποταμό στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100035 και προϋπολογισμό 186.609,49 €
20. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμού 300.000,00€.

21. Την με αριθ. Πρωτ ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/189301/3325/22-06-2022 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 15-06-2022
22. Την από 02-08-2022 τελικής επιμέτρηση.
23. Το από 29-07-2022 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση, μεταξύ του αναδόχου, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
24. Την με αριθ. πρωτ 435080/7343/05-04-2024 (ΑΔΑ:6ΧΥΑ7Λ6-ΨΣΥ) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
25. Το από 04-06-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 04-06-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ» Προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ με το ΦΠΑ 24%, με πιστώσεις από ΣΑΝΠ401/κ.α. 2022ΝΠ40100035, αναδόχου: ΥΙΟΙ ΧΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ακολουθεί το από 04/06/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό της εταιρείας ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤ.ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ& ΣΙΑ Ε.Ε εκτελεσθεισών εργασιών για την κατασκευή του έργου:

<< Καθαίρεση και ανακατασκευή νέας σύμμικτης γέφυρας στο Λαρισσό ποταμό >>

Οι Υπογραφόμενοι

1. Αναστασοπούλου Παρασκευή Πολιτικό Τ.Ε. υπάλληλο του Πανεπιστήμιου Πατρών
2. Τασιοπούλου Φωτεινή, Γεωλόγο, Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Αχαΐας.
3. Τζογαδωρο Παναγιώτη ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του κυρίου του έργου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
4. Κουλούρη Κωνσταντίνο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ.
5. Μενεγή Θεόδωρο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ.

που αποτελούμε σύμφωνα με την αριθ. 435080/7343/05.04.2024 (ΑΔΑ:6ΧΥΑ7Λ6-ΨΣΥ) απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δ/ση Τεχνικών Έργων, την επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου « Καθαίρεση και ανακατασκευή νέας σύμμικτης γέφυρας στο Λαρισσό ποταμό» των οποίων η εκτέλεση εγκρίθηκε με την 74/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΒ77Λ6-Α5Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πήγαμε σήμερα την 4^η του μηνός Ιουνίου του 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, επί τόπου των έργων και αφού λάβαμε υπόψη την από 30/09/2022 τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας μηχανικού, Βικεντίας Μπουχάγιερ, θεωρημένη από τον προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Παναγιώτη Φλωράτο, παραλαμβάνουμε αυτές όπως αναγράφονται στον πίσω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170, 171 & 172 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

pm

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Εγκεκριμένες με τον 3ο ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	Αρχική Σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	1. Άρθρο Α1 : Πλήρης καθαίρεση υφιστάμενης γέφυρας			
1	Χωματοургικές εργασίες - Καθαίρεση παλαιών σκυροδεμάτων (1,00)	1,00 τεμ	1,00 τεμ	Τεμάχια ένα και μηδέν εκατοστά
	2. Άρθρο Α2: Πλήρης κατασκευή της νέας γέφυρας έτοιμης προς κυκλοφορία			
1	1η ΦΑΣΗ Θεμελίωση	0,20 τεμ	0,20 τεμ	Τεμάχια είκοσι εκατοστά
2	2η ΦΑΣΗ Προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικού φορέα γέφυρας	0,35 τεμ	0,35 τεμ	Τεμάχια τριάντα πέντε εκατοστά
3	3η ΦΑΣΗ Αποπεράτωση γέφυρας φορέας καταστρώματος,	0,35 τεμ	0,35 τεμ	Τεμάχια τριάντα πέντε εκατοστά
4	4η ΦΑΣΗ Μεταλλικά στηθαία-κιγκλιώματα, πλάκες πρόσβασης, οδοστρωσία, ασφαλτικά, χρωματισμοί, υπολοιπόμενες εργασίες	0,10 τεμ	0,10 τεμ	Τεμάχια δέκα εκατοστά
	3. Άρθρο Α3: Πλήρης κατασκευή των προσαρμογών της γέφυρας οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά στην υφιστάμενη οδοποιία			
1	Συναρμογή με την οδό, υπολειπόμενες εργασίες	1,00 τεμ	1,00 τεμ	Τεμάχια ένα και μηδέν εκατοστά
	4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ			
1	Καθαιρέσεις, αποξηλώσεις Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	250 m3	250 m3	Κυβικά διακόσια πενήντα
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	370 m3	370 m3	Κυβικά τριακόσια εβδομήντα
3	Καθαρή μεταφορά απόρριψη απόσταση ≥ 5 km	34.440 €/m3.km	34.440 €/m3.km	ευρώ ανά κυβικό χιλιόμετρο τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα
4	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	820 m3	820 m3	Κυβικά οκτακόσια είκοσι
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			
1	Σύστημα Ανακύκλωσης ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε (ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΕΤΡΑ)	1,00 τεμ	1,00 τεμ	Τεμάχια ένα και μηδέν εκατοστά
	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ			
1	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ	1,00 τεμ	1,00 τεμ	Τεμάχια ένα και μηδέν εκατοστά

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες του έργου « **Καθαίρεση και ανακατασκευή νέας σύμμικτης γέφυρας στο Λαρισσό ποτάμι**» εκτελέστηκαν έγιναν βάση της μελέτης που συντάχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Το έργο ανατέθηκε μετά από δημοπρασία που έγινε την 30/03/2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 695/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΛ07Λ6-Π71) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ.103766/01-07-2021 (ΑΔΑ: 65Α2ΟΡ1Φ-ΦΑΙ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων. Την 22/07/2021 ημέρα Πέμπτη υπογράφηκε συμφωνητικό για ποσό 204.487,46€ με Φ.Π.Α.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 4039/74/25-02-2022 (ΑΔΑ:9ΩΒΦ7Λ6-Κ6Ψ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ο οποίος είναι ισόποσος με την σύμβαση.

Επίσης συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος εγκρίθηκε με την Αριθ.Αποφ. 383/2022/ 12/4/2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ο οποίος περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου: «**ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ**», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ001, κ.ε.:2019ΕΠ00100042, ανάδοχος: ΥΙΟΙ ΧΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ποσού 264.013,05€, ο οποίος είναι υπερβατικός κατά 59.525,59€ με Φ.Π.Α., όσο και το ποσό του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία με Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 3^{ος} (ΑΠΕ) ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 47.188,53€ με Φ.Π.Α., υπογράφηκε στις 22/11/2023 και του οποίου η έγκρισή του εκκρεμεί λόγω έλλειψης πιστώσεων.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν έως 22-01-2022 ή οποία δεν κρίθηκε αρκετή για την ολοκλήρωση του έργου, οι εργασίες της εργολαβίας «**ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ**» Αναδόχος: ΥΙΟΙ ΧΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 15/06/2022 σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του έργου. και σύμφωνα με την ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/189301/3325/22-06-2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην από 30/09/2022 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και τα πρωτόκολλα Αφανών εργασιών που υπογράφονται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα μηχανικό και την επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών παραλαμβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

5 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ


Η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψιν της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών. Το έργο κατά την ημέρα παραλαβής διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί καλώς.

Ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά.

Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

6 .ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη τα συμβατικά τεύχη και το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 περί υποχρεωτικής συντήρησης των έργων, που ορίζεται σε 15 μήνες εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί προσωρινή και οριστική .
Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Ένα από αυτά το πήρε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ


1. Αναστασοπούλου Παρασκευή



2. Τασιοπούλου Φωτεινή



3. Τζογαδώρας Παναγιώτης



4. Κουλούρης Κωνσταντίνος



5. Μενεγής Θεόδωρος

**Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ**


Βικεντία Μπουχάγιερ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤ.ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ**

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τ.Κ. 155 62
ΑΦΜ: 082677852 • ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΗΛ.: 210 7775198 • 210 7758165
FAX: 210 7717532**



ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 04/06/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 435080/7343/05-04-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας) του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμός μελέτης: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100035 (πρώην κ.ε.: 2019ΕΠ00100042), ανάδοχος: «ΥΙΟΙ ΧΡ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ