



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1082/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31

31^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/233163/1433/18-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Μελάς Αθανάσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1^ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα αναπληρώνεται από τον Μελά Αθανάσιο, 3ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης και Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση Μονομερούς Λύσης της από 21.12.2021 Δημόσιας Σύμβασης (αριθμ.πρωτ.381287/6485/21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009799482), καθώς και της από 14.08.2023 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ) αυτής (αριθμ. πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΖΞ17Λ6-ΖΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.236.496,02€ με το Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5032714 - ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054, κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 133 του ν.4412/2016».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/223943/2958/11-07-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου/ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1^ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/4904/127/5.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»..».
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».
10. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ'αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
12. Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
13. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
14. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

15. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
17. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ/τ'Α/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
18. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας με τίτλο του θέματος, κατά σειρά ισχύος, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης του έργου.

Και ειδικότερα:

- I. Την υπ' αριθμ. **3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ)** Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, με την οποία παραλήφθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης Τμήματος του Προσήμεου Μόλου Λιμένα Κυλλήνης».
- II. Την υπ' αριθμ. **129774/4.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΓΠ465ΧΙ8-Γ9Τ)** Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο: «**Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης**», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου: 2018ΕΠ00110054 και προϋπολογισμό 4.932.000,00€, στο οποίο περιλαμβάνεται και το υποέργο με τίτλο του θέματος.
- III. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **11700/119/15.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ξ7Λ6-ΜΜΙ)** Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης» και της «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 118614/1739 03.06.2020 (ΑΔΑ:6ΤΗ57Λ6-Υ9Δ) 1^η Τροποποίηση αυτής.
- IV. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4668/27.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΧ5Ρ7Λ6-Χ34) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία έγινε ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.932.000,00€ με Φ.Π.Α, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5032714.
- V. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **58628/10.04.2020 (ΑΔΑ: 63ΒΨΟΡ1Φ-03Τ)** Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. με θέμα : Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης του Έργου: «Συμπληρωματικά έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», συνολικού προϋπολογισμού 4.932.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, το οποίο αποτελείται από δύο (2) υποέργα με τίτλους: «1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήμεου μόλου λιμένα Κυλλήνης» και «2ο Υποέργο: Αποπεράτωση Δαπέδων Κυκλοφορίας στην Περιοχή του Προσήμεου Λιμένος Κυλλήνης», χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2971/2001.».
- VI. Την από **21.12.2021 Δημόσια Σύμβαση** (αριθμ. πρωτ. 381287/6485/ 21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21) κατασκευής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ-ΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ποσού : 2.583.130,98€ με το Φ.Π.Α., μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)» και τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν.
- VII. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 118006/1715/12.04.2023(ΑΔΑ:9Ο637Λ6-4ΔΟ)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης του έργου : «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήμεου μόλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», σύμφωνα δε και με την θετική από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωθείσα στο 19^ο θέμα της 1^{ης} Συνεδρίασης αυτού έτους 2023.
- VIII. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **2783/22.05.2023 (ΑΔΑ:6Ι4Κ7Λ6-ΥΛ7)** Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί της 5^{ης} Τροποποίησης της Πράξης «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, με την οποία τροποποιήθηκε το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης με σκοπό να περιληφθούν: α). η αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του 1^{ου} υποέργου, σύμφωνα δε και με τον 2^ο

- συνταχθέντα Α.Π.Ε. και β). η Τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της πράξης λόγω προσθήκης νέου υποέργου (5^ο) για εκτέλεση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του 1^{ου} υποέργου.
- ΙΧ. Την υπ' αριθμ. **676/06.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΑΖΥ7Λ6-Σ02)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός - Υπερσυμβατικός ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.) του έργου :«Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1^ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπ/σμού : 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)».
- Χ. Την από **14.08.2023** (αριθμ.πρωτ. **260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΞ17Λ6-ΖΚΟ,ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579**) **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ)**, για το υποέργο με τίτλο του θέματος, μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. και της αναδόχου, εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
- ΧΙ. Την υπ' αριθμ. **1378/07.11.2023 (ΑΔΑ:9Ε547Λ6-ΤΥΛ)** Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε., με την οποία έγινε η έγκριση της 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι τις **24.06.2025**.
- ΧΙΙ. Την υπ' αριθμ. **1617/19.12.2023 (ΑΔΑ:ΨΧΘΜ7Λ6-5Ξ2)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με κωδ.: 3.ι.1α/1, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2246, Έκδοση: 1.0, με τίτλο : «Προώθηση Κινητικότητας : Θαλάσσιες μεταφορές ΔΕΔ-Μ(τμηματοποιημένα Έργα)», για την ένταξη (μεταφορά) της Πράξης με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 3.481.880,23€ (με Φ.Π.Α.), με ΜΙΣ:5032714, (ενάριθμος έργου 2018ΕΠ00110054), από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Καθώς, και επιπρόσθετα τα κάτωθι στοιχεία/δεδομένα:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **14019/ΕΞ083/04.12.2023** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και Όχλησης για Αποζημίωση που κατατέθηκε από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση για το έργο του θέματος, με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία επιδόθηκε, νόμιμα, προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία (αριθμ.πρωτ. 397626/6624/04.12.2023 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας), αλλά όχι και προς τον Κύριο του Έργου (Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης), ως ρητά ορίζει ο Νόμος, και τα σχετικά επακόλουθα αυτής, ήτοι:
- α) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **397626/6624/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΘ8Ξ7Λ6-ΚΤ4)** Απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα : Μη Αποδοχή της από 04.12.2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 397626/6624/04.12.2023 για το έργο με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο:Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού: 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)».
- β) Την από **28.12.2023** Ένσταση που κατέθεσε η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», ανάδοχος του έργου με τίτλο του θέματος, κατά:
- Της υπ' αριθμ. πρωτ. 397626/6624/18-12-2023(ΑΔΑ:ΨΘ8Ξ7Λ6-ΚΤ4) Απόφασης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα : Μη Αποδοχή της από 04.12.2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 397626/6624/04.12.2023 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, για το έργο με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο:Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού: 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», η οποία της κοινοποιήθηκε στις 18.12.23 με το ίδιο έγγραφο, καθώς και
- Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου.
- γ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **30817/09.4.24** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία αποφασίστηκε η **Απόρριψη** της ανωτέρω από 29.12.2024 κοινοποιηθείσας ένστασης της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, σύμφωνα με την Πράξη-γνωμοδότηση του 1^{ου} Πρακτικού (θέμα 2) της από 4.03.2024 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ. Σημειώνεται ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3648/35/15.01.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. σχετικός φάκελος με στοιχεία για την εξέταση της ανωτέρω αναφερόμενης ένστασης.

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. **387311/651/12.12.2023** έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Έγκριση 1^{ου} Τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος εργασιών της κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», το οποίο παραλήφθηκε από εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας στις 20.12.2023 και τα σχετικά επακόλουθα αυτής, ήτοι:
- a) Την από **04.01.2024 Ένσταση** που κατέθεσε η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», ανάδοχος του έργου με τίτλο του θέματος, κατά του υπ' αριθμ. πρωτ. **387311/651/12.12.2023** εγγράφου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Έγκριση 1ου Τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος εργασιών της κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ».
- b) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **31651/11.4.24** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία αποφασίστηκε η **Απόρριψη** της ανωτέρω από 04.01.2024 ένστασης της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, σύμφωνα με την Πράξη-γνωμοδότηση του 1^{ου} Πρακτικού (θέμα 4) της από 4.03.2024 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ. Σημειώνεται ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. **3499/34/19.01.2024** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. σχετικός φάκελος με στοιχεία για την εξέταση της ανωτέρω αναφερόμενης ένστασης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **14019/ΕΞ087/29.12.2023** υποβληθείσα (νέα) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και Όχλησης για Αποζημίωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο του θέματος, με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία επιδόθηκε προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και έλαβε το υπ' αριθμ. 438829/7132/29.12.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, καθώς και προς τον Κύριο του Έργου (Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης), και τα σχετικά επακόλουθα αυτής, ήτοι:
- a) Τη σιωπηρή απόρριψη της προαναφερθείσας (αριθμ. πρωτ. **14019/ΕΞ087/29.12.2023**) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών και Όχλησης για Αποζημίωση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, λόγω απράκτου παρόδου έκδοσης Απόφασης επί αυτής εντός του διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζει ο Νόμος.
- b) Την από **24.01.2024 Ένσταση** που κατέθεσε η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», ανάδοχος του έργου με τίτλο του θέματος, κατά της Σιωπηρής Απόρριψης, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, της από 29.12.2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών και Όχλησης για Αποζημίωσης της Αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 25124/28/25.01.24 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
- c) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **31687/11.4.24** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία αποφασίστηκε η **Απόρριψη** της ανωτέρω από 24.1.2024 ένστασης της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, σύμφωνα με την Πράξη-γνωμοδότηση του 1^{ου} Πρακτικού της από 4.03.2024 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ. Σημειώνεται ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. 25124/83/08.02.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. σχετικός φάκελος με στοιχεία για την εξέταση της ανωτέρω αναφερόμενης ένστασης.
- Την από **08.03.2024** Αίτηση του αναδόχου για Διάλυση της Σύμβασης του έργου με τίτλο του θέματος, που επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το υπ' αριθμ. 76088/898/08.03.2024 εισερχόμενο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 161, παρ.2 του Ν.4412/2016, καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. **76088/898/08.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΖΔΝ7Λ6-ΓΝ7)** απόφαση του Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : « Μη αποδοχή της από 08.03.2024 Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. και αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14019/ΕΞ/095/01.07.2024 έγγραφο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», το οποίο έλαβε το υπ' αριθμ. 212168/2853/01.07.2024 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο δηλώνεται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματός αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου και βοηθήματος.

Και επειδή:

Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, και όπως άλλωστε προκύπτει και από τα έγγραφα του φακέλου για το εν θέματι έργο, προέκυψε η ανάγκη κατασκευής διαύλου εισόδου-εξόδου των πλωτών που κάνουν χρήση του Λιμένα της Κυλλήνης, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη και ήταν απαιτούμενος και αναγκαίος κατά την κατασκευαστική φάση του έργου, για τη διασφάλιση της ασφαλούς διεξαγωγής της Ναυσιπλοΐας και της Κυκλοφορίας του Λιμένα.

Για τον ως άνω λόγο, με την υπ' αριθμ. **676/06.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΑΖΥ7Λ6-Σ02)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός - Υπερσυμβατικός ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.) του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1^ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπ/σμού : 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», με σκοπό να περιληφθεί, μεταξύ άλλων, και η αύξηση της ποσότητας της εργασίας «Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α», που αφορούσε που την εκσκαφή του προαναφερθέντος διαύλου, βάσει δε και του από 13.03.2021 εγγράφου του βασικού μελετητή του έργου με την επωνυμία «ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.». Σχετικά δε υπογράφηκε στις 14.08.2023 (με αριθμ.πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΖΞ17Λ6-ΖΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579) η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Παραταύτα, και ενώ έχει η υπογραφεί η ως άνω συμπληρωματική σύμβαση και είχε κατασκευαστεί ο δίαυλος που ήταν αναγκαίος κατά τη φάση κατασκευής του έργου, ο βασικός χρήστης του Λιμένα Κυλλήνης (**Levante Ferries Group.**), με έγγραφο του, που έλαβε το με υπ' αριθμ. εισερχόμενο πρωτ.391772/6567/30.11.2023 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, επισήμαινε ότι εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρό πρόβλημα που άπτεται της επίδρασης του έργου στην λειτουργικότητα και την ασφάλεια του λιμένα -κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτού- και διατύπωνε, στο ίδιο έγγραφο, αντιρρήσεις αναφορικά με τις θέσεις τοποθέτησης της φωτισήμανσης για την έναρξη της κατασκευής του κυρίως έργου. Πιο συγκεκριμένα, επικαλείτο ότι αυτές (σ.σ θέσεις φωτισήμανσης) θα οδηγούσαν σε αδυναμία χρησιμοποίησης δύο (2) θέσεων (ΝΟ11 και 14) για την πρόδεση και απόδεση των πλοίων, ενώ περαιτέρω τα βάθη που προέκυψαν, μετά την εκσκαφή του διαύλου, θεωρούνταν οριακά και ότι έπρεπε να γίνει βυθομετρική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής του Λιμένα, καθώς επίσης και ότι το σημείο (Ζ), που ήταν η πρόταση του αναδόχου για την τοποθέτηση της βασικής φωτισήμανσης κατασκευής του έργου, δυσχέραινε τη διέλευση των πλοίων από τον υφιστάμενο δίαυλο.

Προς διευθέτηση του προαναφερθέντος ζητήματος, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συσκέψεις με παρισταμένους όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ενδεικτικά παραθέτουμε εκπροσώπους Λιμεναρχείου, Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους του αναδόχου κ.λ.π., οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε ένα τελικό συμπέρασμα, αφού πρακτικά ο Κύριος Χρήστης του Λιμένα Κυλλήνης επιδίωκε την κατασκευή νέου πρόσθετου διαύλου, χωρίς όμως να παρέχει σαφή τεχνικά και γεωμετρικά στοιχεία για το εύρος αυτού. Στο σημείο, όμως, αυτό τονίζεται και διευκρινίζεται, ότι ο νέος αυτός, πρόσθετος, δίαυλος δεν είναι αναγκαίος να κατασκευαστεί στην παρούσα φάση αλλά **μετά την τελική επέκταση του έργου του προσήνεμου μώλου.**

Επομένως, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει, ήδη, επέλθει τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν στα αρχικά εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης αυτού, ενώ σαφώς εκτιμάται ότι θα πρέπει να υπάρξει και νέα μεταβολή τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό αντικείμενο του έργου, βάσει της αναγκαιότητας κατασκευής πρόσθετου -νέου- διαύλου, με σκοπό να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας του Λιμένα κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας αυτού, τεκμαίρεται, σαφώς, ότι οι τροποποιήσεις αυτές, αντιμετωπιζόμενες πλέον συνολικά, συνιστούν ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου της σύμβασης, η οποία οδηγεί σε στρέβλωση και εκ πλαγίου παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού.

Βάσει, επομένως, των αναλυτικά ανωτέρω παρατεθέντων και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένα:

Α). της διάταξης του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016, στην οποία προβλέπεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132», καθώς και

Β) της διάταξης της παρ.1, του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 που αφορά τις συμβάσεις δημοσίων έργων και ισχύει εκ παραλλήλου και ειδικά σε σχέση με την διάταξη του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016 που αφορά όλες τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. Χρ. Μητκίδης Η Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου, 2^η έκδοση, σελ. 288), στην οποία ορίζεται ότι: «1. Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτήν ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεστούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.», προκύπτει, από τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων αυτών, ότι ο **φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, υπό τις προβλεπόμενες στις οικείες διατάξεις προϋποθέσεις και διαδικασία, να καταγγείλει μία δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, εφόσον η σύμβαση έχει τροποποιηθεί ή είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ουσιωδώς, απαιτώντας νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δυνάμει του άρθρου 132 του ίδιου νόμου.**

Σημειώνεται δε, ότι οι ουσιώδεις εκείνες τροποποιήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στην Διοίκηση να καταγγείλει μονομερώς μία σύμβαση στο στάδιο εκτέλεσης, συνδέονται με την προσθήκη νέων συμβατικών όρων, οι οποίοι εφόσον είχαν γνωστοποιηθεί κατά τη διαδικασία σύναψης, θα είχαν ενδεχομένως προσελκύσει περισσότερους ή διαφορετικούς υποψήφιους αναδόχους, ή θα είχαν ως συνέπεια την αποδοχή διαφορετικής προσφοράς (άρθρο 132 παρ. 4 ν. 4421/2016). Πρόκειται δηλαδή για τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν αναμφισβήτητα αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, ήτοι οδηγούν σε νόθευση αυτού, ευνοώντας τον αντισυμβαλλόμενο της εκάστοτε αναθέτουσας, σε βάρος άλλων, ομοίως δραστηριοποιούμενων οικονομικών φορέων.

Επομένως, και όσο αφορά την περίπτωση του Έργου : «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας λιμένα Κυλλήνης, 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», η προσθήκη νέων όρων στην υπάρχουσα σύμβαση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκτέλεσης, καθώς και στην συναφθείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αυτής, με συνέπεια την ανάγκη διαδοχικών τροποποιήσεων του αντικειμένου αυτών - μέσω της διεύρυνσης τους ώστε να υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών του λιμένα Κυλλήνης- , καθώς και η ανάδυση συνεχών νέων τεχνικών ζητημάτων, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη κατά το αρχικό στάδιο επιλογής του αναδόχου, χρήζουν δε ειδικής αντιμετώπισης και τεχνογνωσίας, καθιστούν απαραίτητη της άσκηση του δικαιώματος της μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, αφού κρίνεται αυτή (σ.σ η μονομερής καταγγελία της σύμβασης) ως προσφορότερη λύση ώστε, εν συνεχεία, να προβεί ο κύριος του έργου στη συμπλήρωση της μελέτης και την επαναδημοπράτησή του έργου, εφαρμόζοντας τα πραγματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις της ασφαλούς λειτουργικότητας του Λιμένα Κυλλήνης.

Εν κατακλείδι:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση Μονομερούς Λύσης της από 21.12.2021 Δημόσιας Σύμβασης (αριθμ.πρωτ.381287/6485/21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21), καθώς και της από 14.08.2023 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ) αυτής (αριθμ.πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΞΞ17Λ6-ΖΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.236.496,02€ με το Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5032714, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κατ'εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 133.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη Μονομερή Λύση της από 21.12.2021 Δημόσιας Σύμβασης (αριθμ.πρωτ.381287/6485/21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009799482), καθώς και της από 14.08.2023 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ) αυτής (αριθμ. πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΖΞ17Λ6-ΖΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.236.496,02€ με το Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5032714 - ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054, κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 133 του ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μελάς Αθανάσιος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ