



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19 Αυγούστου 2011

Αρ. πρωτ. 10530

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 201/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

**Σχετ:** η υπ' αριθμ. 755/2541/15-3-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 201/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Σχέδιο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου : 'Κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Πύργου-Κατακόλου'», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Ηλείας του οποίου η σύμβαση υπογράφηκε στις 26-6-2009 και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιάπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 17<sup>η</sup> Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 129183/808/12-8-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Σκαρμούτσος Γεώργιος- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Φωτόπουλος Τρύφωνας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 205/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο::

«Σχέδιο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου : 'Κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Πύργου-Κατακόλου'».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πήρε το λόγο και σύμφωνα και με την υπ' αριθμ 755/2541/15-3-2011 εισήγησή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 215.000,00 €
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 02-06-2009
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 5,00 %
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 204.250,01 €/ 26 -06-2009
Ημερομ. εγκατάστασης	: 26 -06-2009
Συμβ. Περαίωση	: 30-08-2009
1 <sup>η</sup> παραταση προθεσμίας	: 30-09-2009(Αρ. αποφ. 5392/07-08-2009)
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1 <sup>ον</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε	: 204.250,01 €(Αρ. αποφ. 6643/29-9-2009)
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	: 210.312,03 €
Πιστώσεις	: ΚΑΠ/2009 Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος , είναι συνολικής δαπάνης **210.312,03 €** (μαζί με Φ.Π.Α.), δηλ. υπερσυμβατικός ως προς το ποσό της αναθεώρησης

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Α) την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης από 1.045,00 € σε 5.946,92 € , κατά 4.901,92 € , χωρίς ΦΠΑ όπως προέκυψε από τον οριστικό πίνακα αναθεώρησης για το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο 2009 στο οποίο εκτελέστηκαν οι εργασίες, σύμφωνα με το πίνακα διαχωρισμού εργασιών και

Β) την αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% , στο ποσό της αναθεώρησης , κατά ποσό 1.173,26 €

Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος εισηγήθηκε υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ( Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης ) συνολικής δαπάνης **210.312,03 €** με ΦΠΑ αναδόχου «**ΚΩΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» και την έγκριση της επιπλέον δαπάνης των **6.062,02 €**.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 755/2541/15-3-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 116940/3998/28-7-2011 απόφαση διάθεσης -ανάληψης πίστωσης
- Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Ηλείας του οποίου η σύμβαση υπογράφηκε στις 26-6-2009 και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ( Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης ) συνολικής δαπάνης **210.312,03 €** με ΦΠΑ αναδόχου «**ΚΩΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» για το έργο «Κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Πύργου-Κατακόλου» και την έγκριση της επιπλέον δαπάνης των **6.062,02 €**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σκαρμούτσος  
Σάββας Αυγέρης  
Τρύφωνας Φωτόπουλος  
Ανδρέας Μαρίνος

Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου