



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 24 Απριλίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 97316/965

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 360/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 92053/761/3-4-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
 2) η υπ' αριθμ. 90589/1753/2-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
 3) η υπ' αριθμ. 90/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 27369/3505/27-3-2013 ΑΔΑ Ε2ΨΟΡ1Φ-Ε1Φ απόφασή σας)  
 4) η υπ' αριθμ. 33/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 360/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 35.827,72 € (με Φ.Π.Α.) για αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΓΟΛΕΜΙ» Αρχική & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση» για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τρύφωνας Φωτόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15<sup>η</sup> Απριλίου 2014, Μ. Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 99108/1000/9-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 360/2014

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 35.827,72 € (με Φ.Π.Α.) για αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΓΟΛΕΜΙ» Αρχική & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Κορκό ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 90589/1753/2-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

- «
1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρο 54 & 53 § 6.
  3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
  4. Η 33/18-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΒ7Λ6-7ΡΦ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία έγινε αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΓΟΛΕΜΙ» Αρχική & 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση με Ενάριθμο:2009ΚΑΠ0605007, σε 468.888,43 €.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ****ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :	750.000 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	12-03-2010/ 64,09%
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΚΑΠ
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	284.360,53 € / 27-05-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :	27-06-2010
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας :	30-9-2010 Αποφ. 203/2010 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας :	31-12-2010 Αποφ. 273/2010 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας :	31-12-2012 Αποφ. 655/2012 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής

4<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 31-03-2013 Αποφ. 90/2013 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής

1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προϋπολογισμός : 386.971,26 € μετά του Φ.Π.Α

Έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. /έκπτωση : Η8541/2010 / 64,09%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 144.000,00 € / 28-12-2010

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 28-07-2011

Διακοπή Εργασιών : 28-03-2011 αίτηση Αναδόχου

Άρση Διακοπής Εργασιών : 25-09-2012 αίτηση Αναδόχου

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 31-12-2012 Αποφ. 655/2011 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής

2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 31-03-2013 Αποφ. 90/2013 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

*Σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά το έργο του θέματος έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του και έχει υπογραφεί η υπ' αριθ. Πρωτ. 105575/2011/18-04-2013 βεβαίωση περαίωσης και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής την 01-04-2014.*

*Η δαπάνη των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 433.060,71 € (με Φ.Π.Α) για το σύνολο του έργου βάσει του εγκεκριμένου 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης που αναλύεται ως εξής: 235.008,71 € για εργασίες και 54.052,00 € για Φ.Π.Α., ήτοι σύνολο 289.060,71 € για την Αρχική Σύμβαση και 117.073,17 € για εργασίες, (εκ των οποίων τα 336,82 είναι δαπάνη αναθεώρησης) και 26.926,83 € για Φ.Π.Α., ήτοι σύνολο 144.000,00 € για την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.*

*Στην Αρχική Σύμβαση του έργου, όπως και στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν προβλέπεται ποσόν για την πληρωμή της αναθεώρησης.*

*Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης προκύπτει δαπάνη 27.196,46 € με Φ.Π.Α. για την Αρχική Σύμβαση και 9.045,55 € με Φ.Π.Α. για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ήτοι σύνολο 36.242,01 €.*

*Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του ποσού των 36.242,01 - [336,82 + 77,47 (για Φ.Π.Α)] = 35.827,72 € για την αποπληρωμή της αναθεώρησης, ποσό το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην 33/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου».*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Το υπ' αριθμ. 92053/761/3-4-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- Την υπ' αριθμ. 90589/1753/2-4-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 90/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
- Την 33/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

#### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη συμπληρωματική πίστωση ποσού 35.827,72 € (με Φ.Π.Α.) για αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΓΟΛΕΜΙ» Αρχική & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσό το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην 33/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Χ. Σταυρόπουλος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου