



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 17 Νοεμβρίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 301704/2768

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1034/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

- Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 301438/5240/7-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ  
 2) οι υπ'αριθμ. 50, 82 & 114/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
 3) η υπ'αριθμ. 297/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 49486/5765/23-5-2013 ΑΔΑ ΕΝΧΟΡ1Φ-4ΔΦ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1034/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη 111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης- Παράκαμψη Κεραμιδιάς», αναδόχου Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ –ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης : 5.502.915,29 € μετά του Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στα Γραφεία της Περιφέρειας ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 300710/2766/7-11-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πετρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν , ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, κος Καραβίδας, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κος Σταματελάτος, η υπάλληλος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κα Λεωνίδου, ο τμηματάρχης της Δ/σης Τεχνικών Έργων κος Αθ. Ρόδης, ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κος Μπούλιαρης και ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Φλωράτος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1034/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα προ ημερησίας διάταξης, που το σώμα συμφώνησε για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος της τροποποίησης της μελέτης, με τίτλο:

«Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη 111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης- Παράκαμψη Κεραμιδιάς», αναδόχου Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης : 5.502.915,29 € μετά του Φ.Π.Α.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αναπλ. Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 301438/5240/7-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ όπου αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Το έργο με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΔΑΦΝΗ -111 Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ**», και με προϋπολογισμό κατασκευής έργου **6.100.000,00€** με ΦΠΑ, έχει ενταχθεί στο ΕΠ-ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και η κατασκευή του έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία «**Διάσταση ΑΤΕ**» με το από **5/8/2013** εργολαβικό συμφωνητικό.

Το παραπάνω έργο, το οποίο ήδη κατασκευάζεται, αφορά την βελτίωση της Επαρχιακής οδού Δάφνης- 111 Ε.Ο και συγκεκριμένα του τμήματος από παράκαμψη Δάφνης έως παράκαμψη Κεραμιδιάς, συνολικού μήκους οδού 4,62χλμ, των κόμβων προς τους οικισμούς Δάφνης, Κρουνερίου, Κεραμιδιάς και Δαφνιώτισσας, καθώς επίσης και τις αποκαταστάσεις των παράπλευρων αγροτικών οδών .

Κατά την διάρκεια των εκτελεσθεισών εργασιών κρίθηκε αναγκαία η Τροποποίηση της μελέτης του έργου του θέματος, η οποία αφορά τα τμήματα από την Χ.Θ: 0+600 έως την Χ.Θ: 1+800, καθώς και από την Χ.Θ: 4+260 έως την Χ.Θ: 4+420 και ειδικότερα:

- ❖ Την τροποποίηση της μελέτης από την Χ.Θ: 0+600 έως την Χ.Θ: 1+800, η οποία αφορά μόνο την μηκοτομή του ανωτέρω τμήματος και η οποία προσαρμόζεται καλύτερα στην μορφολογία του εδάφους, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται μεγάλα επιχώματα, ιδιαίτερα στο τμήμα του δρόμου που διέρχεται από τον οικιστικό ιστό της πόλης, με αποτέλεσμα, αφενός, να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον και, αφετέρου, να είναι ευχερής η πρόσβαση στο νέο δρόμο και η επικοινωνία με το υπόλοιπο τμήμα του οικισμού. Αναφέρουμε δε, ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση, επιφέρεται οικονομία στο έργο αφού μειώνεται σημαντικά ο όγκος των επιχωμάτων από αυτούσιο αμμοχάλικο ποταμού ή ορυχείου.
- ❖ Την τροποποίηση της μελέτης από την Χ.Θ: 4+260 έως την Χ.Θ: 4+420, η οποία αφορά την αναγκαιότητα κατασκευής ενός τοιχίου αντιστήριξης (τύπου Εγνατίας) συνολικού μήκους 162,20μ, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια της προηγούμενης χειμερινής περιόδου, και εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, παρουσιάστηκε στα ανάντη της οδού, στο προαναφερόμενο τμήμα, ευρεία κατολίσθηση υλικών. Η κατολίσθηση αυτή ήταν επιφανειακού χαρακτήρα που κάλυπτε, όμως, ευρεία έκταση, με αποτέλεσμα τα υλικά αυτής να ολισθαίνουν και να εισέρχονται στο κατάστρωμα της οδού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι εργασίες κατά την διάρκεια της

κατασκευής του έργου, αλλά ταυτόχρονα να εγκυμονείται κίνδυνος για την μετέπειτα λειτουργία του έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Π.Ε. Ηλείας, στο θέμα 5<sup>ο</sup> του υπ' αριθμ. 10/2014 Πρακτικό αυτού (συνημμένο), γνωμοδότησε υπέρ της ανωτέρας Έγκρισης Τροποποίησης της μελέτης του έργου του θέματος.

Επιπρόσθετα, η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας, με το υπ' αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ.289150/4990/24.10.2014 έγγραφο της (συνημμένο), προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, ζήτησε την Σύμφωνη Γνώμη για την Τροποποίηση της μελέτης.

Βάσει των ανωτέρων, και σύμφωνα με την παρ. 2β, του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την Τροποποίηση της Μελέτης του έργου του θέματος, λόγω αρμοδιότητας».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ'αριθμ. 301438/5240/7-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- τις υπ'αριθμ. 50, 82, 114 & 297/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ'αριθμ. 10/2014 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Ηλείας

- το υπ' αριθμ. 5367/11-11-2014 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την παρ. 2β, του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη 111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης- Παράκαμψη Κεραμιδιάς», αναδόχου Κ/Ε ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης : 5.502.915,29 € μετά του Φ.Π.Α.» και συγκεκριμένα:

- ❖ Την τροποποίηση της μελέτης από την **Χ.Θ: 0+600 έως την Χ.Θ: 1+800**, η οποία αφορά μόνο την μηκοτομή του ανωτέρω τμήματος και η οποία προσαρμόζεται καλύτερα στην μορφολογία του εδάφους, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται μεγάλα επιχώματα, ιδιαίτερα στο τμήμα του δρόμου που διέρχεται από τον οικιστικό ιστό της πόλης, με αποτέλεσμα, αφενός, να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον και, αφετέρου, να είναι ευχερής η πρόσβαση στο νέο δρόμο και η επικοινωνία με το υπόλοιπο τμήμα του οικισμού. Αναφέρουμε δε, ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση, επιφέρεται οικονομία στο έργο αφού μειώνεται σημαντικά ο όγκος των επιχωμάτων από αυτούσιο αμμοχάλικο ποταμού ή ορυχείου.
- ❖ Την τροποποίηση της μελέτης από την **Χ.Θ: 4+260 έως την Χ.Θ: 4+420**, η οποία αφορά την αναγκαιότητα κατασκευής ενός τοιχίου αντιστήριξης (τύπου Εγνατίας) συνολικού μήκους 162,20μ, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια της προηγούμενης χειμερινής περιόδου, και εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, παρουσιάστηκε στα ανάντη της οδού, στο προαναφερόμενο τμήμα, ευρεία κατολίσθηση υλικών. Η κατολίσθηση αυτή ήταν επιφανειακού χαρακτήρα που κάλυπτε, όμως, ευρεία έκταση, με αποτέλεσμα τα υλικά αυτής να ολισθαίνουν και να εισέρχονται στο κατάστρωμα της οδού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι εργασίες κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, αλλά ταυτόχρονα να εγκυμονείται κίνδυνος για την μετέπειτα λειτουργία του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου