



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ, 3 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ.49168/107

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Β. Μολφέση
Τηλέφωνο : 2613 613536, 537
FAX : 2613613538
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας

ΚΟΙΝ.:

Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. **29/24-02-2020** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 49017/642/18-02-2020 εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **29/24-02-2020** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β' ΦΑΣΗ)» (Κ.Ε. 2015ΕΠ00100014, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #500.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του»** και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**2^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2^ο

Στην Πάτρα σήμερα την 24/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00' στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 49170/109/18-02-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
9. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
12. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
13. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
14. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
23. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

27. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
30. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
32. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
35. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
39. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
40. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
42. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
43. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
44. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
45. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ (δικαιολογημένα απών), Ανδρικόπουλος Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών), Καραθανασόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένα απών), Κατσαρή-Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Καπλάνης Διονύσιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος, ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Καραβίδας Δημήτριος, ο Γενικός Δ/ντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Βέρρας Σταύρος, η Γενική Δ/ντρια Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας κ. Πλώτα Γεωργία και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 29/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το **12^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης με τίτλο : **«Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:**

«Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β' ΦΑΣΗ)» (Κ.Ε. 2015ΕΠ00100014, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #500.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του», δίνοντας το λόγο στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. οικ. 49017/642/18-02-2020 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.vii, της υπ' αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-16) περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 65633/08-08-17 Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29-08-17).
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 25853/28-02-2019 (ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020 – 2022» και ειδικότερα το Κεφ. 5, παρ. 5.13 «ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 110740/29-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΠ124653Ο7-Τ94) Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην ΣΑΕΠ001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 59915/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6Φ80465ΧΙ8-7ΒΥ) Συλλογική Απόφαση ΕΠ001 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις τροποποιήσεις αυτής.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 1014/21-01-2020 έγγραφο του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου με θέμα «Αίτηση χρηματοδότησης έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» για χρηματοδότηση της 1^{ης} Σ.Σ.».
7. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/19638/147/06-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε.
8. Την αρ. 13/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Εισηγούμεστε την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β' ΦΑΣΗ)» (Κ.Ε. 2015ΕΠ00100014, Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: #500.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1014/21-01-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου και τα συνημμένα σε αυτό στοιχεία - έγγραφα (Τεχνικό Δελτίο Έργου, 2^{ος} Α.Π.Ε. – 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1^η ΣΣΕ, Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κλπ.), η τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του εν λόγω έργου αφορά την αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, δηλαδή από το ποσό των 500.000,00€ στο ποσό των 729.127,64€, λόγω σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασής του (ποσοστό αύξησης από την αρχική σύμβαση (ποσού 488.755,73€): 48,54%), βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ 116/Τ. Α'/18-06-2008), ως εξής:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ (€)
1	Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β' ΦΑΣΗ)	500.000,00	729.127,64	229.127,64

	ΣΥΝΟΛΟ:	500.000,00	729.127,64	229.127,64
--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Επίσης, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1014/21-01-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου και το υπ' αριθμ. 10/13-11-2018 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επισημαίνεται ότι :

«... Η απαίτηση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, δηλαδή εργασιών που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν με την συνήθη πορεία των πραγμάτων και με την προϋπόθεση της ισχύουσας νομοθεσίας (... όταν οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ...) προέκυψε διότι:

α) Το έργο είναι υψίστης περιβαλλοντικής σημασίας και σύμφωνα με την ισχύουσα ΑΕΠΟ σκοπός του είναι η διόρθωση των παρατηρούμενων αστοχιών μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων βελτίωσης του ΧΥΤΑ και η συνέχιση της σύννομης λειτουργίας του οργανωμένου ΧΥΤΑ μέσω των λειτουργίας δύο επιπλέον κυττάρων (Κ3 και Κ4). Τα παραπάνω συντελούν στην ορθολογική διαχείριση των στερεών με επικίνδυνων αστικών αποβλήτων που παράγονται στην 4^η Γεωγραφική Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

β) Το έργο χωροθετείται σε περιοχή με υψηλές βροχοπτώσεις. Μάλιστα η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, από το διάστημα 21-10-2016 έως 21-04-2017 με την υπ' αριθμ. 7680/22-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ 90ΙΓ465ΦΘΕ-2ΑΦ). Επίπτωση της θεομηνίας ήταν η μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης του ΧΥΤΑ προς το δυσμενέστερο, γεγονός που δημιούργησε την απαίτηση κατασκευής εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και ενώ η σύμβαση υλοποιείτο, μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις αρχές Δεκεμβρίου του 2017, οπότε και η περιοχή κηρύχθηκε ξανά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με τις υπ' αριθμ. 336616/1661/3.12.2017 (ΑΔΑ ΨΟ737Λ6-ΤΩΝ), 63546/338/28.02.2018 (ΑΔΑ Ψ2Ν37Λ6-Λ5Β), 139254/828/07.05.2018 (ΑΔΑ 6ΠΦΧ7Λ6-ΩΙ8), 213765/1329/11.07.2018 (ΑΔΑ ΩΗΦ17Λ6-90^Ε) και 304057/2053/05-10-2018 (ΑΔΑ ΩΞΨΟ7Λ6-ΛΕΗ) αποφάσεις της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, από 01.12.207 έως 02.01.2019.

Η περιοχή του έργου επλήγη εκ νέου από τη θεομηνία, η οποία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην υφιστάμενη κατάσταση του ΧΥΤΑ και τα οποία θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν με την παρούσα εργολαβία. Ειδικότερα τα προβλήματα εντοπίζονται στα αναχώματα και στα πρανά τα οποία, λόγω του ότι η περιοχή όπως ήδη αναφέρθηκε ανήκει σε ζώνη υψηλής βροχόπτωσης κατά τους Φθινοπωρινούς και Χειμερινούς μήνες, είναι επικίνδυνο να ρευστοποιηθούν και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η επιμελής προστασία τους. Οι εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ αφορούν κυρίως σε έργα προστασίας των πρανών και των αναχωμάτων και σε έργα αποτροπής κατάρρευσης και διευθέτησης ομβρίων.

γ) Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση καθώς αφορούν κυρίως σε συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και έχουν κατασκευαστική συνέχεια οπότε δεν μπορούν να διακοπούν ή να τμηματοποιηθούν, είτε δεν προβλέπονται καθόλου στον προϋπολογισμό του έργου του έργου αλλά επιβάλλονται από τις συνθήκες κατασκευής για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

δ) Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του έργου, δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, λόγω της περιβαλλοντικής σημασία του έργου και της ανάγκης συνεχούς λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Βάσει των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας καλείται να εγκρίνει την **υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β' ΦΑΣΗ)» (Κ.Ε. 2015ΕΠ00100004, Προϋπολογισμός: #500.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του**, προκειμένου να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τους προβλεπόμενους πίνακες συνοδευόμενη από το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά της».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.

Κοσίνας Χρήστος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β' ΦΑΣΗ)» (Κ.Ε. 2015ΕΠ00100004, Προϋπολογισμός: #500.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, προκειμένου να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τους προβλεπόμενους πίνακες συνοδευόμενη από το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά της.

Παρών δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Αθανασόπουλος Τρύφωνας και Μωραΐτης Νικόλαος.

Απείχε της ψηφοφορίας ο Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ