



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.213051/442

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ  
Πληροφορίες : Β. Μολφέση  
Τηλέφωνο : 2613 613537, 536  
FAX : 2613613538  
Email : [grammateia.ps.pde@pde.gov.gr](mailto:grammateia.ps.pde@pde.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:**

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας κ. Ζαΐμη Φωκίωνα
2. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε.

**ΚΟΙΝ.:**

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθμ. **149/31-08-2020** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

**ΣΧΕΤ:** Η υπ' αριθμ. 213050/625/25-08-2020 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας κ. Ζαΐμη Φωκίωνα

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **149/31-08-2020** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100007, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #2.290.672,82€#) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του**» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**15<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15<sup>ο</sup>**

Στην Πάτρα σήμερα την 31/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00' συνήλθε σε Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 213069/446/25-08-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
14. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
15. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
16. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
18. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
20. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

26. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
30. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
32. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
35. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
39. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
40. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
42. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
43. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
44. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βλάχος Σάββας, Γιαννόπουλος Βασίλειος (δικαιολογημένα απών), Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Κοσίνας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Κουσκουρή Αθανασία, Μπαλαμπάνης Νικόλαος και Σώζος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

### **Αριθ.Αποφ. 149/2020**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου**

του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100007, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #2.290.672,82€#) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του» και έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας κ. Ζαΐμη Φωκίων που είναι εισηγητής του θέματος και αναφέρθηκε στην υπ. αριθ. 213050/625/25-08-2020 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:

**«Έχοντας υπόψη:**

1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.vii, της υπ' αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 65633/08.08.17 Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17),
3. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/177291/3012/15.07.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3041/β'/22.07.2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. 281668/3810/26.2.2020 (Β' 3722/2019) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες και στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
4. Τη με αριθμ. 14235/06.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 – 2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
5. Τη Η υπ' αριθμ. 51439/22-05-2020 (ΑΔΑ: 90ΤΗ46ΜΤΛΡ-0ΤΟ) απόφαση έγκρισης Σ.Α.Ε.Π. 801 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
6. Το με αριθμ. πρωτ. 199900/3525/07.08.2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
7. Την υπ' αρ. 50/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

**Εισηγείται την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100007, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #2.290.672,82€#) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του στο ποσό των 2.535.698,08€.**

Ειδικότερα η τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του ανωτέρω έργου αφορά την αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σε δύο (2) από τα τρία (3) υποέργα του, από το ποσό των 2.290.672,82€ (περιλαμβάνεται σε αυτό και η ανάκληση ποσού 1.300.000,00€ από την Τράπεζα της Ελλάδας την 31/12/2018) σε 2.535.698,08€ (με ΦΠΑ), ως εξής:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (€)	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (€)
1.	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ	365.333,29	420.095,20	54.761,91

	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ			
2.	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	235.893,74	235.893,74	0,00
3.	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	389.445,79	579.709,14	190.263,35
	ΠΟΣΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ 31/12/2018	1.300.0000€	1.300.000,00€	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>2.290.672,82€</b>	<b>2.535.698,08€</b>	<b>245.025,26€</b>

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 199900/3525/07.08.2020 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας, το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου για τα υποέργα 1 και 3 απαιτείται αύξηση του προϋπολογισμού τους για τους παρακάτω λόγους:

#### **-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**Φυσικό αντικείμενο έργου :** Η αποκατάσταση των επαρχιακών δρόμων του Δήμου Ναυπακτίας (της 17ης Ε.Ο. Θέρμου – Ναυπάκτου δια Γέφυρας Μπανιά, στο τμήμα Ναύπακτο - Γέφυρας Μπανιά, της 26ης Ε.Ο. Ναύπακτος – Σκάλα – Νεόκαστρο και Ναύπακτος – Βομβοκού, και της 43ης Ε.Ο. Πιπσινέικα – Ριγάνι ), με άρση καταπτώσεων, κατασκευή τεχνικών-τοιχών αντιστήριξης πρανών από συρματοκιβώτια ,καθαρισμός-διαμόρφωση -κατασκευή τάφρων αποστράγγισης, αποκατάσταση καθιζήσεων και ανακατασκευή οδοστρωμάτων (με κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων - οδοστρωσίας ή/και ασφαλικών στρώσεων), σήμανση όπου απαιτείται.

Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση προϋπολογισμού του ανωτέρω υποέργου κατά **54.761,91 € με ΦΠΑ**, ήτοι ποσοστό 14,99% της αρχικής σύμβασης, δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ( $44.162,83/294.623,62 \times 100 = 14,99\%$ ) δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 155 του Ν.4412/2016, περί εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών. (Οι επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 περιλαμβάνονται στις "συμβάσεις ήσσονος σημασίας").

Το τελικό ποσό του προϋπολογισμού του υποέργου διαμορφώνεται από το ποσό της αρχικής σύμβασης 365.333,29 € σε 420.095,20 € (με ΦΠΑ). Η 1η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση), είναι συνολικού ποσού 54.761,91 € (με ΦΠΑ), και αφορά στην αποκατάσταση βλαβών στον Επαρχιακό δρόμο από Πιπσινέικα προς Ριγάνι. Οι βλάβες αυτές κατά την μελέτη του έργου ήταν μικρής έκτασης, οι οποίες το τελευταίο διάστημα λόγω και των βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή επεκτάθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η τόσο μεγάλη επέκταση των βλαβών δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στην αρχική μελέτη καθόσον, δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου και η αποκατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και οδηγών. Η δαπάνη αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 14,99% έναντι της αρχικής σύμβασης δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ( $44.162,83/294.623,62 \times 100 = 14,99\%$ ).

Για την παραπάνω 1<sup>η</sup> τροποποίηση σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση) υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Αιτ/νίας, η οποία αποτυπώνεται στο πρακτικό Νο 2 της 6<sup>ης</sup> /2020 συνεδρίασής του.

#### **ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.**

**Φυσικό αντικείμενο έργου:** Αποκατάσταση ζημιών σε χειμάρρους, ρέματα και πρωτεύουσες τάφρους Α τάξης, σε συνολικό μήκος περίπου 25 χιλιομέτρων, με επισκευή αναχωμάτων, άρση φερτών υλικών, αποκατάσταση τεχνικών, ανακατασκευή συρματοκιβωτίων, αποκαταστάσεις μικρών οδικών τμημάτων, καθαρισμός τάφρων αποστράγγισης της οδού, αποκατάσταση αντλιοστασίων αποχέτευσης-αποστράγγισης καθώς και αποκατάσταση ζημιών στις περιοχές Μακύνειας και Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δ. Ναυπακτίας.

Απαιτείται αύξηση προϋπολογισμού του ανωτέρω υποέργου κατά **190.263,35€ με ΦΠΑ**, ήτοι ποσοστό 48,85% της αρχικής σύμβασης. Το τελικό ποσό του προϋπολογισμού του έργου διαμορφώνεται από το ποσό της αρχικής σύμβασης 389.445,79€ με ΦΠΑ σε **579.709,14€ με ΦΠΑ**).

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν στην περιοχή του έργου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 14ης Ιουλίου του 2019 στις περιοχές Μακύνειας και Μολυκρείου της Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας. Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν καθότι η μελέτη έγινε το 2018, και οι εργασίες αυτές κατέστησαν αναγκαίες λόγω των απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της χωρίς να μεταβάλλουν την συνολική φύση της (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).

Δεδομένου ότι:

- Με την με αριθμ. Πρωτ. 5265/15-07-2019 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη η Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου και η Δημοτική Ενότητα Ναυπακτίας, του Δήμου Ναυπακτίας,
- Με την αριθμ πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/217661/1748/18-7-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτ/νίας ορίστηκε επιτροπή για καταγραφή ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις, από 12 έως τις 14-07-2019 στις Δημοτικές Ενότητες Αντιρρίου και Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας η οποία συνέταξε έκθεση αυτοψίας.
- Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων και της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας με τα έγγραφά τους με αριθμ πρωτ. 20806/285/24-01-2020, 301532/1636/14-10-19 και 18750/245/23-01-2020, γνωστοποίησαν στην ΔΤΕ ΠΕ Αιτωλ/νίας τις ζημιές που έχουν προκληθεί στα ρέματα κατά την περίοδο μετά τις έντονες βροχοπτώσεις τους μήνες Οκτώβριο 2019 έως Ιανουάριο 2020.

προμετρήθηκαν οι αναγκαίες εργασίες για την σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που συμπεριλήφθηκε σε 3ο Α.Π.Ε που συνέταξε η Δ/σα Υπηρεσία.

Για την παραπάνω 1η Συμπληρωματική σύμβαση υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Αιτ/νίας, η οποία αποτυπώνεται στο πρακτικό Νο 4 της 5ης /2020 συνεδρίασής του.

Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω δύο υποέργα με την αιτούμενη αύξηση διασφαλίζεται η λειτουργικότητα τους και γίνεται άρση της επικινδυνότητας στα σημεία των επεμβάσεων.

Βάσει των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας καλείται να **εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100007, εγκεκριμένου προϋπολογισμού: #2.290.672,82€#) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του στο ποσό των 2.535.698,08€** προκειμένου να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων συνοδευόμενη από το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά της».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100007, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #2.290.672,82€#) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του στο ποσό των 2.535.698,08€.

Η απόφαση αυτή θα διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων συνοδευόμενη από το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά της.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ****ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ****ΤΑ ΜΕΛΗ**