



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ, 9 Οκτωβρίου 202

Αρ. Πρωτ.244647/493

Ταχ.Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Β. Μολφέση
Τηλέφωνο : 2613 613537, 536
FAX : 2613613538
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας
& Καινοτομίας κ. Ζαΐμη
Φωκίωνα
2. Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
της Π.Δ.Ε.

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. **168/01-10-2020** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 244641/2396/24-9-2020 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας κ. Ζαΐμη Φωκίωνα

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **168/01-10-2020** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100003, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 1.433.452,90€) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**16^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16^ο

Στην Πάτρα σήμερα την 30/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30' συνήλθε σε Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 244652/497/24-09-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Λόγω της διαπίστωσης εκτεταμένου τεχνικού προβλήματος συγκεκριμένου τηλεπικοινωνιακού παρόχου που καθιστούσε αδύνατη τη σύνδεση σε αρκετά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κι έπειτα από σχετική πρόταση του Προέδρου του ομόφωνα αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης και η συνέχισή της την επομένη, 1η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης αρχής γενομένης από το 5ο θέμα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
13. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

15. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
16. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
33. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
35. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
38. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
42. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
43. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
46. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
47. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
48. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Κατσιφάρας Απόστολος και Κουσκουρή Αθανασία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 168/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100003, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 1.433.452,90€) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του»** και έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας κ. Ζαΐμη Φωκίωνα που είναι εισηγητής του θέματος και αναφέρθηκε στην υπ. αριθ. 244641/2396/24-9-2020 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:

«Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.vii, της υπ' αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 65633/08.08.17 Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17).
3. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/177291/3012/15.07.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3041/β'/22.07.2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. 281668/3810/26.2.2020 (Β' 3722/2019) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες και στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Τη με αριθμ. 14235/06.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 – 2023 του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Τη με αριθμ. 51439/22-05-2020 (ΑΔΑ: 90ΤΗ46ΜΤΛΡ-0ΤΟ) απόφαση έγκρισης της Σ.Α.Ε.Π. 801 Τρ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 15880/05.08.2020 έγγραφο του Δήμου Ηλιδας.
7. Η με αριθμ. 60/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΕ.

Εισηγείται την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100003, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #1.433.452,90€#) της ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του στο ποσό των 1.550.811,15€.

Ειδικότερα η τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» αφορά την αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και στα δύο (2) υποέργα του από το ποσό των **1.433.452,90€** (περιλαμβάνεται σε αυτό και η ανάκληση ποσού 650.000,00€ από την Τράπεζα της Ελλάδας την 31/12/2018) σε **1.550.811,15€** (με ΦΠΑ), ως εξής:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (€)	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (€)
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	410.948,13	472.517,04	61.568,91
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	372.504,77	428.294,11	55.789,34
	ΠΟΣΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ 31/12/2018	650.000,00	650.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ:	1.433.452,90€	1.550.811,15€	117.358,25€

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15880/05.08.2020 έγγραφο του Δήμου Ηλιδας, το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου για τα υποέργα 1 και 2, απαιτείται αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους για τους παρακάτω λόγους:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»

Συντάχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ (& 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) σύμφωνα με τον οποίο:

- Η εργολαβία αφορά εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές, που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα) στην Δημοτική Ενότητα Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας.
- Το ποσό της αρχικής σύμβασης είναι 410.948,13€ με Φ.Π.Α.
- Ο 2ος ΑΠΕ με την 1^η ΣΣΕ, ανέρχεται στο ποσό των 472.517,04€ με Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 14,98% ήτοι ποσό 61.568,91€ με ΦΠΑ και μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για την έγκρισή του θα πρέπει να υπογραφεί 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»

Συντάχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ (& 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) σύμφωνα με τον οποίο:

- Η εργολαβία αφορά εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές, που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα) στην Δημοτική Ενότητα Πηνειάς του Δήμου Ήλιδας.
- Το ποσό της αρχικής σύμβασης είναι 372.504,77€ με Φ.Π.Α.
- Ο 2ος ΑΠΕ με την 1^η ΣΣΕ, ανέρχεται στο ποσό των 428.294,11€ με Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 14,98% ήτοι ποσό 55.789,34€ με ΦΠΑ και μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για την έγκρισή του θα πρέπει να υπογραφεί 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Και για τα δυο υποέργα οι αντίστοιχοι Α.Π.Ε. συντάχθηκαν με σκοπό να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση, κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων κατά την πρόοδο του έργου. Η περιλαμβανόμενες Σ.Σ.Ε. περιέχουν αναγκαίες πρόσθετες εργασίες, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Οι πρόσθετες εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και απαιτούν τις επιπλέον ποσότητες που ενσωματώνονται στην εν λόγω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, κρίνονται δε απαραίτητες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.

Η δημιουργία της απρόβλεπτης κατάστασης προήλθε:

- 1) Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που δημιούργησαν διαβρωτικές συνθήκες στις θέσεις των υπό κατασκευή τεχνικών και της εκατέρωθεν οδοποιίας αυτών, που μεσολάβησαν από την σύνταξη της μελέτης έως σήμερα, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της κακής βατότητας.
- 2) Επειδή πολλά ρέματα του Δήμου Ήλιδας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, έχουν πρόβλημα με τους τεράστιους όγκους φερτών υλικών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομαλή ροή των υδάτων τους και να δημιουργούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Επιπλέον υπάρχει ανάγκη άμεσου καθαρισμού (σχεδόν απόφραξης) κάθετων ρεμάτων που απορρέουν σε ήδη καθορισθέντα (για καθαρισμό) ρέματα καθώς η μη πραγματοποίηση επαρκούς καθαρισμού αυτών, ενέχει κινδύνους καταστροφής των ήδη κατασκευασμένων έργων εντός της κοίτης αυτών και των τεχνικών που πρόκειται να κατασκευαστούν. Επιπλέον των καθαρισμών των χειμάρρων

διαπιστώθηκε η ανάγκη ενιαίας διαμόρφωσης της υπάρχουσας κοίτης αυτών ώστε να ομαλοποιηθεί η ροή αποτρέποντας μελλοντικά φαινόμενα πλημμύρων.

- 3) Από το γεγονός ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης οι παραπάνω παράγοντες, ώστε να προϋπολογιστούν οι αναγκαίες εργασίες.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι :

- Σύμφωνα με το άρθρο 132 Ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.
- Σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4412/2016, οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η παράγραφος 2 του άρθρου 132.
- Στην παρούσα περίπτωση πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις καθόσον :
 - α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.
 - β) Οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου,
 - γ) Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση των ΑΠΕ των δυο υποέργων σύμφωνα με το υπ' αρ. 04/2020 (θέμα 5^ο και 4^ο) Πρακτικό του.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω δύο υποέργα με την αιτούμενη αύξηση διασφαλίζεται η λειτουργικότητα τους και γίνεται άρση της επικινδυνότητας στα σημεία των επεμβάσεων.

Βάσει των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας καλείται να **εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100003, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #1.433.452,90€#) της ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του στο ποσό των 1.550.811,15€ προκειμένου να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων συνοδευόμενη από το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά της».**

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού δεν συμμετείχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κοσίνας Χρήστος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100003, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #1.433.452,90€#) της ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του στο ποσό των 1.550.811,15€.

Η απόφαση αυτή θα διαβιβασθεί στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων συνοδευόμενη από το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του.

Λευκό ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ