



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ  
Πληροφορίες : Β. Τσούμα  
Τηλέφωνο : 2613 613 517  
Email : [grammateia.ps.pde@pde.gov.gr](mailto:grammateia.ps.pde@pde.gov.gr)

**Αριθ. Αποφ. 142/2023**

**Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16  
16<sup>η</sup> ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα στις 05/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/278295/469/04-09-2023 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύουν.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
11. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
27. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
35. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
38. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
41. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
42. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
43. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
44. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
45. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
47. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
49. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

50. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

51. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το σώμα για το κατεπείγον της συνεδρίασης, το οποίο ομόφωνα εγκρίθηκε.

Εισάγεται το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης, ως προς τη χρονική διάρκεια, της με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/73099/1661/06-03-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV012240781) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας, προϋπολογισμός 85.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το από 30/08/2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης»**, βάσει της υπ' αριθμ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/274272/6981/31-08-2023 γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Την αριθμ. 31449/2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2551/τΒ'/19-04-2023).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ' αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την 03/2022 (2η Ειδική Συνεδρίαση την 09.01.2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)». Με την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ.27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/96740/1627/01-04-2022 (ΦΕΚ 270/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./07-04-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/412911/6151/30-12-2022 (ΦΕΚ 1220/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/73099/1661/06-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012240781) με τον οικονομικό φορέα «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοληψίας.
11. Το από 28/08/2023 αίτημα του αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης σχετικά με την παράταση του χρόνου παράδοσης της κινητής μονάδας κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
12. Το από 30/08/2023 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής της εν λόγω σύμβασης το οποίο αναφέρει τα εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με αριθμ. πρωτ.  
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/73099/1661/06-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012240781) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ  
ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης που συγκροτήθηκε με την αρ. 166/2023 (ΑΔΑ:9ΠΕΚ7Λ6-ΑΓΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. συνεδρίασε την Τετάρτη 30/08/2023 και ώρα 12:00 στο Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ηλείας προκειμένου να εξετάσει το από 28/08/2023 αίτημα του αναδόχου «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» περί παράτασης του χρόνου παράδοσης της κινητής μονάδας αιμοδοσίας κατά 30 ημερολογιακές ημέρες.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

1. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΑΡΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η επιτροπή έλαβε τη σχετική ειδοποίηση από το Τμ. Προμηθειών στις 30/08, συνοδευόμενη από το έγγραφο του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου παράδοσης.

Ο ανάδοχος υπέβαλε το αίτημά του ηλεκτρονικά, μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, στις 28/08/2023. Το αίτημα υπεβλήθη εγκαίρως, πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου που είχε οριστεί στις 05/09/2023 και έφερε έγκυρη ψηφιακή υπογραφή. Στο αίτημά του ο ανάδοχος επικαλείται ως λόγους: α) τον παρατεταμένο καύσωνα που επηρέασε τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και που λόγω της υψηλής θερμοκρασίας δεν επέτρεπε τη χρήση συγκεκριμένων υλικών απαραίτητων για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της κινητής μονάδας αιμοληψίας β) τη μεγάλη πυρκαγιά στο Μενίδι Αττικής που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, που ανάγκασε τον ανάδοχο να διακόψει την παραγωγή και γ) προβλήματα υγείας του προσωπικού.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

1. Την αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/73099/1661/06-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012240781) Σύμβαση της ΠΔΕ/Π.Ε Ηλείας με την εταιρεία «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας, στο άρθρο 3 της οποίας ορίζεται ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες από την υπογραφή της, δηλ. ως τις 05/09/2023.
2. Το από 28/08/2023 αίτημα του αναδόχου.
3. Την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων» σύμφωνα με το

οποίο οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις

4. Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 ν.4782/2021 «.... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Κατά την εξέταση της αίτησης παράτασης η επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα:

- Η διάρκεια της αιτηθείσας παράτασης δεν υπερβαίνει τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Από τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, οι δυο αφορούν καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές που πράγματι έχουν συμβεί, ενώ ο τρίτος (λόγοι υγείας του προσωπικού) δεν τεκμηριώνεται και δεν θα μπορούσε να αποτελεί από μόνος του λόγο ανωτέρας βίας. Επομένως, η επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας που ενδεχομένως καθυστέρησαν την παράδοση της κινητής μονάδας και ότι ο αιτούμενος χρόνος παράδοσης δεν είναι δυσανάλογος της προκληθείσας καθυστέρησης.
- Τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 περί τροποποίησης των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, δεδομένου ότι η παράταση του συμβατικού χρόνου χωρίς τροποποίηση του φυσικού και του οικονομικού αντικείμενου θεωρείται μη ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 1 περ. ε του ανωτέρω άρθρου.
- Τηρούνται οι όροι του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 ν.4782/2021 Δεδομένων όλων των ανωτέρω, η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη χορήγηση παράτασης 30 ημερολογιακών ημερών, ως τις 05/10/2023, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος αποτελούν ως επί το πλείστον λόγους ανωτέρας βίας που ενδεχομένως να προκάλεσαν καθυστέρηση ανάλογη με τη διάρκεια της αιτηθείσας παράτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα και το παρέδωσε στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ), προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τα μέλη της Επιτροπής

1. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΑΡΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

Βάσει των αναγραφόμενων στο ανωτέρω πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της εν λόγω σύμβασης, η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την παράταση του χρόνου παράδοσης της κινητής μονάδας αιμοδοσίας ως τις 05/10/2023, για λόγους ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθώς πληρούνται οι σωρευτικά οι όροι των άρθρων 132 και 206 του Ν. 4412/16, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Δεδομένων των ανωτέρω, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας εισηγείται :

Α. Την έγκριση της 1ης τροποποίησης της με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/73099/1661/06-03-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012240781) με τον οικονομικό φορέα «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας, ως προς τη χρονική διάρκειά της με παράτασή της ως τις 05/10/2023, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο από 30/08/2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής

Β. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Η τροποποιητική σύμβαση έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πύργος,  
Αρ.Πρωτ.:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/ 73099/1661/06-03-2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012240781)

Για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Π.Ε Ηλείας,  
Στον Πύργο σήμερα την ... /...../2023 ημέρα ..... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, που εδρεύει στον Πύργο (Μανωλοπούλου 47), με ΑΦΜ 997824337 Α' Δ.Ο.Υ Πατρών και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Βασίλειο Γιαννόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, δυνάμει της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20-01-2022) απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «μεταβίβασης της άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδού Βερυκοκιάς 3 - Αχαρνές, ΤΚ.13671 με ΑΦΜ: 094248590, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αλέξανδρο Μαντό του Ζαχαρία με ΑΔΤ: ΑΙ 682837, που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος».

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/92929/1936/01-04-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010306732) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
2. Την υπ' αριθμ 131/2023 (ΑΔΑ: 66ΒΣ7Λ6-ΔΝΡ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012143148) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/ 55892/1262/20-02-2023 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 20-02-2023.
3. Το από 28/08/2023 αίτημα του Αναδόχου για παράταση του χρόνου παράδοσης για ένα μήνα.
4. Την υπ' αριθ. ....../2023 (ΑΔΑ:.....) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα .....
5. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/92929/1936/01-04-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010306732) με τα Παραρτήματα της

-η τεχνικοοικονομική προσφορά του Αναδόχου

Συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αποδεκτή

η τροποποίηση του άρθρου 3 της μεταξύ τους υπογραφείσας σύμβασης με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/ 73099/1661/06-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012240781) για την προμήθεια μιας (1) κινητής μονάδας αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Π.Ε. Ηλείας, ως προς τη διάρκεια της σύμβασης η οποία παρατείνεται για έναν μήνα, ως τις 05/10/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/ 73099/1661/06-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012240781) υπογραφείσας σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της σύμβασης, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε 4 (τέσσερα) όμοια αντίτυπα, από τα οποία θα λάβει ένα (1) ο Ανάδοχος και τρία (3) η Π.Ε. Ηλείας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
«Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> τροποποίηση, ως προς τη χρονική διάρκεια με παράταση έως τις 05/10/2023, της με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/73099/1661/06-03-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012240781) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας, προϋπολογισμός 85.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το από 30/08/2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ**

**ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**