



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 17 Νοεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ. 296721/3212

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1 , Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1301/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ' αριθμ. 291871/9296/6-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 1029/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 120365/12794/2-10-2015 ΑΔΑ 71Υ0ΟΡ1Φ-3Ρ8 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1301/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου « Εγκατάσταση φωτεινής Σηματοδότησης (διάβαση πεζών) :α) Πατρών Κλάους – Δαμίρη 91 και β) Ελευθερίου Βενιζέλου – Μεσογείων εντός της πόλεως των Πατρών», Αναδόχου Βαλλιανάτου Κώστα» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 16η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **300282/3260/12-11-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κων/νος Γαβριηλίδης και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1301/2015

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου « Εγκατάσταση φωτεινής Σηματοδότησης (διάβαση πεζών) :α) Πατρών Κλάους – Δαμίρη 91 και β) Ελευθερίου Βενιζέλου – Μεσογείων εντός της πόλεως των Πατρών», Αναδόχου Βαλλιανάτου Κώστα»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **291871/9296/6-11-2015** εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου :

«Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης (διάβαση πεζών): α) Πατρών Κλάους-Δαμίρη (91) και β) Ελ. Βενιζέλου-Μεσογείων εντός της πόλεως των Πατρών».

Αναδόχου : ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/ΠΔΕ

Κωδικός στο ΠΔΕ: 2014ΚΑΠ0705001

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 70.000,00€
2. Ημερομηνία δημοπρατήσεως: 26-08-2014

3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 04-02-2015
 4. Ποσό συμφωνητικού: 66.500,00 € (με ΦΠΑ), Έκπτωση: 5%
5. Αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου : 04-08-2015
6. Ημερομηνία εγκεκριμένης 1^{ης} παράτασης 4-11-2015 [αρ. Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ 1029/2015 (ΑΔΑ: 71ΦΨ7Λ6-ΖΞ7)]

Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αιτιολογία παράτασης

Ζητείται από τον Ανάδοχο (σχετική αίτησή του στη ΔΤΕ/ΠΔΕ με αρ. πρωτ. 291871/9296) **παράταση** της προθεσμίας περαιώσης του έργου του θέματος, με αναθεώρηση, έως **10/12/2015**, λόγω καθυστέρησης που προέκυψε όσο αφορά την προμήθεια του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να είναι συμβατός με τους παλαιούς ρυθμιστές για την ομαλή λειτουργία των νέων διαβάσεων με τους παλαιούς φωτεινούς σηματοδότες.

1.1.1 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης (διάβαση πεζών): α) Πατρών Κλάους-Δαμίρη (91) και β) Ελ. Βενιζέλου-Μεσογείων εντός της πόλεως των Πατρών», Αναδόχου εταιρείας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, έως **10/12/2015**, με αναθεώρηση λόγω καθυστέρησης που προέκυψε όσο αφορά την προμήθεια του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να είναι συμβατός με τους παλαιούς ρυθμιστές για την ομαλή λειτουργία των νέων διαβάσεων με τους παλαιούς φωτεινούς σηματοδότες.

Επισημαίνεται υπεύθυνα δήλωση του Αναδόχου περί παραιτήσεως του πάσης άλλης διεκδικήσεως πλην των νομίμων αναθεωρήσεων».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **291871/9296/6-11-2015** εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 1029/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης (διάβαση πεζών): α) Πατρών Κλάους-Δαμίρη (91) και β) Ελ. Βενιζέλου-Μεσογείων εντός της πόλεως των Πατρών», Αναδόχου εταιρείας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, έως 10/12/2015, με αναθεώρηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου