



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
 & Οικονομικών
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 600166
 Φαξ: 2610 452298
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,20/01/2012

Αρ. πρωτ. 5657/21

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 11/2012 Απόφασης της Οικονομικής
 Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: η υπ' 242330/4242/3-1-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 11/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.
 (Υπερσυμβατικού) του έργου: «Αντικατάστασης στέγης Δημοτικού Σχολείου
 Μουζακίου του Δήμου Ωλένης», συνολικής δαπάνης: 119.931,18 € μετά του Φ.Π.Α. ,
 Αναδόχου : ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
 Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 11223/50/13-1-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος κος Γ. Γεωργιόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Σάββας Αυγέρης.

Λόγω απουσίας του Προέδρου τη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 11/2012

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση, το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερσυμβατικού) του έργου: «Αντικατάστασης στέγης Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου του Δήμου Ωλένης», συνολικής δαπάνης: 119.931,18 € μετά του Φ.Π.Α. , Αναδόχου : ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.»

Η προεδρεύουσα ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για όσα αναφέρονται στην αριθμ. 242330/4242/3-1-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

«Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός) είναι συνολικής δαπάνης 119.931,18 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι Υπερσυμβατικός κατά 1910,98 € έναντι της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της Συμπληρωματικής και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης και την διαφορά της αύξησης του ΦΠΑ από 21% σε 23%.

Η ανωτέρω υπέρβαση η οποία αναλύεται σε ποσό 1.536,79€ για τη δαπάνη της αναθεώρησης και 374,40 € για την αύξηση του ΦΠΑ από 21% σε 23% καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΟΣΚ σε βάρος του ΚΑΕ 02.03.071.9483β.1 οικονομικού έτους 2011, όπως έχει αποφασισθεί με την αριθ.πρωτ.230094/8454/13-12-2011 απόφαση ανάληψης δαπάνης.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου του Δήμου Ωλένης », συνολικής δαπάνης 119.931,18 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 1910,98 € έναντι του εγκριθέντος 2^{ου} ΑΠΕ, αναδόχου: ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίστηκαν, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 242330/4242/3-1-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου του Δήμου Ωλένης», συνολικής δαπάνης 119.931,18 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 1910,98 € έναντι του εγκριθέντος 2^{ου} ΑΠΕ, αναδόχου: ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νίκος

Σολτάτος Γεώργιος

Τσάνης Νικόλαος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Πυλαρινός Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου