



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 225119/2667

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1065/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 223000/3771/31-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.
2)η υπ'αριθμ. 1385/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 163160/16601/8-12-2015 ΑΔΑ ΩΦΔ6ΟΡ1Φ-ΣΤΟ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1065/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας και έγκριση του 2ου Υπερβατικού ΑΠΕ λόγο αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24% τού έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ»Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 93.856,48 € (με 23% ΦΠΑ)ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:Π.Δ.Ε: (2013ΕΠ00100042)», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 226085/2698/2-9-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κελεπούρης Ανδρέας– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κων/νος Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1065/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 2ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας και έγκριση του 2ου Υπερβατικού ΑΠΕ λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24% του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ –ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ»Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 93.856,48 € (με 23% ΦΠΑ)ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:Π.Δ.Ε: (2013ΕΠ00100042) »

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **223000/3771/31-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ**
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 93.856,48 € (με 23% ΦΠΑ)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:Π.Δ.Ε: (2013ΕΠ00100042)

ΣΧΕΤ.: Η από 28-06-2016 αίτηση του αναδόχου « ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τό Ν.Δ.1418/84 & ειδικότερα την §4 του άρθρου 5, την §2 & 3 του άρθρου 10 & την §1 του άρθρου 8
- 2.Τό Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
- 3.Την Αρ.Πρωτ. 16974/2827/ 28-06-2016 αίτηση του αναδόχου.
- 4.Το Α.Π. 283865/5290 /25-11-2015 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
5. Την 1^η Παράταση προθεσμίας του έργου με την αριθμ 1385/2015 της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι 30-06-2016
6. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το 23^ο Πρακτικό της 03-08-2016 που αφορά την έγκριση του υπερβατικού 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, του έργου του θέματος **μέχρι 30-09-2016**, λόγω της αναγκαιότητας σύνταξης νέου 2^{ου} υπερβατικού ΑΠΕ που να ενσωματώνει την αλλαγή του ΦΠΑ από 23% σε 24% , να ταχτοποιεί τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα (Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων , Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ), προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί.

2) Την έγκριση του υπερβατικού 2^{ου} ΑΠΕ του έργου, λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24%, που κλείνει στο νέο συμβατικό ποσό των **94.344,40€** με 24% Φ.Π.Α , και αύξηση στο ποσό του ΦΠΑ κατά 487,92 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την **2^η Παράταση προθεσμίας** του έργου του θέματος **μέχρι 30/09/2016** και την **έγκριση του υπερβατικού 2^{ου} ΑΠΕ.**

Παρακαλούμε για την έγκριση των ανωτέρω από εσάς».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **223000/3771/31-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **1385/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας, , του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ –ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ»Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 €, **μέχρι 30-09-2016**, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Β. Εγκρίνει τον **υπερβατικό 2ο ΑΠΕ** του έργου«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ –ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ»Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 €, λόγο αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24%, που κλείνει στο νέο συμβατικό ποσό των **94.344,40€** με 24% Φ.Π.Α , και αύξηση στο ποσό του ΦΠΑ κατά 487,92 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα