



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 9 Σεπτεμβρίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 225184/2674

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ.:** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1067/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 195768/3272/31-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.

2)η υπ'αριθμ. 1093/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 127327/13263/8-10-2015 ΑΔΑ 7Ζ01ΟΡ1Φ-ΚΕΧ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1067/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 3ου Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΑΡΑΤΣΙ - ΓΡΗΓΟΡΙ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014», συνολικής δαπάνης: 277.541,96 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 226085/2698/2-9-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κελεπούρης Ανδρέας– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κων/νος Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1067/2016**

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 3ου Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΑΡΑΤΣΙ - ΓΡΗΓΟΡΙ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014», συνολικής δαπάνης: 277.541,96 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε. »

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **195768/3272/31-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 4.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:****1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Αριθμός Μελέτης - Αριθμός έργου :	22/2014
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	300.000,00 €

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	03-06-2014
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
γ. Μέση Έκπτωση :	43,00 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής:	718/2014 (ΑΔΑ: ΩΘ4Ε7Λ6-5ΒΥ)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 23% :	170.999,99 Ευρώ
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	03/12/2014

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	03/12/2014
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	03/06/2015
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	03/09/2015 605/2015 Αποφ. Οικ. Επιτρ. Π.Δ.Ε.
δ. 2η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	30/06/2016 1093/2015 Αποφ. Οικ. Επιτρ. Π.Δ.Ε..
ε. 3η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	30/10/2016 <b>ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ</b>

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	170.999,99 € / Απόφαση 164459/2940/ 11-06-2015 (ΑΔΑ:ΒΝΜΨ7Λ6-9ΕΑ)
---	---

β. Ποσόν 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1 <sup>ΗΣ</sup> Σ.Σ. / Απόφαση εγκρίσεως	170.999,99 € ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / 22.533,78 € 1 <sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ / 83.877,51 € 1 <sup>Η</sup> Σ.Σ. <b>812 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.</b>
γ. Ποσόν 3ου Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1 <sup>ΗΣ</sup> Σ.Σ. / Απόφαση εγκρίσεως	170.999,99 € ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / 22.533,78 € 1 <sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ / 83.877,51 € 1 <sup>Η</sup> Σ.Σ. Απόφαση 68324/1116/ 22-03-2016 <b>(ΑΔΑ: 7ΞΟΖ7Λ6-ΡΦΦ)</b>
γ. Ποσόν 4ου Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 3 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1 <sup>ΗΣ</sup> Σ.Σ./ Απόφαση εγκρίσεως:	171.008,54 € ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / 22.533,78 € 1 <sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ / 83.999,64 € 1 <sup>Η</sup> Σ.Σ. <b>ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ</b>

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ), του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) είναι συνολικής δαπάνης 277.541,96 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 130,68 € έναντι του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.. Αφορά την υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις εργασίες που δεν είχαν πιστοποιηθεί κατά τον χρόνο μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α., ήτοι για το ποσό των 8,55 € από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και το ποσό των 122,13 € από τις υπολειπόμενες εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. συντάσσεται για να συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από την εν λόγω αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α (από 23% σε 24% ).

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 25<sup>ΗΣ</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΑΡΑΤΣΙ - ΓΡΗΓΟΡΙ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014», συνολικής δαπάνης: 277.541,96 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 130,68 € έναντι του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., αναδόχου: ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε. ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 195768/3272/31-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 1093/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το 4ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 3ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΈΡΓΟΥ: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΑΡΑΤΣΙ - ΓΡΗΓΟΡΙ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014**», συνολικής δαπάνης:

277.541,96 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά **130,68 €** έναντι του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ., αναδόχου: «**ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε.** »

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα