



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 205472/2463

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1074/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 203927/3415/3-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.

2)η υπ'αριθμ. 904/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 113237/12-8-2016 ΑΔΑ 7Χ06ΟΡ1Φ-ΖΕΑ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1074/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-Δ.Δ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ», συνολικής δαπάνης: 811.119,75 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 226085/2698/2-9-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κελεπούρης Ανδρέας– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κων/νος Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1074/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-Δ.Δ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ», συνολικής δαπάνης: 811.119,75 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 203927/3415/3-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Αριθμός Μελέτης / Αριθμός έργου :	02/2015
γ. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	
δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	1.700.000,00 €

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	24-02-2015
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
γ. Μέση Έκπτωση :	52,60 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής:	231/2015 (ΑΔΑ:6Γ4Ψ7Λ6-Γ5Δ)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	805.794,01 Ευρώ
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	11/08/2015

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	12- 08 -2015
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	11 - 08 -2016
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	31-10-2016/(904/2016 απόφαση της Ο.Ε της Π.Δ.Ε)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :	35.500,00 Ευρώ / 29-09-2015
2ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :	72.297,00 Ευρώ / 18-01-2016
3ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :	42.930,00 Ευρώ / 13-05-2016

4ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :

36.132,36 Ευρώ / 06-06-2016

5ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :

96.100.00 Ευρώ / 01-08-2016

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : 805.794,01 Ευρώ/σε ισοζύγιο / ΑΔΑ: 75ΛΒ7Λ6-ΒΜ2
 β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : 805.794,01 Ευρώ/ΑΔΑ:ΩΝΧΦ7Λ6-92Γ
 γ. Ποσόν 3ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : 811.119,75 Ευρώ(Λόγω αύξησης Φ.Π.Α)/Προς έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ως προς το ΦΠΑ) , του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) είναι συνολικής δαπάνης 811.119,75€ μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 5.325,74 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάσσεται για να συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α (από 23% σε 24%).

Για την ανωτέρω υπέρβαση ,η οποία δεν καλύπτεται προς το παρών από τον προϋπολογισμό του έργου (805.794,01 €), έχει συνταχθεί Τεχνικό δελτίο έργου και έχει σταλεί στην Διεύθυνση Προγραμματισμού της ΠΔΕ για τις ενέργειές τους, για αύξηση του προϋπολογισμού στο ποσό των 811.119,75 €.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , στη ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2012ΕΠ00100010.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΕΡΓΟΥ: <<ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-Δ.Δ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ >>,συνολικής δαπάνης : 811.119,75 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 5.325,74 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: **ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.** ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **203927/3415/3-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. **904/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον **3ο ΑΠΕ** (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΈΡΓΟΥ: <<ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-Δ.Δ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ >>,συνολικής δαπάνης : 811.119,75 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά **5.325,74 €** έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: «**ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.**».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα