



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 . Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΑΤΡΑ, 27 Οκτωβρίου 2016**  
 Αρ. Πρωτ. 266563/3213

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας  
 Διοικητήριο, 30200 ,Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1329/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 265863/4494/14-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ  
 2) η υπ'αρ. 916/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε Νόμιμη με το υπ'αρ. 114362/11-8-2016 ΑΔΑ ΩΞΨΙΟΡ1Φ-1ΡΡ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1329/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του ΈΡΓΟΥ: «Συντήρηση της 19ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα: Δρυμώνα – Νεροσούρη, έτους 2013-2014.», συνολικής δαπάνης: 80.468,29 € μετά του Φ.Π.Α», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Σάββας Αυγέρης

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 47/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 274075/3253/21-10-2016 νόμιμη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σύρμος Γεώργιος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , κ. Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Σάββας Αυγέρης.

Από τη συνεδρίαση επίσης απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα αν. μέλη της επιτροπής η κα Καρδάρα Ευσταθία και ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κ. Ηλίας Κορηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1329/2016**

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του ΈΡΓΟΥ: «Συντήρηση της 19ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα: Δρυμώννα – Νεροσύρτη, έτους 2013-2014.», συνολικής δαπάνης: 80.468,29 € μετά του Φ.Π.Α»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **265863/4494/14-10-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Αριθμός Μελέτης - Αριθμός έργου :	15/2015
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	200.000,00 €

#### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	15-09-2015
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
γ. Μέση Έκπτωση :	60 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής:	1069/2015 (ΑΔΑ: Ω8ΞΙ7Λ6-2ΣΡ)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 23% :	79.999,99 Ευρώ
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	22/02/2016

#### 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	10/02/2016
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	10/08/2016
γ. Παράταση προθεσμίας περαιώσεως:	10/10/2016(ΟΙΚ.ΕΠ.916/2016 ΑΔΑ: 6ΤΘΩ7Λ6-ΦΛΦ)

#### 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	80.468,29 €
---	-------------

β. Ποσόν Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /  
Απόφαση εγκρίσεως

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1Ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ), του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης. (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) είναι συνολικής δαπάνης 80.468,29 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 468,29 € έναντι της αρχικής σύμβασης . Αφορά την υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις εργασίες που δεν είχαν πιστοποιηθεί κατά τον χρόνο μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α., ήτοι για το ποσό των 468,29 € από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. Ο 1ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης συντάσσεται για να συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από την εν λόγω αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α (από 23% σε 24% ).

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1ΟΥ Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΕΡΓΟΥ: «Συντήρηση της 19ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα: Δρυμόνα – Νεροσύρτη, έτους 2013-2014», συνολικής δαπάνης: 80.468,29 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 468,29 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΦΩΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ Ε.Δ.Ε..»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαραλάμπους του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 265863/4494/14-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ'αρ. 916/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ .

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του Έργου «Συντήρηση της 19ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα: Δρυμώννα – Νεροσύρτη, έτους 2013-2014», συνολικής δαπάνης: 80.468,29 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά

468,29 € έναντι της αρχικής σύμβασης, Αναδόχου: « **ΦΩΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ Ε.Δ.Ε.**».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα