



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 .264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΑΤΡΑ, 18 Νοεμβρίου 2016**  
 Αρ. Πρωτ. 293409/3455

**ΠΡΟΣ :** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας  
 Διοικητήριο ,30200, Μεσολόγγι.

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1383/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ.αρ. 292992/4942/10-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ

2) η υπ'αρ. 819/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε Νόμιμη με το υπ'αρ. 95909/10368/10-8-2015 ΑΔΑ 7ΣΔΑΟΡ1Φ-ΗΥΧ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1383/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης του 2ου Α.Π.Ε της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του ΈΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΘΕΡΜΟ- ΑΜΠΕΛΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟ», συνολικής δαπάνης: 908.600,83 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 50/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 294374/3469/11-11-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου –Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ., Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ηλίας Κρηνίδης Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τη Δ/ση Οικονομικού και Καραγιάννης Νικόλαος του Σπύρου , νόμιμος εκπρόσωπος της κας Σοφρώνη Παρασκευής του Ευάγγελου , για το 2<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1383/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης του 2ου Α.Π.Ε της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΈΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΘΕΡΜΟ- ΑΜΠΕΛΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟ», συνολικής δαπάνης: 908.600,83 € μετά του Φ.Π.Α, Ανάδοχος: ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **292992/4942/10-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ, περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Αριθμός Μελέτης - Αριθμός έργου :	01/2013
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	1.200.000,00 €

#### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	27-02-2013
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
γ. Μέση Έκπτωση :	46,45 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής:	193/2013
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 23% :	663.723,88 Ευρώ+ 17.616,21 ΠΡΟΤ. ΘΕΟΜ
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	05/09/2013
ε. Ποσόν συμφωνητικού 1 Σ.Σ.με Φ.Π.Α.	225.803,87

#### 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	05/09/2013
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	05/09/2015
γ. Α παράταση προθεσμία εργασιών:	05/07/2016
β. β παράταση προθεσμία εργασιών: :	31/10/2016

#### 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	663.723,88 € / Απόφαση 39352/765/19-2-14
---	--

β. Ποσόν 4ου Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΝ ΘΕΟΜ./ 1ΗΣ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

663.723,88 € + 17.616,21 € + 225.803,87 €  
ΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 5Ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ), και τον 2Ο Α.Π.Ε της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 5ος Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης. (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) είναι συνολικής δαπάνης 664.938,67 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 1.214,79 € έναντι του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, και 2Ο Α.Π.Ε της αρχικής 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) ήτοι υπερσυμβατικός κατά 242,08 € έναντι του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.

Αφορά την υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις εργασίες που δεν είχαν πιστοποιηθεί κατά τον χρόνο μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α., ήτοι για το ποσό των 1.450,87 € από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης. Ο 5ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και τον 2Ο Α.Π.Ε της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης συντάσσεται για να συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από την εν λόγω αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α (από 23% σε 24% ).

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 5ΟΥ Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και τον 2Ο Α.Π.Ε της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΤΩΝ 2015 - 2016», συνολικής δαπάνης: 908.600,83 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 1.450,87 € έναντι του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και τον 2Ο Α.Π.Ε της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, αναδόχου: της εταιρείας ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- η υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αριθμ. **292992/4942/10-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ' αρ. **819/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και τον 2ο Α.Π.Ε της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ), του ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΤΩΝ 2015 - 2016», συνολικής δαπάνης: 908.600,83 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 1.450,87 € έναντι του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και τον 2ο Α.Π.Ε της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, αναδόχου: της εταιρείας «**ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Δ.Ε.**».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα