



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 .264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΑΤΡΑ, 25 Νοεμβρίου 2016**  
**Αρ. Πρωτ. 301519/3589**

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
 Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, 26110 ,Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1484/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ. 1) η υπ' αρ. 287234/8768/15-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
 2) η υπ' αρ. 752/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε Εκτελεστή με το υπ' αρ. 119199/21279/5-2-2013 έγγραφό σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1484/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ου ΑΠΕ του υποέργου: «Αποχέτευση και Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου-Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου», Κ/Ε Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 51/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 21<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 301577/3599/17-11-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου -Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτρης- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ., Σύρμος Γεώργιος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ηλίας Κρηνίδης Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ, Δεληγιάννης Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και Στολάκης Χρήστος υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1484/2016**

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **76ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση 4ου ΑΠΕ του υποέργου: «Αποχέτευση και Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου-Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Παλαίρου», Κ/Ε Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **287234/8768/15-11-2016** εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ****Συνοδεύει τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.****1. ΓΕΝΙΚΑ**

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 609/85, τον Ν 1418/84, το ΠΔ 23/1993, το ΠΔ 334/2000, το ΠΔ 218/99, τον Ν 3263/04, και γενικώς το σύνολο της Νομοθεσίας περί Αναθέσεως και Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα της Διακήρυξης του έργου. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου είναι επικρατέστεροι από τους κανόνες του Εθνικού δικαίου.

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ποσότητες συμβατικών και νέων εργασιών που είναι αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, με ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών. Οι απαιτούμενες εργασίες θα κατασκευαστούν με σκοπό να αντιμετωπίσουν προβλήματα (παραλείψεις) τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν κατά την διάρκεια σύνταξης της προμελέτης (από τις προδιαγραφές της σύνταξης αυτής δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη όλων των λεπτομερειών που προκύπτουν κατά την διάρκεια κατασκευής ενός έργου).

**2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο Συνοπτικό δελτίο που συνοδεύει τον παρόντα 4<sup>ο</sup>ν Α.Π. Ε. και συγκεκριμένα :

- A) Η με αριθμ.. 9857/2006 έγκριση της προμελέτης.
- B) Την με αρ.4217/288/2008 απόφαση της Δ.Δ.Ε./ΠΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 22-02-2007 με μειοδότη την ΚΕ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΙΩΝΑΣΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και με μέση έκπτωση 2,16%.
- Γ) Το Συμφωνητικό ύψους 9.782.292,98 Ευρο με ΦΠΑ που υπογράφηκε την 07-07-08.
- Ε) Χρηματοδότηση του έργου από το ΠΕΠ 2002-2006
- ΣΤ) Την με αριθ. 5890/787/04-02-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΕ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ -ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ».

Ζ) Η περαίωση του έργου προβλέπεται να γίνει την 08/07/2016 (υπ'αριθ. 257/2016 αποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. Π.Δ.Ε.)

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ

Με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4<sup>ο</sup> ΑΠΕ) :

- 1) Αυξομειώνονται ποσότητες εργασιών συμβατικών άρθρων που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα από την υπηρεσία ΠΠΑΕ
- 2) Τιμολογούνται νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- 3) Γίνεται διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η ανωτέρω ποσοτική μεταβολή των συμβατικών εργασιών, δεν τροποποιεί την μελέτη και δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο του έργου, αντιθέτως με τις συμπληρώσεις-διορθώσεις αυτές βελτιώνεται η λειτουργικότητα του και ειδικότερα :

#### ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

##### **Α. ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ**

##### **ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

- 1) Μείωση της ποσότητας του άρθρου 22.10.1 «Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους καθαίρεσης».
- 2) Μείωση της ποσότητας του άρθρου 22.20.1 «Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς προσοχή».
- 3) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ3.10.2.1 «Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή».
- 4) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ3.11.2.1 «Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή».
- 5) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου Υ5.7 «Επίστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου».
- 6) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 1ο ΠΚ/2 «Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών»

##### **ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ**

- 1) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ6.1.1.4 «Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων»
- 2) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 20.5.1 «Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη»
- 3) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 20.6.2 «Προσαύξηση για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων, βάθους άνω των 2,00μ.»
- 4) Μείωση της ποσότητας του άρθρου 32.1.5 «προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση σκυρ/τος C20/25 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού»
- 5) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 79.1 «επάλειψη επιφανειών σκυρ/τος με υλικό ασφαλτικής βάσης εν θερμώ».
- 6) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 79.21 «στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος»
- 7) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου Υ10.16 «στεγάνωση αρμών κατασκευής σκυρ/τος με κορδόνη από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και σφράγιση»
- 8) Μείωση της ποσότητας του άρθρου 71.22 «Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα».
- 9) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 61.22 «Κατασκευή σιδηρών εσχάρων -λασπωτήρων πεζοδρομίων».
- 10) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 73.11 «Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες»
- 11) Μηδενισμός της ποσότητας του άρθρου 1<sup>ο</sup> ΠΚ/6 «Ξυλότυπος καμπύλων επιφανειών».

##### **ΟΜΑΔΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΈΡΓΑ**

- 1) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ12.14.2.15 «πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Φ315 10ατμ».
- 2) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ12.14.2.13 «πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Φ250 10ατμ».
- 3) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ12.14.2.11 «πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Φ200 10ατμ».
- 4) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ12.14.2.8 «πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Φ125 10ατμ».
- 5) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ12.14.2.10 «πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Φ160 10ατμ».
- 6) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου Υ12.14.03.02 «Σωληνώσεις υπόνομων» από HDPE, δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά DIN 16961 Φ160».
- 7) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Υ11.1.2 «Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων».
- 8) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου Υ12.14.2.5 «Ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου»
- 9) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου Υ16.18.4 «Σύνδεση φρεατίου με αγωγό πολυαιθυλενίου οποιασδήποτε διαμέτρου».
- 10) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 2<sup>ο</sup> ΠΚ/3 «Ηλεκτροσύνδεσμος (ηλεκτρομούφα) Φ125».
- 11) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 2<sup>ο</sup> ΠΚ/4 «Ηλεκτροσύνδεσμος (ηλεκτρομούφα) Φ160».

#### **ΟΜΑΔΑ: ΟΔΟΠΟΙΑ**

- 1) Μείωση της ποσότητας του άρθρου Β29.4.1 «Σκυρόδεμα C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωσης πυθμένα κλπ».
- 2) Αύξηση της ποσότητας του άρθρου 1<sup>ο</sup> ΠΚ/3 «Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος»

#### **ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,**

- 1) Μηδενισμός της ποσότητας του άρθρου 1011\* «Φίλτρα απόσμησης ενεργού άνθρακα».

#### **Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

|                                 | <i>Αρχική Σύμβαση</i> | <i>3<sup>ος</sup> ΑΠΕ</i> | <i>4<sup>ος</sup> ΑΠΕ</i> |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1) <u>Επιμετρ. τμήμα</u></b> |                       |                           |                           |
| <i>Χωματουργικά</i>             | <b>1.414.436,93</b>   | <b>1.602.543,88</b>       | <b>1.601.516,26</b>       |
| <i>Τεχνικά έργα</i>             | <b>84.802,25</b>      | <b>111.351,63</b>         | <b>106.566,89</b>         |
| <i>Υδραυλικά έργα</i>           | <b>1.603.722,44</b>   | <b>1.870.493,68</b>       | <b>1.877.188,45</b>       |
| <i>Οδοποιία</i>                 | <b>309.697,59</b>     | <b>344.888,35</b>         | <b>343.890,22</b>         |
| <i>Η/Μ</i>                      | <b>91.475,59</b>      | <b>93.097,43</b>          | <b>121.895,44</b>         |
| <b>2) <u>Κατ' αποκοπή</u></b>   | <b>2.574.000,00</b>   | <b>2.574.000,00</b>       | <b>2.574.000,00</b>       |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>            | <b>6.078.134,93</b>   | <b>6.596.374,97</b>       | <b>6.625.057,26</b>       |
| <b>Γ.Ε &amp; Ο.Ε. 18%</b>       | <b>1.094.064,29</b>   | <b>1.187.347,49</b>       | <b>1.192.510,31</b>       |

|                           |              |               |   |
|---------------------------|--------------|---------------|---|
| Λογιστικό λάθος           | 11,33        |               |   |
| Απρόβλεπτα                | 645.498,95   | 33.973,87     | 128,76  |
| ΣΥΝΟΛΟ                    | 7.817.709,50 | 7.817.696,33  | 7.817.696,33  |
| Αναθεώρηση                | 402.704,77   | 820.000,00    | <del>1.173.500,00</del><br>833.535,45√  |
|                           |              |               | Με βάση το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'-08/08/2016) άρθρο 153 παρ. 23, η αναθεώρηση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ' όψη ότι ο σταθερός συντελεστής "σ" στον τύπο της αναθεώρησης ορίζεται σε 1 από το Δ' τρίμηνο του 2012 |
| Φ.Π.Α.                    | 1.561.878,71 |               |   |
| Φ.Π.Α. 3 <sup>ο</sup> ΑΠΕ |              | 1.902.013,76  |   |
| Φ.Π.Α. 4 <sup>ο</sup> ΑΠΕ |              |               | <del>1.983.318,76</del><br>1.907.433,17√  |
| ΣΥΝΟΛΟ                    | 9.782.292,98 | 10.539.710,09 | <del>10.980.220,99</del><br>10.558.664,95√  |

#### Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο εν λόγω 4ος ΑΠΕ, είναι μειωτικός ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών της αρχικής σύμβασης κατά 13,17 €, κλείνει σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη σύμβαση (χωρίς μεταβολή), και είναι υπερβατικός ως προς την συνολική δαπάνη, μετά την προβλεπόμενη αύξηση της αναθεώρησης και την αύξηση μεταβολής του Φ.Π.Α. κατά 434.805,00€ (18.954,86€√). Η τελική δαπάνη με Φ.Π.Α. 23% (24%√) ανέρχεται στο ποσό των 10.980.220,99€ (10.558.664,95€√).»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών,

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει

μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αρ. 287234/8768/15-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αρ. 752/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο ΑΠΕ του υποέργου: «Αποχέτευση και Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου-Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου», προυπ.10.000.000,00 € Αναδόχου «Κ/Ε Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ» .

Ο εν λόγω 4ος ΑΠΕ, είναι μειωτικός ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών της αρχικής σύμβασης κατά 13,17 €, κλείνει σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη σύμβαση (χωρίς μεταβολή), και είναι υπερβατικός ως προς την συνολική δαπάνη, μετά την προβλεπόμενη αύξηση της αναθεώρησης και την αύξηση μεταβολής του Φ.Π.Α. , από 23% σε 24%, κατά 18.954,86 €.

Η τελική δαπάνη με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 10.558.664,95 €.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα