

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
.264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 15 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 323588/3818

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο ,30200 ,Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1577/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ' αρ. 276994/4669/6-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1577/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση.», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 323702/3839/8-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κωσταριάς Δημήτρης- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παπαναγιώτου- Μαρτζάκλη Γεωργία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (β) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος .

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Ηλίας Κορνίδης Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κ.κ. Παναγόπουλος Νεοκλής, Σαράντης Απόστολος, Γιαννακούλιας Γρηγόρης κι εκπρόσωπος της εταιρείας Α. Νάκος & ΣΙΑ ΕΕ .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1577/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **29^ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 5ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Πεοδικόβρουση.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **276994/4669/6-12-2016** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νιας , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« Έχοντας υπ' όψη:

1.Το Ν. 1418/84 άρθρο 8 παρ. 1 & 2

2. Το Ν. 3669/08 Κύρωση κωδικοποίησης Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων

2. Το Π.Δ. 23/93 άρθρο 8

3. Τον Ν 2372/96

4. Το Π.Δ. 402/96 (Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 608/85

Καθώς και όλες τις διατάξεις και εγκυκλίους όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα για τα δημόσια έργα, προβαίνουμε στη σύνταξη του παρόντος 5^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης ως ακολούθως:

5^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 5^{ος} Α.Π.Ε του παραπάνω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων και της δαπάνης των εργασιών των κατασκευασμένων εργασιών. Επίσης για να καλυφθεί η αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α των εργασιών που δεν έχουν πιστοποιηθεί.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης , ούτε οι

προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η

πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και εν γένει είναι καθ' όλα σύμφωνα με την

ισχύουσα Νομοθεσία

Επίσης λόγω της ενεργής ολίσθησης μεταξύ των διατομών Δ181 και Α'182 επί μήκους 21,00 μ αποφασίστηκε να μην εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας και συγκεκριμένα η στρώση βάσης καθώς και η ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 5ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 1.343.797,71 € μαζί με το Φ.Π.Α , δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 4.623,75 € λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το 1ο πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία παραμένει ως έχει από τον εγκεκριμένο 3^{ον} Α.Π.Ε., ήτοι στο συνολικό ποσό των 69.770,42 ευρώ.

1.1.1

1.1.2 2ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το 2ο πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία δεν παρουσιάζει καμία διαφοροποίηση στις εργασίες με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ και κλείνει στο ποσό των 146.345,10 € δηλαδή, παρουσιάζει αύξηση κατά 668,92 € λόγω της αλλαγής Φ.Π.Α από 23% σε 24% .

2ος Α.Π.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 5^{ος} Α.Π.Ε του παραπάνω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις προκείμενου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών μετά από την κατασκευή του έργου. Επίσης για να καλυφθεί η αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α των εργασιών που δεν έχουν πιστοποιηθεί.

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, συντάσσεται στο συνολικό ποσόν των 133.361,48 € δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 709,89 € λόγω της αλλαγής Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα:

Α) την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης μετά των ενσωματωμένων και εγκεκριμένων από τον 3^{ον} Α.Π.Ε. του 1^{ου} και 2^{ου} Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία. Αναλυτικά:

Ο 5^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 1.343.797,71 € μαζί με το Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 4.623,75 € λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

Το 1^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία συνολικού ποσού 69.770,41 € μαζί με το Φ.Π.Α

Το 2^ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία 146.345,10 € μαζί με το Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 668,92 € λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

Β) την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ. συνολικού ποσού 133.361,48 € μαζί με το Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 709,89 € λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαραλάμπους του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αρ. **276994/4669/6-12-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Αιτωλ/νίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης μετά των ενσωματωμένων και εγκεκριμένων από τον 3ον Α.Π.Ε. του 1ου και 2ου Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ - ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ»-** (Υποέργο 2), Αναδόχου: Κατασκ. Κοιν/ξίας: «Κ/Ξ: “ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” – “ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ”» – “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ Α.Τ.Ε.”

Αναλυτικά:

Ο 5ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 1.343.797,71 € μαζί με το Φ.Π.Α , δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 4.623,75 € λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

Το 1ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία συνολικού ποσού 69.770,41 € μαζί με το Φ.Π.Α

Το 2ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία 146.345,10 € μαζί με το Φ.Π.Α , δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 668,92 € λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

Β) Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. συνολικού ποσού 133.361,48 € μαζί με το Φ.Π.Α , δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 709,89 € λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.»

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση