


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
.264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 27 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 323039/3779

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1626/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) Η υπ'αρ. 302261/6538/18-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
2) Το υπ' αρ. 303441/3090/24-11-2016 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
3) η υπ'αρ. 439/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε Νόμιμη με το υπ'αρ. 65203/7255/11-7-13 ΑΔΑ ΒΛ40ΟΡ1Φ-Ζ7Γ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1626/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 7.604,61 € για αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :«Μελέτη - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση ΝτάσκαΔ. Τριταίας» Ανάδοχου: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ.», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 56/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 331708/3888/15-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν . μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1626/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3^ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:

«Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 7.604,61 € για αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :«Μελέτη - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ.Τριταίας»Ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αρ. **302261/6538/18-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

1. «Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/2008.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 153 §7 του Ν.4412/2016.
4. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | |
|--|---|
| Προϋπολογισμός Δημοπράτησης | : 4.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση | : 25-09-2006/ 2,01 % |
| Πηγή Χρηματοδότησης Αρχικής Σύμβασης: Γ' ΚΠΣ & Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 | |
| Ποσό συμφωνητικού ΑΣ /ημερομηνία | : 4.409.507,85 € / 20-03-2007 |
| Πηγή Χρηματοδότησης Συμπληρωματικής Σύμβασης: ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 001 | |
| Ποσό συμφωνητικού ΣΣ /ημερομηνία | : 2.200.000,00 € / 02-08-2012 |
| Αρχική Περαιώση Σύμβασης | : 31-12-2008 |
| 1 ^η Παράταση | : 30-09-2009 με την 477/2008 απόφαση Ν.Ε. μελετών & Εκτέλεσης Έργων |
| 2 ^η Παράταση | : 31-12-2011 με την 407/2009 απόφαση Ν.Ε. μελετών & Εκτέλεσης Έργων |
| 3 ^η Παράταση | : 31-12-2013 με την 407/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 4 ^η Παράταση | : 30-04-2014 με την 1221/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 5 ^η Παράταση | : 30-09-2014 με την 439/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. |

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

Σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά το έργο του θέματος έχει ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής του προθεσμίας και έχει γίνει οριστική παραλαβή του.

Η δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 1.594.578,05 € βάση του 4ου ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.

Στην 1^η Σ. Σύμβαση & στον 3^ο ΑΠΕ συμπεριλαμβάνεται ποσό 223.493,62 € για αναθεώρηση.

Βάσει των συντελεστών αναθεώρησης του Γ' τριμήνου 2012, οι οποίοι κατέστησαν οριστικοί με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/20416, , απαιτείται συνολικό ποσό **229.625,87 €** πλέον ΦΠΑ για την αποπληρωμή της αναθεώρησης.

Το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης είναι 229.625,87 € - 223.493,62 € = **6.132,25 € + 1.472,36 € (ΦΠΑ)=7.604,61 €**.

Η μικρή διαφορά στο ΦΠΑ 1.472,36 € από 1.471,74 € οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού ΦΠΑ για κρατήσεις του τελευταίου λογαριασμού.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την αποστολή στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ποσού **7.604,61 €** για την αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης & του ΦΠΑ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με121 το ανωτέρω ποσό αποπληρώνεται το σύνολο του έργου.

Κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για το συγκεκριμένο έργο απαιτείται η έγκριση της Οικονομικής επιτροπής πριν αποσταλεί από την εν λόγω Διεύθυνση οποιοδήποτε αίτημα στο υπουργείο οικονομικών για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- η υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- το υπ' αρ. 303441/3090/24-11-2016 έγγραφο του Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
- την υπ' αρ. 303361/6538/18-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
- την υπ' αρ. 439/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει συμπληρωματική πίστωση ποσού **7.604,61 €** για αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου :«Μελέτη - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση ΝτάσκαΔ.Τριταίας» Ανάδοχου: «**ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ**».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα