


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
.264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 27 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 331687/3887

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 , 26443, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1648/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) Η υπ.αριθ. 323303/6936/8-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
2) Το υπ. αριθ. 323540/3290/9-12-2016 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1648/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ο ΑΠΕ, της σύναψη 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ & ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ»», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρτεμισία Κολοκύθα

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 56/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 331708/3888/15-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν . μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφ. Απόφασης 1648/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19^ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:

«Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, της σύναψη 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ & ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ**»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ. αριθ. **323303/6936/8-12-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
2. Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ*».
3. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57.
4. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
5. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β.
6. Την 216/21-9-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης α) του 2^{ου} ΑΠΕ (ομόφωνα) & β) της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (κατά πλειοψηφία).
7. Την 127199/1-12-2016 απόφαση Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία αυξάνονται οι πιστώσεις του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ & ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ**» κύριο υποέργο του οποίου είναι το έργο του θέματος με πίστωση 180.000,00 € (ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 179.840,67 € με ΦΠΑ).

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 260.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 24-11-2015/ 47,58%
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΕΠ001/2015ΕΠ00100001
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 136.304,22 € / 19-02-2016
Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε 136.304,22 € / 139832/2747/30-5-2016 (ΑΔΑ:67ΧΠ7Λ6-Τ21)
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων	: 2 ^{ος} Α.Π.Ε 136.304,22 € / Προτεινόμενος
Ποσόν 1ης Σ.Σ. / Απόφαση	: 1 ^η ΣΣ 43.536,45 € / Προτεινόμενος

Σας στέλνουμε εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ & ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ**»

ποσού **136.304,22 €**, με τον οποίο γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που περιλαμβάνονται & αλλαγή του ΦΠΑ από 23% σε 24% για το σύνολο της σύμβασης δεδομένου ότι δεν έχει πιστοποιηθεί καμία εργασία.

Η κάλυψη της αύξησης του ΦΠΑ και η μείωση της σύμβασης προκύπτουν μετά την αφαίρεση του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Στον 2^ο ΑΠΕ περιλαμβάνεται σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **43.536,45 €** με το Φ.Π.Α. καθώς κατά την κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα κατά την επισκευή των υδροληψιών του αρδευτικού δικτύου παρουσιάστηκαν εκτεταμένες βλάβες στα ειδικά τεμάχια του κεντρικού αγωγού ΡΕ 560. Επίσης παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας στο σύνολο των πιλότων ροής των υδροληψιών (46 τεμ) και απουσία των υδρομέτρων. Επειδή το έργο πρέπει να παραδοθεί άρτιο & λειτουργικό στο σύνολό του είναι απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο να εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων καθώς δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν οι βλάβες τόσο στα ειδικά τεμάχια του κεντρικού αγωγού όσο και στους πιλότους. Η λειτουργία όλου του έργου προϋποθέτει απαραίτητως την επισκευή των βλαβών οι οποίες και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο περιλαμβάνει τρεις νέες τιμές.

Οι ανωτέρω αλλαγές έχουν την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το ανωτέρω (6) σχετικό.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση:

- α) του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ & ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ**» ποσού **136.304,22 €** σε ισοζύγιο
- β) της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ, ποσού **43.536,45 €** με το Φ.Π.Α. (ποσοστό υπέρβασης 31,94%) &
- γ) του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). και παρακαλούμε για την διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή τους.»-

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης**» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «**Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ** »
- Το Π.Δ. 132/2010 «**Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ. αριθ. 323303/6936/8-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
- το υπ. αριθ. 323540/3290/9-12-2016 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ & ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ» ποσού 136.304,22 € σε ισοζύγιο, τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, ποσού 43.536,45 € με το Φ.Π.Α. (ποσοστό υπέρβασης 31,94%) & το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα