



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
 Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22 Μαρτίου 2017

Αρ.Πρωτ.:70851/803

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.:

Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 234/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ' αρ.πρωτ.:62066/1433/οικ./7.3.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **234/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Ψηφιοποίηση παλαιών διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 20^η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 71742/828/16.3.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Κατσιφάρας Αποόστολος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδαρά Ευσταθία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος — μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κατσακούλης Ευάγγελος- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι:

- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, κ. Κρηνίδης Ηλίας.
- Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας, κ.Σουδενιώτη Πηνελόπη
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας, κ.Λεμποτέσης Αλέξιος και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφού εκλέχθηκε ο Αντιπρόεδρος του σώματος ,ο Πρόεδρος αποχώρησε και στη συνέχεια της συνεδρίασης προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης .

Αρ. Απόφασης 234/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18^ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Ψηφιοποίηση παλαιών διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 62066/1433/οικ./7.3.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016.
3. Το άρθρο 26 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Τα συμβατικά τεύχη της ««Ψηφιοποίηση παλαιών διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων».
6. Την με αριθ. πρωτ. 338304/10080/22-12-2016 (ΑΔΑ:16ΣΥΜΝ005625838 2016-12-22) υπογραφείσα Σύμβαση.

Γνωμοδοτούμε για

την έκδοση απόφασης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ψηφιοποίησης βάσει του άρθρου 26 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ», βάσει του οποίου δημοπρατήθηκε η του θέματος προμήθεια κατά τέσσερις (4) μήνες. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών της ψηφιοποίησης είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία υπεγράφη στις 22-12-2016 και λήγει στις 22-3-2016. Η εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών της ψηφιοποίησης είναι αντικειμενικά αδύνατη, χωρίς καμία υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας καθώς η ψηφιοποίηση απαιτεί κατ' αρχάς την παράδοση των προς ψηφιοποίηση φακέλων εκ μέρους της υπηρεσίας. Η παράδοση όμως των προς ψηφιοποίηση φακέλων προϋποθέτει την ακριβή καταγραφή των περιεχομένων κάθε φακέλου που παραδίδεται από την υπηρεσία στην ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να μην χαθεί κανένα τεκμήριο. Η διαδικασία αυτή είναι λεπτομερής, διαδοχική και άκρως χρονοβόρα (καταγράφονται τα τεκμήρια κάθε φακέλου-παραδίδονται στην ανάδοχο εταιρεία για ψηφιοποίηση-επιστρέφεται ο φάκελος μετά την ψηφιοποίηση-ελέγχεται η επιστροφή των τεκμηρίων και τα ψηφιοποιηθέντα αρχεία και παραδίδεται νέος φάκελος). Καθώς είναι η πρώτη φορά που η υπηρεσία μας επιβλέπει μία τέτοιας φύσης προμήθεια δεν ήταν δυνατή, εκ των προτέρων, η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου ούτε η διαδικασία εκτέλεσής της που σε συνδυασμό με τον φόρτο εργασίας καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης, υπαιτιότητα της υπηρεσίας και ως εκ τούτου γνωμοδοτούμε ότι απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια «Ψηφιοποίηση παλαιών διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων» η έκδοση απόφασης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ψηφιοποίησης κατά τέσσερις (4) μήνες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 - την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»),
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 - την υπ' αρ.πρωτ.: 62066/1433/οικ./7.3.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ψηφιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ», βάσει του οποίου δημοπρατήθηκε η προμήθεια της **Ψηφιοποίησης παλαιών διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων**, κατά τέσσερις (4) μήνες, καθώς η παράδοση των προς ψηφιοποίηση φακέλων προϋποθέτει την ακριβή καταγραφή των περιεχομένων κάθε φακέλου που παραδίδεται από την υπηρεσία στην ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να μην χαθεί κανένα τεκμήριο. Και η διαδικασία αυτή είναι λεπτομερής, διαδοχική και άκρως χρονοβόρα.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Χαραλαμποπούλου Αρετή