



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21/3/2012

Αρ. πρωτ. 58589/369

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 85/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:1) το αριθμ. 52997/431/6-3-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η αριθμ. 52484/837/2-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 85/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 27.776,71 €, για αποπληρωμή αξίας της ασφάλτου & οριστικής αναθεώρησης του έργου «Ασφαλτόστρωση παράκαμψης Χαραυγής», προϋπολογισμού 132.500,00 €», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

**Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65345/406/15-3-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος -αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 85/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 27.776,71 €, για αποπληρωμή αξίας της ασφάλτου & οριστικής αναθεώρησης του έργου «Ασφαλτόστρωση παράκαμψης Χαραυγής», προϋπολογισμού 132.500,00 €».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος σύμφωνα με την αριθμ. 52484/837/2-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 132.500,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 08-06-2010/ 10,89%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΚΑΤΤ
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 130.375,88 € / 30-3-2007
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 16-11-2010
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30-4-2010 Αποφ. 334/2010 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 31-07-2011 Αποφ. 37/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30-09-2011 Αποφ. 180/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Περαίωση του έργου	: 27-9-2011 σύμφωνα με την 166072/2634/12-12-2011 βεβαίωση περαίωσης
Τελική επιμέτρηση	: έγκριση 6-12-2011

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

Σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά το έργο του θέματος αρχικού προϋπολογισμού 132.500€ (με ΦΠΑ), έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του και έχει υπογραφεί η τελική επιμέτρηση.

Η τελική δαπάνη των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 93.696,44 € (χωρίς ΦΠΑ), βάσει του 1ου ΑΠΕ ο οποίος είναι τακτοποιητικός σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις. Στην σύμβαση & στον 1ο Α.Π.Ε. προβλέπεται ποσό 12.000 € χωρίς Φ.Π.Α. για απολογιστικά Ασφάλτου & 298,98 € για αναθεώρηση.

Το συνολικό ποσό της αξίας της ασφάλτου σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο υπολογισμού το οποίο προέκυψε βάσει των ημερήσιων δελτίων του Υπουργείου Ανάπτυξης - κατά τις ημέρες ενσωμάτωσης του ασφαλτοσκυροδέματος στο έργο ανέρχεται στο ποσό των 24.460,03€ χωρίς Φ.Π.Α.

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αξίας της ασφάλτου είναι $24.460,03€ - 12.000,00€ = 12.460,03€ + 2.865,81€$ για Φ.Π.Α. = **15.325,84€**.

Βάσει του υπολογισμού της αναθεώρησης με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, προκύπτει δαπάνη 10.421,64 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αναθεώρησης είναι $10.421,64€ - 298,98€ = 10.122,66€ + 2.328,21€$ για Φ.Π.Α. = **12.450,87€**.

Οι μεγάλες διαφορές προκύπτουν καθώς η αρχική προθεσμία του έργου ήταν τρεις μήνες και άρα η αναθεώρηση θα ήταν πολύ μικρή, αλλά το έργο ολοκληρώθηκε 15 μήνες μετά την δημοπράτηση, κυρίως για λόγους χρηματοδότησης (Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την έγκριση του Προγράμματος έντεκα μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης).

Επίσης κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης (6-4-2010) η τιμή της ασφάλτου ήταν 348,44 € και κατά την ενσωμάτωση στο έργο (ως πρωτόκολλο υπολογισμού) 484,17 € στις 19-9-2011, 483,06 € στις 22-9-2011 & 480,48 € στις 23-9-2011.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ποσού $15.325,84 + 12450,87 = 27.776,71$ € για την αποπληρωμή της αξίας της ασφάλτου & οριστικής αναθεώρησης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- το αριθμ. 52997/431/6-3-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- την αριθμ. 52484/837/2-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 27.776,71 €, για αποπληρωμή αξίας της ασφάλτου & οριστικής αναθεώρησης του έργου «Ασφαλτόστρωση παράκαμψης Χαραυγής», προϋπολογισμού 132.500,00 €.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου