



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21/3/2012

Αρ. πρωτ. 63195/392

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 101/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 61758/1041/13-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 101/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση) του έργου «Επισκευή τμήματος του κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου λιμένα Κατακόλου» αναδόχου Ε.Δ.Ε. Βασιλείου Γεωργόπουλου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65345/406/15-3-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος -αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 101/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 21ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση) του έργου «Έπισκευή τμήματος του κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου λιμένα Κατακώλου» αναδόχου Ε.Δ.Ε. Βασιλείου Γεωργόπουλου».

Ο πρόεδρος παρέθεσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 61758/1041/13-3-2012 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει τα εξής

«Σας στέλνουμε σε σχέδιο τον 2^ο ΑΠΕ (υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση) του έργου του θέματος το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ2010 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 500.000,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 12-3-10 / 3,67 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 481.632,98 € /14-5-10
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 13-7-10
1^η παράταση προθεσμίας : 11-9-10 (αριθ. πρωτ. αποφ. εγκρ.5806/23-7-10)
2^η παράταση προθεσμίας : 30-9-10 (αριθ. πρωτ. αποφ. εγκρ.6948/9-9-10)
Περαίωση έργου : 30-9-10
1^{ος} ΑΠΕ (υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ): 497.822,33 € με ΦΠΑ (αριθ. πρωτ. αποφ. εγκρ.7151/10-9-10)

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο εν λόγω 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 503.314,45 € (409.198,74 € για εργασίες με ΓΕ+ΕΟ και αναθεώρηση και 94.115,71 € για ΦΠΑ) και είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με το ποσό του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ κατά ποσό 5.492,12 € (με ΦΠΑ) λόγω αύξησης του κονδυλίου για αναθεώρηση των τιμών. Συγκεκριμένα, ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για τους εξής λόγους :

- 1. Για να περιλάβει την αύξηση της δαπάνης για αναθεώρηση των τιμών όπως αυτή έχει υπολογιστεί με βάση τους εκδοθέντες οριστικούς συντελεστές.*
- 2. Για να περιλάβει μικρή μείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες ποσότητες που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ, όπως αυτή η μείωση προέκυψε με βάση την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου, η δε αντίστοιχα προκύπτουσα «επί έλασσον» δαπάνη χρησιμοποιείται για την κάλυψη μικρού μέρους της δαπάνης αναθεώρησης.*

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι «επί έλασσον» δαπάνες, που προκύπτουν από την εγγραφή στον 2^ο ΑΠΕ των ποσοτήτων της Τελικής Επιμέτρησης, δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη δαπάνης άλλων εργασιών παρά μόνο για την κάλυψη μέρους της επιπλέον απαιτούμενης δαπάνης για αναθεώρηση των τιμών.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση του υποβαλλομένου σχεδίου 2^{ου} ΑΠΕ του έργου γνωρίζοντας σας ότι σχετικά έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 51622/1732/6-3-12 (ΑΔΑ: Β44Γ7Λ6-1ΜΥ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/16-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την αριθμ. 191209/3232/26-10-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2513/Β/7-11-2011)
- την αριθμ. 61758/1041/13-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 51622/1732/6-3-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού σε σχέση με το ποσό του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ κατά ποσό 5.492,12 € (με ΦΠΑ) λόγω αύξησης του κονδυλίου για αναθεώρηση των τιμών) του έργου «Επισκευή τμήματος του κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου λιμένα Κατακώλου» αναδόχου Ε.Δ.Ε. Βασιλείου Γεωργόπουλου.

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Σολτάτος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου