



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 5 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:260085/3518

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της
 ΠΔΕ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1564/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ: 238279/3302/22.9.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1564/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ΟΥ Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ , ΕΤΩΝ 2015-2016» , συνολικής δαπάνης: 907.794,18 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε., για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 2η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00**. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **265639/3617/28.9.2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καρδάρια Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβρηλίδης Κωνσταντίνος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ((σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, κ. Κρηνίδης Ηλίας και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1564/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **25ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση του 1ΟΥ Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ , ΕΤΩΝ 2015-2016» , συνολικής δαπάνης: 907.794,18€ μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 238279/3302/22.9.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν.4071/2012.
2. Οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8 ,με τον οποίο δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.
3. Οι διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

- | | |
|--------------------------------------|--|
| α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης : | Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας |
| β. Αριθμός έργου : | 11/2015 |
| γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης : | 2.120.000,00 € |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|---|--------------------|
| α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως : | 01-09-2015 |
| β. Σύστημα δημοπρατήσεως : | Επί μέρους ποσοστά |
| γ. Μέση Εκπτώση : | 57,525 % |
| δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής: | 1068/2015 |
| ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 23% : | 900.473,26 Ευρώ |
| στ. Ημερομηνία συμφωνητικού : | 22/02/2016 |

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| α. Ημερομηνία εγκατάστασης : | 22/02/2016 |
| β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως : | 21/02/2017 |
| γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση : | 30/11/2017/(181/2017) απόφαση οικ.επιτ. ΠΔΕ |

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

- | | |
|---|---|
| α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : | 907.794,18(Λόγω αύξησης Φ.Π.Α)/Προς έγκριση |
|---|---|

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ως προς το ΦΠΑ) , του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) είναι συνολικής δαπάνης **907.794,18 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 7.320,92 €** έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου (οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών -εντός της ίδια ομάδας εργασιών δηλ. δε γίνεται χρήση των επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου) και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων) και για να συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση του συντελεστή **Φ.Π.Α** (από 23% σε 24%).

Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω ΦΠΑ, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη ΣΑΕΠ 501 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016» με κωδικό 2014ΕΠ50100000 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ 0010013).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΑΪΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2015-2016»

συνολικής δαπάνης : **907.794,18 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 7.320,92 €** έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: **ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 - την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 - την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)

- την υπ' αριθμ. πρωτ.: 238279/3302/22.9.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ , ΕΤΩΝ 2015-2016» συνολικής δαπάνης : 907.794,18 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 7.320,92 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου