



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,25-5-2012

Αρ. πρωτ. 117903/751

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 223/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: η αριθμ. 113707/1955/9-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 223/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) Α.Π.Ε. του έργου : «Βελτίωση δρόμου προς περιοχή Μουριές Δ. Αρχαίας Ολυμπίας» συνολικής δαπάνης 48.727,94 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου : Διατεχνική ΔΗΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22<sup>α</sup> Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 122902/799/18-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 223/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) Α.Π.Ε. του έργου : «Βελτίωση δρόμου προς περιοχή Μουριές Δ. Αρχαίας Ολυμπίας» συνολικής δαπάνης 48.727,94 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου : Διατεχνική ΔΗΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 113707/1955/9-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 80.000 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης : ...16.-.03.-2010...  
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ 2010  
 Ανάλυση Δαπάνης αρθ. Πρωτ. / ευρώ : ...Αρ. πρωτ. 96903/3573/ 768,27€  
 Έκπτωση Δημοπρασίας : ... 42%.....  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : ...47.959,67 € / 17-6-2010  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : ...1-8.-2010.....  
 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ον</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού ...47.959,67.€ απόφαση...5668/19-7-2010...  
 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ος</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού ...48.727,94..€ υπό έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον...2<sup>ο</sup> ...*(Υπερσυμβατικό λόγο αναθεώρησης ) Α.Π.Ε,* του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε- ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε ...Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

**Α)** Το έργο περαιώθηκε κανονικά εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας ήτοι μέχρι την 1/8/2010 και η καθυστέρηση υποβολής του παρόντος 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ οφείλεται στην καθυστερημένη έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

**Β) Ο παρών 2<sup>ος</sup> (Υπερσυμβατικός λόγο αναθεώρησης ) Α.Π.Ε είναι συνολικής δαπάνης ...48.727,94.€ ..μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 768.27 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση.**

*Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ/2011 , που εγκρίθηκε με την .154/2011 του Π.Σ .*

**Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για την έγκριση του ...2<sup>ου</sup>...Υπερσυμβατικού λόγο αναθεώρησης ) Α.Π.Ε, του ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.», συνολικής δαπάνης : 48.727,94.€ μετά του Φ.Π.Α , με υπέρβαση 768.27 € από την αρχική σύμβαση, αναδόχου: **ΔΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε**».**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- την αριθμ. 113707/1955/9-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) Α.Π.Ε. του έργου : «Βελτίωση δρόμου προς περιοχή Μουριές Δ. Αρχαίας Ολυμπίας» συνολικής δαπάνης 48.727,94 € μετά του Φ.Π.Α. μετά του Φ.Π.Α , με υπέρβαση 768.27 € από την αρχική σύμβαση, του αναδόχου «Διατεχνική ΔΗΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου