



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,18-6-2012

Αρ. πρωτ. 120761/773
& σχετ. 133914/908

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 263/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 120408/4730/16-05-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 263/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 1^{ου} Σ.Π, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σύναψης 1^{ης} Σ.Σ. της «Μελέτης Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 136110/948/1-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη συζήτηση του 7^{ου} και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8^{ου} και παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Δεπούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 263/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} Σ.Π, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σύναψης 1^{ης} Σ.Σ. της «Μελέτης Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»

Κωδικός μελέτης: 2006ΜΠ00130021 της ΣΑΜΠ 001/3

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 828.752,03 (με ΦΠΑ)

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ κο Καραγιάννη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 120408/4730/16-05-2012 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα εξής:

«

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
2. Του Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και των εκτελεστικών του διαταγμάτων και αποφάσεων εφαρμογής του.
3. Του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».

4. Της Κ.Υ.Α. 40701/27-07-2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αποφαινόμενα και Γνωμοδοτούντα Όργανα των ΟΤΑ Β βαθμού...σε εφαρμογή του Ν. 3316/2005».
5. Του ΦΕΚ 2513/Β/2011 «περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δ.Ε.»

και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 12729/22-09-2006 Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΠΔΕ με την οποία έγινε η Πράξη ένταξης της μελέτης του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδος 2000-2006, η οποία χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και είναι εγγεγραμμένη στη ΣΑΜΠ 001/3 με ΚΑ: 2006ΜΠ00130021.
2. Την υπ' αριθμ. 5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία: ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ ΑΕ - ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.
3. Την από 02-07-2007 Σύμβαση, που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης του θέματος.
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ), Κ.Υ.Α. ΥΠ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής & Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας με την Ε.Π.Ο. των έργων αντιμετώπισης διάβρωσης των ακτών Καλαμακίου-Νιφοραϊκών-Αλισσού Δήμου Δυτικής Αχαΐας (πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 99656/150/06-07-2011).
5. Την υπ' αρ. οικ. 202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755), Κ.Υ.Α. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής & Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την Ε.Π.Ο. των έργων αντιμετώπισης διάβρωσης των ακτών Μονοδενδρίου-Βραχναϊκών-Τσουκαλαϊκών Δήμου Πατρέων (πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 205362/4232/14-11-2011).
6. Τις υπ' αριθμ. 99656/150/18-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ17Λ6-8ΣΥ) & 205362/4232/02-12-2011 (ΑΔΑ: 456Α7Λ6-ΞΞΜ) Αποφάσεις Έγκρισης των Μ.Π.Ε. των έργων αντιμετώπισης διάβρωσης των ακτών Καλαμακίου - Νιφοραϊκών - Αλισσού Δήμου Δυτικής Αχαΐας & Μονοδενδρίου - Βραχναϊκών - Τσουκαλαϊκών Δήμου Πατρέων, αντιστοίχως.
7. Την υπ' αριθμ. 52754/ΔΕ-8771/05-12-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης του θέματος σε 828.752,03€.
8. Το υπ' αριθμ. 245142/3100/11-01-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ για την αύξηση προϋπολογισμού της μελέτης του θέματος από 557.872,00€ σε 828.752,03€, προκειμένου να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών και μελετών και την ολοκλήρωση της εν λόγω μελέτης.
9. Το υπ' αριθμ. 23413/341/08-02-2012 έγγραφο του Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΔΕ.

10. Την από 06-04-2012, με αριθμό Πράξης 8, παρ. 4, ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περ. Δ.Ε. υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π., του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης του θέματος, με την σύμπραξη Γραφείων Ρογκάν & Συνεργάτες Α.Ε. - Γ. Πατρινέλλης - Sigma Μελετών Α.Ε.
11. Την Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ) η οποία μας διαβιβάστηκε με τον 1^ο Σ.Π. και το 10 ΠΚΤΜΝΕ με το υπ' αριθμ. 120408/4730/οικ/16-5-2012 έγγραφο της.

και επειδή:

1. Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3316/2005, είναι συνολικής δαπάνης 782.949,89€ και περιλαμβάνει την αμοιβή των μελετών της αρχικής σύμβασης, καθώς και την αμοιβή συμπληρωματικών εργασιών νέας γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης, η οποία κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση των μελετών της αρχικής σύμβασης και την αρτιότητα και την πληρότητα του συνόλου της μελέτης του θέματος.
2. Η προτεινόμενη στον παρών 1^ο Σ.Π. νέα μελέτη δεν είχε περιληφθεί κατά τη φάση δημοπράτησης της μελέτης του θέματος και στην αρχική σύμβαση, λόγω αδυναμίας ακριβούς εκτίμησης του αντικειμένου των γεωτεχνικών εργασιών και της αμοιβής τους. Το αντικείμενο και η αμοιβή της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης λιμενικών έργων και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απ' όπου προέκυψαν το είδος και η θέση των τεχνικών έργων προς κατασκευή.
3. Τα συμπεράσματα των συμπληρωματικών εργασιών της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης θα αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της γενικής διάταξης και της τεχνολογίας κατασκευής των τεχνικών έργων προς κατασκευή.
4. Η ανάγκη σύνταξης γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης, καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή Γεωτεχνικού μελετητή για την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών, την αξιολόγηση αυτών και την εκπόνηση της μελέτης θεμελίωσης των τεχνικών έργων προς κατασκευή.
5. Το διευρυμένο Ανάδοχο σχήμα, με το προτεινόμενο σε σύμπραξη γραφείο μελετών Sigma Μελετών Α.Ε. με μελετητικό πτυχίο Γ τάξης στην κατηγορία 21, διαθέτει τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα που απαιτούνται για την εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης.
6. Η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου 2006ΜΠ00130021 της ΣΑΜΠ 001/3 και η αύξηση της συμβατικής αμοιβής κατά 179.385,29€ (άνευ ΦΠΑ), λόγω των συμπληρωματικών εργασιών της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης, είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
7. Η αύξηση της συνολικής αμοιβής κατά 225.077,89€ (με ΦΠΑ) οφείλεται στις προτεινόμενες στον παρών 1^ο Σ.Π. συμπληρωματικές εργασίες καθώς

και στην αναπροσαρμογή του ΦΠΑ, ο οποίος ήταν 19% κατά την περίοδο υπογραφής της αρχικής σύμβασης και αυξήθηκε διαδοχικά σε 21% και 23%.

8. Στον παρών 1^ο Σ.Π. δεν υπάρχει θέμα υπέρβασης του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.3316/2005, καθότι η αμοιβή των συμπληρωματικών εργασιών ανέρχεται στο 38,26% και δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής συμβατικής αμοιβής.
9. Απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης λόγω των απαιτούμενων νέων (κατά το είδος) συμπληρωματικών εργασιών.

Εισηγούμεστε

την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕκαθώς και την Σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με τη διεύρυνση του Αναδόχου σχήματος με τη σύμπραξη του γραφείου μελετών Sigma Μελετών Α.Ε.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την αριθμ. 120408/4730/16-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

1. Τη έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. της «Μελέτης Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», συνολικού ποσού (648.185,29€ προ ΦΠΑ + 134.764,60€ ΦΠΑ=) 782.949,89€ (με ΦΠΑ), με υπέρβαση ποσού (179.385,29€ προ ΦΠΑ + 45.692,60€ ΦΠΑ=) 225.077,89€ (με ΦΠΑ), έναντι της αρχικής αμοιβής ποσού (468.800,00€ προ ΦΠΑ + 89.072,00€ ΦΠΑ=) 557.872,00€ (με ΦΠΑ), όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νουσα τη μελέτη Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ).
2. Τη έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συνοδεύει τον 1^ο Σ.Π., με νέες τιμές μονάδος για τη γεωτεχνική έρευνα-μελέτη.
3. Τη έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3316/2005, ποσού (179.385,29€ προ ΦΠΑ + 41.258,62€ ΦΠΑ=): 220.643,91€ (με ΦΠΑ) για τις προτεινόμενες στον 1^ο Σ.Π. εργασίες της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης.
4. Τη έγκριση της διεύρυνσης του Αναδόχου σχήματος με την σύμπραξη του γραφείου μελετών Sigma Μελετών Α.Ε., για την εκπόνηση των συμπληρωματικών εργασιών της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης.
5. Εξουσιοδοτούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης του θέματος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αν. Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου