



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,18-6-2012

Αρ. πρωτ. 127610/848

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 284/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 229767/4168/17-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 284/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.(υπερβατικά) του έργου «Αποπεράτωση αιθουσών λυκείου Παραβόλας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 136110/948/1-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη συζήτηση του 7^{ου} και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8^{ου} και παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Δεπούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 284/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 28ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.(υπερβατικά) του έργου «Αποπεράτωση αιθουσών λυκείου Παραβόλας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊστάμενη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κο Καραθανάση ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 229767/4168/17-5-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«**ΣΧΕΤ**: Η από 9/12/2011 αίτηση του αναδόχου

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κ.λ.π. καθώς και την αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 240.000 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 21-7-2009 / 35,05 %

Πηγή Χρηματοδότησης	: Σχολική Στέγη Ν.Α. Αιτωλ/νίας -
Τακτική Χρηματοδότηση	
Ανάληψη Δαπάνης	:
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 35,05 % (μέση)
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 155.880,55 € / 7-9-2009
Ποσό συμφωνητικού 1 ^{ης} Σ.Σ./ημερομηνία	: 29.879,78 € / 9-9-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 07-06-2010
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 15-09-2010 Αποφ. 5390/27-7-2010
1 ^{ος} ΑΠΕ και 1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε	: Ποσού 155.880,54 € απόφαση 3551/25-5-09
2 ^{ος} ΑΠΕ και 1 ^η Σ.Σ.	: Ποσού 191.000,00 € απόφαση 5894/2-9-10
3 ^{ος} ΑΠΕ και 1 ^η Σ.Σ.	: Ποσού 191.000,00 € απόφαση 7998/23-11-10
4 ^{ος} ΑΠΕ και 1 ^η Σ.Σ.	: Ποσού 211.586,73 € υπό έγκριση

Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε : Δεν απαιτείται

Σας στέλνουμε συνημμένα τον **4^ο ΑΠΕ και την 1^η Σ.Σ.**, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκαν-ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλ/νίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών **4^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ.**, είναι συνολικής δαπάνης **211.586,73 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερβατικά κατά 20.586,73 €** έναντι του εγκριθέντος **3^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ.** και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & η 1^η Σ.Σ. είναι τακτοποιητικά ως προς τον **3^ο ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ.** και συνετάχθησαν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και των τροποποιήσεων αυτού Ν.Δ. 2229/94 & Ν.Δ.2376/96 και την παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως σήμερα, για να συμπεριλάβουν:

Α. Την αύξηση του κονδυλίου αναθεώρησης κατά **8.737,18 €**.

Β. Την προσθήκη κονδυλίου **8.000,00 €**, για πληρωμή τόκων υπερημερίας λόγω μη εξόφλησης του
4^{ου} & 5^{ου} λογαριασμού.

Γ. Την αναπροσαρμογή της δαπάνης του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23% με αύξησή του κατά
3.849,55 €

Η ανωτέρω υπέρβαση των **20.586,73 €**, εισηγούμαστε να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του **4^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ης} Σ.Σ.** (Υπερβατικού), του ΕΡΓΟΥ: «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ**»

συνολικής δαπάνης **211.586,73 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερβατικού κατά 20.586,73 €** έναντι του εγκριθέντος 3^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ. , αναδόχου: ΠΑΝ. ΣΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την αριθμ. 229767/4168/17-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ης} Σ.Σ. (Υπερβατικού), του ΕΡΓΟΥ: «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ**» συνολικής δαπάνης **211.586,73 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερβατικού κατά 20.586,73 €** έναντι του εγκριθέντος 3^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ. , αναδόχου: ΠΑΝ. ΣΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η ανωτέρω υπέρβαση των 20.586,73 €, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης του ΟΣΚ της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου