



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,18-6-2012

Αρ. πρωτ. 130036/862

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 290/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* η αριθμ. 56947/936/24-05-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 290/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερσυμβατικού) του έργου : Προσθήκη αιθουσών και διαμόρφωση χώρων γυμνασίου Λουτρού», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

Αντιπεριφερειάρχης  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 136110/948/1-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> και παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Δεπούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 290/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 34ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερσυμβατικού) του έργου : Προσθήκη αιθουσών και διαμόρφωση χώρων γυμνασίου Λουτρού

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κα Καραθανάση η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 56947/936/24-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : .....380.000,0 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : ...3.-.3.-2009... / 38,07%  
 Πηγή Χρηματοδότησης : ...Ο.Σ.Κ.....  
 Ανάλυση Δαπάνης : ...Π.Ε. - ΑΙΤ/ΝΙΑΣ.....  
 Έκπτωση Δημοπρασίας :...38,07%.....  
 Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία :235.436,29€ / 18-5-2009  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : ...8-10.-2009  
 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : ...15-11-2009...Αποφ...9897/4-11-2009  
     1<sup>ος</sup> ΑΠΕ : Ποσού 235.436,29.€ απόφαση 10774/30-11-2009  
     2<sup>ος</sup> ΑΠΕ : Ποσού ...237.915,21.....€ υπό έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2ο..Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτ/νίας, και σας γνωρίζουμε τα εξής:

**Α)** Ο παρών 2ος ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ) είναι συνολικής δαπάνης 237.915,21 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.478,92 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

Για να συμπεριλάβει αύξηση της αναθεώρησης βάσει οριστικών συντελεστών, καθώς επίσης και αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% που αναλογεί στο ποσόν της αναθεώρησης.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) , του ΈΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ», συνολικής δαπάνης : 237.915,21 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.478,92 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: Κ/Ξ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΧΟΥΣΗΣ.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- την αριθμ. 56947/936/24-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού), του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ», συνολικής δαπάνης : 237.915,21 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.478,92 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: Κ/Ξ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΧΟΥΣΗΣ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου