



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,18-6-2012

Αρ. πρωτ. 128101/852

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254,26110, Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ.Παπαδιαμάντη 14& Αρέθα, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 293/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η αριθμ.124281/2228/21-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) το αριθμ. 124604/1034/23-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 293/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πατρών Καραμανδάνειο». Προϋπολογισμού :2.700.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου : Κ/Ξ Γ. Καφετζής – Α. Συμβουλίδης- Ν. Θεοδωρόπουλος», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 136110/948/1-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη συζήτηση του 7^{ου} και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8^{ου} και παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Δεπούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 294/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 37ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πατρών Καραμανδάνειο». Προϋπολογισμού :2.700.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου : Κ/Ξ Γ. Καφετζής - Α. Συμβουλίδης- Ν. Θεοδωρόπουλος»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε τον λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 124281/2228/21-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ , Προϊστάμενος του Τμήματος Δομων Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαιας

έχοντας υπόψιν :

1) Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»

2) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας : ««ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» **ΑΝΑΔΟΧΟΥ:** Κ/Ξ Γ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ-Α.ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ-Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

3) Την από 27-4-2012 αίτηση Αναδόχου Κ/ξιας Γ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ-Α.ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ-Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ με την οποία ζητά την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου με αποζημίωση την νόμιμη αναθεώρηση

4) Το γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί εισέτι η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ««ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Κ/Ξ Γ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ-Α.ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ-Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

μέχρι 30/09/2012 με αποζημίωση την νόμιμη αναθεώρηση.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την αριθμ. 124281/2228/21-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας

- το αριθμ. 124604/1034 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ««ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Κ/Ξ Γ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ-Α.ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ-Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι 30/09/2012 με αποζημίωση την νόμιμη αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου