

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ , 21 Απριλίου 2011

Αρ. πρωτ. .8925

ΠΡΟΣ: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού περιβάλλοντος και
Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας
Διοικητήριο, 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της αριθμ. 63/2011 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»**

Σχετ. Η υπ' αριθμ. 5482/3-3-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 63/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ου} Α.Π. -1^η Σ.Σ. -1^ο
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου «Εργασίες αναβάθμισης σχολικών υποδομών Δήμου
Αλυζίας» αναδόχου : Αφοι Βαλτινού & ΣΙΑ Ε.Ε. Τεχνική Εταιρία, ΠΕ Αιτ/νίας»,
για τις δικές σας ενέργειες

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19^η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 24293/27/13-4-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυγέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος Μέλος της Ο.Ε.
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
6. Μαρίνος Ανδρέας -Μέλος της Ο.Ε.
7. Νικόλαος Τσάνης -Μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι κοι Σολτάτος Γεώργιος & Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλη της Ο.Ε. απουσίαζαν, αν και νομίμως εκλήθη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 63/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} Α.Π. -1^η Σ.Σ. -1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου «Εργασίες αναβάθμισης σχολικών υποδομών Δήμου Αλυζίας» αναδόχου : Αφοι Βαλτινού & ΣΙΑ Ε.Ε. Τεχνική Εταιρία, ΠΕ Αιτ/νίας».

Το λόγο παίρνει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτ/νίας κος Καραχρήστος οποίος τοποθετήθηκε σύμφωνα και με το

υπ' αριθμ. 5482/3-3-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτ/νίας λέγοντας τα εξής: "Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π. Οι λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του 1^{ου} Α.Π., αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και συγκεκριμένα ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός ως προς το ποσό της αρχικής σύμβασης. Η διάθεση των μειωτικών κονδυλίων για την εκτέλεση άλλων απαραίτητων εργασιών γίνεται δεδομένου ότι ήταν δύσκολη η προσμέτρηση αρκετών εργασιών του έργου και σύμφωνα με το αρθρ. 3 παρ. 8 του ν. 1418/84 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 2 του ν. 2940/6-8-2001) δεν απαιτείται έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από παραλήψεις ή σφάλματα της προσμέτρησης της μελέτης και όχι από την τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. Οι εργασίες που προβλέπονται στον παρόντα ΑΠΕ κατά το τμήμα της αρχικής σύμβασης θα είναι εργασίες αυτοτελείς και αυτοπροστατευόμενες. Αυτός συντάχθηκε και εγκρίθηκε για την διάθεση των μειωτικών κονδυλίων και για τη διάθεση των απροβλέπτων. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ στο σώμα του που αφορά την αρχική σύμβαση είναι μειωτικός κατά 10.901,07 ευρώ δηλαδή συνολικής δαπάνης 46.297,99 €. Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ αφορά τρεις νέες τιμές όπως περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση που είναι απαραίτητες και επιβεβλημένες για την άρτια κατασκευή και λειτουργία του έργου. Η συνολική δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ. με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 12.823,73 €. Ο πρώτος ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ. έχουν ήδη εγκριθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δ.Ε. Ν.Α. Αιτ/νίας. (πρακτικό 10/2010, θέμα 36^ο) . Η διαφορά της προτεινόμενης δαπάνης από την εγκεκριμένη της σύμβασης είναι υπερβατική κατά 1.922,66€ ήτοι από 57.199,06 € σε 59.121,72€ και αφορά μία μικρομεταβολή της αναθεώρησης και κυρίως μία αναπροσαρμογή, αύξηση του ΦΠΑ, από 21% σε 23%. Ο Ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 1^ο Α.Π. -1^ο ΠΚΝΤΜΕ - 1^η ΣΣ και παρακαλούμε για την έγκρισή τους."

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή , τον πρόεδρο , και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.-1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. -1^{ης} Σ.Σ. , του έργου «Εργασίες αναβάθμισης σχολικών υποδομών Δήμου Αλυζίας» αναδόχου : Αφοι Βαλτινού & ΣΙΑ Ε.Ε. Τεχνική Εταιρία, ΠΕ Αιτ/νίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Ανδρέας Μαρίνος

Σάββας Αυγέρης

Γεώργιος Σκαρμούτσος

Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου