



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16/7/2012

Αρ. πρωτ. 161255/1163

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 370/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 158097/2694/27-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 370/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών στον Επαρχιακό δρόμο Αμαλιάδας-Σιμόπουλου (Τμήμα Χάβαρι- Δάφνη) προϋπ. 100.000,00 € μετά ΦΠΑ, Αναδόχου: Κων/νου Φωτόπουλου και ΣΙΑ Ε.Ε. συνολικής δαπάνης :107.640,18 μετά ΦΠΑ, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.148,16 € έναντι εγκεκριμένης δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

**Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 10^η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 168663/2224/6-7-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 370/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών στον Επαρχιακό δρόμο Αμαλιάδας-Σιμόπουλου (Τμήμα Χάβαρι- Δάφνη) προϋπ. 100.000,00 € μετά ΦΠΑ, Αναδόχου: Κων/νου Φωτόπουλου και ΣΙΑ Ε.Ε. συνολικής δαπάνης :107.640,18 μετά ΦΠΑ, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.148,16 € έναντι εγκεκριμένης δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 158097/2694/27-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πηγή Χρηματοδότησης	:	ΚΑΠ /2009
Προϋπ/μός .Μελέτης Δημοπράτησης	:	100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Έγκριση Μελέτης	:	6593/25-9-2009
Έγκριση Δημ/σης	:	6594/25-9-2009
Ημερ/νία Δημοπράτησης	:	17/11/2009
Απόφαση έγκριση αποτ/τος Δημοπρασίας	:	9276/28-12-2009
Έκπτωση Δημοπρασίας	:	32%
Ποσό σύμβασης /Ημερ.σύμβασης	:	59.119,81+11.232,76

ΦΠΑ=70.352,57 €

/ 14-01-2010

Ποσό 1^{ης} Σ.Σ/Ημερ/νία σύμβασης : 29.040,87 +6.098,58 ΦΠΑ=35.139,45 €
/ 07-06-2010

Ημερομ.εγκατάστασης : 14-01-2010

Συμβατική Περαιώση	:	14-05-2010(Αρχική Σύμβαση)
	:	30-07-2010 (1 ^η Σ.Σ)
1 ^η παράταση προθεσμίας	:	30-06-2010 (αρ. αποφ. 3291/10-05-2010)
Περαιώση	:	30-06-2010
1 ^{ος} ΑΠΕ (απόφαση 3286/7-5-2010)	:	59.119,81+11.232,76 ΦΠΑ=70.352,57 € (Α.Σ)
(Υπερς/κός)		29.040,87 +6.098,58 ΦΠΑ=35.139,45 €(1 ^η Σ.Σ.)
		ΣΥΝΟΛΟ: 105.492,02 €
2 ^{ος} ΑΠΕ (απόφαση 4681/16-06-2010)	:	58.432,58+11.919,99 ΦΠΑ=70.352,57 € (Α.Σ)
(Τακτοποιητικός)		29.040,87+6.098,58 ΦΠΑ=35.139,45 €(1 ^η Σ.Σ.)
		ΣΥΝΟΛΟ: 105.492,02 €

3^{ος} ΑΠΕ (υπό έγκριση : 59.879,01+12.254,94 ΦΠΑ=72.133,95€
29.335,00+6.171,23 ΦΠΑ=35.506,23 €
ΣΥΝΟΛΟ: 107.640,18 €

Ανάληψη Δαπάνης αρθ. Πρωτ. / ευρώ Α/Α: 1033 , Αρ. πρωτ. 86415/3105/5-4-2012
Ποσού 2.587,80 €

Σας στέλνουμε συνημμένα τον...**3^ο Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό λόγω αναθεώρησης)**, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε ...Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Το έργο περαιώθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών ήτοι μέχρι την 30-06-2010 και η καθυστέρηση υποβολής του παρόντος **3^{ου} Α.Π.Ε** οφείλεται στην καθυστερημένη έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

Β) Ο παρών **3^{ος} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης)** είναι συνολικής δαπάνης **107.640,18 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 2.148,16 €** έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του 2^{ου} ΑΠΕ και συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους **ΚΑΠ** , απόφαση **67/05-04-2012 (κωδικός ΚΑΠ/2009067)** του **Περ/κού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για την έγκριση του **3^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης)**, του **ΈΡΓΟΥ: ««Κατασκευή Τεχνικών στον Επαρχιακό δρόμο Αμαλιάδας-Σιμόπουλου(Τμήμα Χάβαρι -Δάφνη)»** , Αναδόχου: **ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, συνολικής δαπάνης : **107.640,18 €** μετά του Φ.Π.Α με υπέρβαση **2.148,16 €** έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του 2^{ου} ΑΠΕ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την αριθμ. 158097/2694/27-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης), του ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή Τεχνικών στον Επαρχιακό δρόμο Αμαλιάδας-Σιμόπουλου (Τμήμα Χάβαρι -Δάφνη)», Αναδόχου: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης : 107.640,18 € μετά του Φ.Π.Α με υπέρβαση 2.148,16 € έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του 2^{ου} ΑΠΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου