



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16/7/2012

Αρ. πρωτ. 161265/1164

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 371/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 158078/2693/27-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 371/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δ.Δ. Σμίλα Δ. Αρχ. Ολυμπίας» προϋπ. 145.000,00 Ε μετά ΦΠΑ, Αναδόχου: Κων/νου Φωτόπουλου και ΣΙΑ Ε.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 10^η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 168663/2224/6-7-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 371/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δ.Δ. Σμίλα Δ. Αρχ. Ολυμπίας» προϋπ. 145.000,00 € μετά ΦΠΑ, Αναδόχου: Κων/νου Φωτόπουλου και ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 158078/2693/27-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πηγή Χρηματοδότησης	:	ΚΑΠ /2010
Προϋπ/μός .Μελέτης Δημοπράτησης	:	145.000,00 € μετά του
Φ.Π.Α		
Έγκριση Μελέτης	:	592/02-02-2010
Έγκριση Δημ/σης	:	1122/23-02-2010
Ημερ/νία Δημοπράτησης	:	23/03/2010
Απόφαση έγκριση αποτ/τος Δημοπρασίας	:	3836/25-05-2010
Εκπτώση Δημοπρασίας	:	42%
Ποσό σύμβασης /Ημερ.σύμβασης	:	70.672,27 + 13.427,73
ΦΠΑ = 84.100,00 €		
		/ 01-06-2010
Ημερομ.εγκατάστασης	:	01-06-2010
Συμβατική Περαίωση	:	01-08-2010
Περαίωση	:	28-07-2010
1 ^{ος} ΑΠΕ (απόφαση 5627/16-7-2010)	:	70.672,27 +15.753,55
ΦΠΑ =86.425,82 €		
(Υπερς/κός)		
2 ^{ος} ΑΠΕ (Υπερς/κός) (υπό έγκριση)	:	72.406,38 +16.152,39 ΦΠΑ
=88.558,77 €		

Ανάληψη Δαπάνης αρθ. Πρωτ. / ευρώ : Α/Α: 1034 , Αρ. πρωτ.
96255/3585/18-04-2012

Ποσού 2.193,15 €

Σας στέλνουμε συνημμένα τον...^{2^ο} **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό λόγω αναθεώρησης)**, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε ...Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Το έργο περαιώθηκε εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας ήτοι 28-07-2010 και η καθυστέρηση υποβολής του παρόντος ^{2^ο} **Α.Π.Ε** οφείλεται στην καθυστερημένη έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

Β) Ο παρών ^{2^{ος}} **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης)** είναι συνολικής δαπάνης **88.558,77 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 2.132,95 €** έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του ^{1^ο} **Α.Π.Ε** και συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους **ΚΑΠ**, απόφαση **67/05-04-2012** (κωδικός **ΚΑΠ/2009074**) του **Περ/κού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για την έγκριση του ^{2^ο} **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης)**, του **ΈΡΓΟΥ: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δ.Δ.Σμίλα Δ. Αρχ. Ολυμπίας »** Αναδόχου: **ΚΩΝ/ΝΟΥ ΞΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, συνολικής δαπάνης : **88.558,77€** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερ/κός κατά 2.132,95 €** έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του ^{1^ο} **ΑΠΕ »**.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την αριθμ. 158078/2693/27-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης), του ΈΡΓΟΥ: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δ.Δ.Σμίλα Δ. Αρχ. Ολυμπίας » Αναδόχου: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης : 88.558,77€ μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσ/κός κατά 2.132,95 € έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου