



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16-8-2012

Αρ. πρωτ. 183722/1381

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο , 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 471/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το αριθμ. 182359/3114/23-7-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.471/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Κατασκευή κτιρίου απογευματινής απασχόλησης (ολοήμερο) 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πύργου» κατά ποσό 5.033,41 ευρώ και συνολικής δαπάνης 473.662,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναδόχου Κων/νου Φωτόπουλου & ΣΙΑ Ε.Ε., για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 3^η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 188935/1460/30-7-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαρουφαλής Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κοι Γ. Καραπάνος και Δ. Μαυρόγιαννης απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κος Δροσόπουλος, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Πετράκος, κος Λαμπαδάρης κος Ζησιμόπουλος και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 471/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Κατασκευή κτιρίου απογευματινής απασχόλησης (ολοήμερο) 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πύργου» κατά ποσό 5.033,41 ευρώ και συνολικής δαπάνης 473.662,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 182359/3114/23-7-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Κατασκευή κτιρίου απογευματινής απασχόλησης (ολοήμερο) 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πύργου» κατά ποσό 5.033,41 ευρώ και συνολικής δαπάνης 473.662,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναδόχου Κων/νου Φωτόπουλου & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπ/μός .Μελέτης Δημοπράτησης	: 900.000,00 €
Ημερ/νία Δημοπράτησης	: 20-7-2007
Εκπτώση Δημοπρασίας	: 47,93%
Ποσό σύμβασης /Ημερ.σύμβασης	: 468.629,43 € / 14-05-2007
Ημερομ.εγκατάστασης	: 14-5-2007
Συμβατική Περαιώση	: 14-03-2008

1 ^η Παράταση προθεσμίας 4-2008)	: 30-06-2008 (Αρ. αποφ. 2586/10-
1 ^{ος} ΑΠΕ και 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 2586/10-4-2008)	: 468.629,43€ (Αρ. αποφ.
2 ^{ος} ΑΠΕ 6-2008)	: 468.629,43€ (Αρ. αποφ. 4419/12-
.....3 ^{ος} ΑΠΕ	: 473.662,84€ (Υπό έγκριση)
Πιστώσεις	: ΣΑΝΑ 014/3

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας στέλνουμε σε σχέδιο τον 3^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 473.662,84 (μαζί με το ΦΠΑ), δηλ. υπερσυμβατικός ως προς το ποσό της αναθεώρησης κατά το ποσό 5.033,41€ και γνωρίζουμε τα εξής :

Ο 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Α) μειώσεις ορισμένων ποσοτήτων εργασιών όπως προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση

Β) την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης όπως προέκυψε από οριστικούς πίνακες αναθεώρησης και

Γ) τη μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23% στο ποσό της αναθεώρησης λόγω νέας νομοθεσίας

Η ανωτέρω υπέρβαση της αναθεώρησης χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 02.03.071.9483β.1 του οικονομικού έτους 2012-08-09

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Κατασκευή κτιρίου απογευματινής απασχόλησης (ολοήμερο) 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πύργου» κατά ποσό 5.033,41 ευρώ και συνολικής δαπάνης 473.662,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναδόχου Κων/νου Φωτόπουλου & ΣΙΑ Ε.Ε και παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση της επιπλέον δαπάνης των 5.033,41».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του

ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το αριθμ. 182359/3114/23-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

1. Την έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Κατασκευή κτιρίου απογευματινής απασχόλησης (ολοήμερο) 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πύργου» κατά ποσό 5.033,41 ευρώ και συνολικής δαπάνης 473.662,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναδόχου Κων/νου Φωτόπουλου & ΣΙΑ Ε.Ε

2. Την έγκριση της επιπλέον δαπάνης των 5.033,41 ευρώ

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου