



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,17-9-2012

Αρ. πρωτ.208853/1676

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 536/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το αριθμ. 154732/2628/24-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) οι αριθμ. 43 & 314/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπως εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 31519/6577/6-5-11 & 103319/21248/16-12-2011 αποφάσεις σας αντίστοιχα

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 536/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Περίφραξη του Οικοπέδου του Διεθνούς Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας «ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Αρχ. Ολυμπία, σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 215869/1748/6-9-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κοι Νικόλαος Τσάνης και Διον .Μαυρόγιαννης απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκε.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κος Μιχαλόπουλος, Κα Σπυράκη και κος Λαμπαδάρης υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγρ. Οικονομίας κος Γ. Αγγελόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 536/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Περίφραξη του Οικοπέδου του Διεθνούς Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας «ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 154732/2628/24-8-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος με την από 22-6-2012 αίτησή του, ζητά παράταση των εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση των τιμών έως τις 30-9-2012, διότι καθυστερεί η έκδοση της Οικοδομικής άδειας περίφραξης του εν θέματι έργου, επειδή απαιτήθηκε εύλογο χρονικό διάστημα για τις γνωμοδοτήσεις: του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού -Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το όριο της οδού Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου, της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για τη μορφή της περίφραξης, καθώς και το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του οικοπέδου, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται οι προβλεπόμενες εργασίες.

Η οικοδομική άδεια της περίφραξης εκδόθηκε τελικά στις 9-8-2012. Κατόπιν αυτών εισηγούμεθα την χορήγηση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Περίφραξη του Οικοπέδου του Διεθνούς Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας «ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ», συμβατικής δαπάνης 65.100 € με ΦΠΑ, μέχρι της 10-11-2012 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Το ποσό που θα προκύψει από την αναθεώρηση των τιμών θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Τις υπ' αριθμ. 43 & 314/2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- Το αριθμ. 154732/2628/24-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Περίφραξη του Οικοπέδου του Διεθνούς Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας «ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ» μέχρι της 10-11-2012, με αναθεώρηση. Το ποσό που θα προκύψει από την αναθεώρηση των τιμών θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου