



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 09 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 411511/4905

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2937/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: 401238/5826/17.12.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2937/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 32ου λογαριασμού (αποπληρωμή γεωλογικής έρευνας εντοπισμού υπογείων Καρστικών Εγκοίλων) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ,(υπόεργο 1ο) με κωδικό Πράξης ΟΠΣ: 216611 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑ : 2010ΝΑ00180001, Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 414168/4992/21.12.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (από το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Αυγέρης Σάββας και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 32ου λογαριασμού (αποπληρωμή γεωλογικής έρευνας εντοπισμού υπογείων Καρστικών Εγκούλων) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ,(υποέργο 1ο) με κωδικό Πράξης ΟΠΣ: 216611 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑ : 2010ΝΑ00180001, Προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 401238/5826/17.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών.
2. Τα άρθρα 65 και 68 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
5. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016)
6. Την υπ' αρ. 194/29-10-2018 (ΑΔΑ : 7ΔΙΓ7Λ6-Τ98) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
7. Την αριθ. οικ. 16428/180/19-01-2017(ΦΕΚ 281/Β/07-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
8. Την Αριθμ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111/Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την αριθ. 69641/869/14-03-2017(ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την αριθμ. 69923/876/14-03-2017(ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
11. Την με αριθμό 9792/113/11-01-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΦΑ7Λ6-490) σύμβαση.
12. Τον εγκεκριμένο 4ο Α.Π.Ε. με την υπ'αριθμ. Πρωτ. 390/4 (ΑΔΑ:ΨΚΣΠ7Λ6-7ΩΧ)Απόφαση της Δ/ντριας Τ.Ε. Π.Ε.Αιτ/νίας
13. Την υπ'αριθμ. 903/2018(ΑΔΑ:ΩΟΠΛ7Λ6-ΓΡ8) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε., που εγκρίνει τη παράταση των εργασιών μέχρι τις 30-06-2018.
14. Τις με αριθμό πρωτ. 297/8-12-2017,296/8-12-2017,274/15-11-2017 και 273/15-11-2017 Προσφορές Σύμβασης στο Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ , για την ηλεκτροδότηση των τεσσάρων κόμβων του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ -ΚΑΤΟΥΝΑ- ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)» , συνολικού ποσού : 71.468,45€ .
15. Το με αριθμό πρωτ. 5199/28-12-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας , περί μη χρηματοδότησης της ηλεκτροδότησης των κόμβων από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και την υποχρέωση του Φορέα εκτέλεσης για την εξασφάλιση σχετικής πίστωσης ώστε η Πράξη να καταστεί λειτουργική.
16. Η με αριθμό πρωτ. 343791/5119 υποβολή του 32ου λογαριασμού του έργου.
17. Η από 03-12-2018 εγκεκριμένη 32η εντολή πληρωμής.

18. Η αριθμ. Πρωτ. 388273/18060/10-12-2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Έλεγχου της Π.Δ.Ε.

19. Η αριθμ. Πρωτ. 392751/18288/10-12-2018 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, με Α/Α 3774 (ΑΔΑ: ΨΠΜΕ7Λ6-ΠΒΓ), της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης: : 07-12-2010

Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΔΕ 2013- ΣΑΝΑ 001/8 με Κ.Α. 2010ΝΑ0018001

Εκπτώση Δημοπρασίας : 39,60%

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 10.225.449,12€ / 11-01-2013

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11-01-2015

1η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-08-2015 / 745/7-7-2015/αρ.πρακτ. 24/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

2η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-12-2015 / 1289/06-11-2015/αρ.πρακτ. 44/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

3η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2015 / 1565/22-12-2015/αρ.πρακτ. 52/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

4η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2016 / 437/20-04-2016 / αρ.πρακτ. 20/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

5η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2016 / 822/12-07-2016/αρ.πρακτ. 32/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

6η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2017 / 13/09-01-2017/αρ.πρακτ. 1/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

7η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-09-2017 / 990/04-07-2017/αρ.θέματος 48/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

8η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-11-2017 / 1665/10-10-2017(αρ. θέματος 60/ αρ.πρακτ. 41/2017) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

9η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 15-02-2018 / 52/2018/15-01-2018(αρ. θέματος 38/ αρ.πρακτ. 03/2018) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

10η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-04-2018 / 504/2018/26-03-2018(αρ. θέματος 05/ αρ.πρακτ. 15/2018) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

11η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 28-05-2018 / 903/2018/22-05-2018 (αρ. θέματος 7ο / αρ.πρακτ. 25/2018) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

12η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2018 / 1140/2018 /18-06-2018 (αρ. θέματος 5ο / αρ.πρακτ. 30/2018) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

Σας στέλνουμε την από 03-12-2018 εγκεκριμένη 32η εντολή πληρωμής του έργου που αναφέρεται στο θέμα, μαζί με την με την αριθμ. Πρωτ. 388273/18060/10-12-2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και με την αριθμ. Πρωτ. 392751/18288/10-12-2018 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, με Α/Α 3774 (ΑΔΑ: ΨΠΜΕ7Λ6-ΠΒΓ), της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., εφόσον η σχετική βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από παραδρομή αναφέρει λάθος ΚΑΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 32ου λογαριασμού (αποπληρωμή γεωλογικής έρευνας εντοπισμού υπογείων Καρστικών Εγκοίλων) , ποσού : 18.449,96€ με Φ.Π.Α., του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ , (υπόεργο 1ο) με κωδικό Πράξης ΟΠΣ: 216611 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑ : 2010ΝΑ00180001, προϋπολογισμού : 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)

Η πληρωμή της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον ΚΑΕ :02.02.071.9771.01.1264 και όχι τον ΚΑΕ: 02.02.071.9453.01.3101, του ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενου υποέργου 1, εφόσον η αποπληρωμή της ανωτέρω μελέτης εντάχθηκε σαν νέο έργο με Α/Α έργου: 37 και ενάρημο: 2018ΚΑΠ0112004 στην σχετική 6. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συνημμένα:

- Οι με αρ.πρωτ. 297/8-12-2017,296/8-12-2017,274/15-11-2017 και 273/15-11-2017 Προσφορές Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ
- Η αριθμ. πρωτ. 388273/18060/10-12-2018 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Έλεγχου της Π.Δ.Ε
- Η αριθμ. Πρωτ. 392751/18288/10-12-2018 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, με Α/Α 3774 (ΑΔΑ: ΨΠΜΕ7Λ6-ΠΒΓ), της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Έλεγχου της Π.Δ.Ε

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 401238/5826/17.12.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωμή του 32ου λογαριασμού (αποπληρωμή γεωλογικής έρευνας εντοπισμού υπογείων Καρστικών Εγκοίλων) ,ποσού : 18.449,96€ με Φ.Π.Α., του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ , (υποέργο 1ο) με κωδικό Πράξης ΟΠΣ: 216611 και κωδικό ΠΔΕ πράξης ΣΑ : 2010ΝΑ00180001, προϋπολογισμού :16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.) Η πληρωμή της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον ΚΑΕ :02.02.071.9771.01.1264 και όχι τον ΚΑΕ: 02.02.071.9453.01.3101, του ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενου υποέργου 1, εφόσον η αποπληρωμή της ανωτέρω μελέτης εντάχθηκε σαν νέο έργο με Α/Α έργου:37 και ενάρθμο: 2018ΚΑΠ0112004 στην σχετική 6. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας