



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,2/11/2012

Αρ. πρωτ. οικ. 257515/2278

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 680/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:*1) η υπ' αριθμ. 254425/4509/23-10-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

3) η υπ' αριθμ. 67/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 22346/4112/25-4-2012 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 680/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 30/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 29^η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 257744/2290/25-10-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίασε, αν και νομίμως προσκλήθηκε, η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Χριστίνα Σταρακά, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Οικονομικού κος Κρηνίδης, Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, Τεχνικών Έργων ΠΕ

Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 680/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 32ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 254425/4509/23-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Σχετ:

- 1) Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
- 3) Οι διατάξεις του Π.Δ 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ.α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ γ. περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α κλπ καθώς και την η αριθμ 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός	220.000,00 €
Ημερομηνία δημοπρατήσεως	7-2-2012
Σύστημα Δημοπρατήσεως	Επί μέρους ποσοστά
Μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση	47,00%
Χρηματοδότηση	ΚΑΤΠ / Ν.Α Αιτ/νίας

Ποσό συμφωνητικού/Ημερομηνία υπογραφής	136.786,10 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)/12-6-2012
Αρχική προθεσμία περαίωσης	11-10-2012
1 ^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου	153.696,00 € με Φ.Π.Α./ (προς έγκριση)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - Υπέρβασης λόγω απολογιστικών Ασφάλτου του θέματος που συντάχθηκε -ελέχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου είναι συνολικής δαπάνης 153.696,00 € μετά του Φ.Π.Α ήτοι υπέρβασης κατά 16.909,90 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους εξής λόγους:

Να συμπεριλάβει τη συνολική δαπάνη των εργασιών που έχουν ήδη κατασκευαστεί και αυτές που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας. Επίσης υπολογίζεται με μεγαλύτερη προσέγγιση και με βάση τις τιμές από τη Γ.Γ.Ε., το κονδύλι που αφορά την αξία της ασφάλτου.

Μετά τα ανωτέρω η προκύπτουσα αύξηση του οικονομικού αντικειμένου των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων και η τελική δαπάνη των εργασιών του έργου είναι ίδια με την συμβατική ενώ παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών ασφάλτου κατά 16.909,90 € με το Φ.Π.Α.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου: **«Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας»** συνολικής δαπάνης :153.696,00 € με Φ.Π.Α ήτοι υπέρβασης κατά 16.909,90 € λόγω δαπάνης απολογιστικών ασφάλτου , αναδόχου: **«ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.»**.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την υπ' αριθμ. 254425/4509/23-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 67/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας» συνολικής δαπάνης: 153.696,00 € με Φ.Π.Α ήτοι υπέρβασης κατά 16.909,90 € λόγω δαπάνης απολογιστικών ασφάλτου, αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.- ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου

