



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,20/12/2012
Αρ. πρωτ. 297319/2596

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 755/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1)η υπ αριθμ. 295098/10991/17-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ' αριθμ. 191/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44046/8376/8-6-2012 απόφασή σας
3) η αριθμ. 188/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 755/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε & συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32, στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 299777/2643/18-12-2012 επείγουσα νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αν. γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 755/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε & συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 295098/10991/17-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και εισηγήθηκε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του έργου:

«ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.»

ΠΗΓΗ & ΕΤΟΣ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΚΑΠ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 403/2011 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης	: 200.000 € με ΦΠΑ
2. Ημερομηνία δημοπράτησης	: 3/4/2012
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού	: 9/7/2012
4. Ποσό συμφωνητικού	: 156.097,56€ χωρίς ΦΠΑ
5. Έκπτωση	: 4,00 %
6. Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε.	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ. (υπό έγκριση)
7. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	: -
8. Αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου	: 9/7/2013
9. Εγκεκριμένες παρατάσεις προθεσμιών	: -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Αιτιολογία σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

(Λόγοι-τρόπος σύνταξης - διέπουσα νομοθεσία-χρηματοδότηση)

Επειδή πρόκειται για έργο συντήρησης το οποίο διέπεται από τη σχετική νομοθεσία Δημοσίων Έργων: Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 23/93, Π.Δ. 402/96, Ν.2372/96, Ν.3669/08 αλλά και το Π.Δ. 210/97, γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν μετά από επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών καθώς και προμέτρηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν (λόγω διάθεσης των απροβλέπτων σε εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη, απαραίτητες όμως για την ολοκλήρωση του έργου).

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από τις πιστώσεις ΚΑΠ 2011 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 403/2011 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Β. Αιτιολογία σύνταξης συμπληρωματικής σύμβασης

(Λόγοι-τρόπος σύνταξης - σχετική νομοθεσία κλπ.)

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να καλύψει την ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών εργασιών προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια και ολοκληρωμένα ο ηλεκτροφωτισμός στους κόμβους Ε.Ο.Δ. της Π.Δ.Ε., αποκαθιστώντας την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Οι εργασίες προέκυψαν λόγω απρόβλεπτης περίπτωσης της κλοπής των καλωδίων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού από συλλέκτες χαλκού, σε διάφορες τοποθεσίες του ΕΟΔ/ΠΔΕ και ορισμένα έξ' αυτών είναι εξής: α) Το με αριθ' πρωτ. 17901/18-10-2012 της Δημοτικής Κοινότητας Ανδραβίδας Κυλλήνης β) Το με αριθ' πρωτ. 27901/24-10-2012 του Δήμου Αμφιλοχίας γ) Το με αριθ' πρωτ. 36488/8-11-2012 Δήμου Ήλιδας και δ) Το με αριθ' πρωτ. 275924/10183 Δήμου Δυτική Αχαΐας και σύμφωνα με το Ν.3669 αρ.57.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1) Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 287.000,00€ με ΦΠΑ Αναδόχου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

Αναλυτικά περιλαμβάνουν:

- α) 165.807,93€ για εργασίες αρχικής σύμβασης (με ΦΠΑ)
- β) 24.871,19€ για εργασίες από διάθεση απροβλέπτων (με ΦΠΑ)
- γ) 0,00 € για εργασίες από διάθεση των επί έλαττον (με ΦΠΑ)
- δ) 1.320,88€ για πρόβλεψη αναθεώρησης (με ΦΠΑ)
- ε) 95.000,00€ εργασίες συμπληρωματικής σύμβασης (με ΦΠΑ)

2) Τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 95.000,00€ με ΦΠΑ με όρους ίδιους με την αρχική σύμβαση».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την υπ αριθμ. 295098/10991/17-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ αριθμ. 188/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 191/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

1.Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.»συνολικής δαπάνης 287.000,00€ με ΦΠΑ Αναδόχου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

Αναλυτικά περιλαμβάνουν:

- α) 165.807,93€ για εργασίες αρχικής σύμβασης (με ΦΠΑ)
 - β) 24.871,19€ για εργασίες από διάθεση απροβλέπτων (με ΦΠΑ)
 - γ) 0,00 € για εργασίες από διάθεση των επί έλαττον (με ΦΠΑ)
 - δ) 1.320,88€ για πρόβλεψη αναθεώρησης (με ΦΠΑ)
 - ε) 95.000,00€ εργασίες συμπληρωματικής σύμβασης (με ΦΠΑ)
2. Την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 95.000,00€ με ΦΠΑ με όρους ίδιους με την αρχική σύμβαση.

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Σολτάτος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αν. Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου