



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,20/12/2012
Αρ. πρωτ. 300945/2650

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 757/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1)η υπ αριθμ. 286308/10594/19-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 757/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+840 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+925 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+230 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+650» αναδόχου «ΑΚΑΜΑΣ ΑΤΕ» συνολικής δαπάνης 1.511.969,57 ευρώ με ΦΠΑ και 982.134,01 ευρώ Συμπληρωματικής Σύμβασης.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32, στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 299777/2643/18-12-2012 επείγουσα νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αν. γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 757/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση και το σώμα συμφώνησε ομόφωνα το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+840 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+925 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+230 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+650» αναδόχου «ΑΚΑΜΑΣ ΑΤΕ» συνολικής δαπάνης 1.511.969,57 ευρώ με ΦΠΑ και 982.134,01 ευρώ Συμπληρωματικής Σύμβασης.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε την υπ αριθμ. 286308/10594/19-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

" **ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4ου ΑΠΕ έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

Εργολαβία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+840 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+925 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+230 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+650».

Αναδόχου: ΑΚΑΜΑΣ ΑΤΕ

Επιβλέπων : Αθ. Ρόδης, Χ. Γεραμούτσος

Α). ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγκριση πίστωσης με την υπ' αρ. 2002 ΕΠ 0013001 ποσού 1.643.000,46€
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας συντάχθηκαν από την ΔΕΚΕ και εγκρίθηκαν με την 7411/5-9-2005 απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
3. Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας η υπ. αρ. 9564/21-1-2005 Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
4. Ανάδοχος ΑΚΑΜΑΣ ΑΤΕ.
5. Ολικό ποσό δαπάνης έργου 1.643.000,46 € (με Φ.Π.Α.)
6. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης η 30-3-2006.
6. Κωδικός ένταξης στο ΕΣΠΑ: 2010 ΕΠ 00180001
7. 1^η Συμπληρωματική σύμβαση 846.226,39 € με ΦΠΑ, Ημερομηνία υπογραφής: 24-10-2008
8. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου η 30-03-2007.
9. 1η Παράταση (Απόφ. αρ. 5462/2-7-07 ΔΔΕ/ΠΔΕ): 30-3-2008

2η Παράταση 30-10-2008, 3^η Παράταση 30-5-09 (Αρ. απόφ. 7044/19-11-08)

4^η παράταση 31-12-09, τελευταία παράτ.13/02/2011 (Αρ. απόφ. 4353/190 /24-01-2011)

10. 1ος ΑΠΕ: Απόφ. έγκρ. Αρ. 5269/21-6-2007.

2ος ΑΠΕ: Αρ.έγκρ.76418/6263/17-10-08)

3^{ος} ΑΠΕ Αρ.έγκρ.554855732 /6-10-09)

4^{ος} ΑΠΕ ο παρών υπό έγκριση

Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την συνημμένη αναλυτική Αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+840 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+925 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+230 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+650», Αναδόχου: «**ΑΚΑΜΑΣ ΑΤΕ:**» **συνολικής δαπάνης 1.511.969,57 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 982.134,01 €.** ευρώ Συμπληρωματικής σύμβασης.

Για τον 4^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ είναι: 1.170.920,80€ ήτοι μειωμένη κατά 164.156,36€ και με αντίστοιχη μείωση των απροβλέπτων, κλείνει μειωτικός κατά 131.030,43€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση ήτοι 1.170.920,80€, αναθεώρηση 92.000,00 € (αυξημένη κατά 53.556,95 €) και ΦΠΑ 249.048,77 € (23%), η δε συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε 1.511.969,57 €.

Για την 1^η ΣΣΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ είναι: 640.848,50 € που με απρόβλεπτα 7.478,28 € και μελέτες 14.723,45 € διαμορφώνεται σε 663.050,23 € , προβλεπόμενη αναθεώρηση 160.000,00 € (αυξημένη κατά 120.000,00 €) και ΦΠΑ 19% ήτοι 152.344,77 € γίνεται 982.134,01 €.

Συνολικά η πίστωση του 4^{ου} ΑΠΕ με αναθεώρηση και ΦΠΑ φθάνει τα 2.494.103,58 €, αυξάνεται δηλαδή κατά 851.103,58 € ως προς την αρχικά εγκεκριμένη πίστωση που ήταν 1.643.000,00 €».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του

ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την υπ αριθμ. 286308/10594/19-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+840 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+925 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+230 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+650», Αναδόχου: «**ΑΚΑΜΑΣ ΑΤΕ:**» συνολικής δαπάνης **1.511.969,57** ευρώ (με Φ.Π.Α.) και **982.134,01 €**. ευρώ Συμπληρωματικής σύμβασης.

Για τον 4^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ είναι: 1.170.920,80€ ήτοι μειωμένη κατά 164.156,36€ και με αντίστοιχη μείωση των απροβλέπτων, κλείνει μειωτικός κατά 131.030,43€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση ήτοι 1.170.920,80€, αναθεώρηση 92.000,00 € (αυξημένη κατά 53.556,95 €)και ΦΠΑ 249.048,77 € (23%), η δε συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε 1.511.969,57 €.

Για την 1^η ΣΣΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ είναι: 640.848,50 € που με απρόβλεπτα 7.478,28 € και μελέτες 14.723,45 € διαμορφώνεται σε 663.050,23 € , προβλεπόμενη αναθεώρηση 160.000,00 € (αυξημένη κατά 120.000,00 €) και ΦΠΑ 19% ήτοι 152.344,77 € γίνεται 982.134,01 €.

Συνολικά η πίστωση του 4^{ου} ΑΠΕ με αναθεώρηση και ΦΠΑ φθάνει τα 2.494.103,58 €, αυξάνεται δηλαδή κατά 851.103,58 € ως προς την αρχικά εγκεκριμένη πίστωση που ήταν 1.643.000,00 €».

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Σολτάτος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αν. Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου