



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,20/12/2012

Αρ. πρωτ. 298840/2624

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 759/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: Η υπ' αριθμ. 297464/3915/18-12-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 759/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 5ου ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β-Γ" συνολικής δαπάνης 4.959.436,59€», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

Αντιπεριφερειάρχη  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32, στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), σήμερα την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 299777/2643/18-12-2012 επείγουσα νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αν. γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 759/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση και το σώμα συμφώνησε ομόφωνα το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση 5ου ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β-Γ" συνολικής δαπάνης 4.959.436,59€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε την υπ αριθμ. 297464/3915/18-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.600.000,00 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 22-12-2006 Έκπτωση 3%  
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ  
 Έκπτωση Δημοπρασίας : 3,00 %  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 4.462.000,00 € / 23-4-2007  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 13-12.-2008  
 1η Παράταση προθεσμίας : 30-11-2009 Αποφ 5126/564/06-02-2009  
 2η « « : 30-05-2010 Αποφ 57190/2573/17-05-2010  
 3<sup>η</sup> « « : 30-08-2010 Αποφ 99985/13221/16-8-2010  
 4<sup>η</sup> < < : 15-10-2010 Αποφ 125923/4971/13-10-2010  
 5<sup>η</sup> < < : 31-12-2010 Αποφ 146904/5797/2/12/2010  
 1ος ΑΠΕ : Ποσού 4.462.000,00€ απόφαση 31567/2138/06-05-2008  
 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ : Ποσού 4.462.000,00€ απόφαση: 20971/2110/16-04-2009  
 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ : Ποσού 4.768.756,01€ απόφαση: 125935/4972/13-10-2010

4<sup>ος</sup> ΑΠΕ : Ποσού 4.908.295,49€ απόφαση: 37508/1671/06-05-2011  
 5ος ΑΠΕ : Ποσού 4.959.436,59€ υπό έγκριση  
 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε : Αριθμ...5/2012 απόφαση 8 , πρακτικό 6-4../2012

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-12-2010.

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 5<sup>ο</sup> .Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ) , του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε καθώς και την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ) είναι συνολικής δαπάνης 4.959.436,59 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 497.436,59 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους

- 1) Αύξηση λόγω τελικής αναθεώρησης 455.558,13 €
- 2) Αύξηση λόγω μεταβολής συντ. Φ.Π.Α 41.878,46 €

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) , του ΈΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β-Γ », συνολικής δαπάνης : 4.959.436,59 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 497.436,59 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).

- Την υπ' αριθμ. 297464/3915/18-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού), του ΈΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β-Γ », συνολικής δαπάνης : 4.959.436,59 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 497.436,59 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Κατά της απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Σολτάτος

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αν. Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου