



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 21 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 386560/3502

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **23/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**284508/7173/18-12-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **23/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης της εργολαβίας: «της Εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Δ. Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019», ΠΗΓΗ & ΕΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: Χρηματοδότηση Έργου: ΣΑΕΠ 501, Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002/07.00/04.06, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 600.000,00€(με Φ.Π.Α.), ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΟΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:8339/45/10.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 23/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης της εργολαβίας: «της Εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Δ. Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019», ΠΗΓΗ & ΕΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: Χρηματοδότηση Έργου: ΣΑΕΠ 501, Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002/07.00/04.06, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 600.000,00€(με Φ.Π.Α.), ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **284508/7173/18-12-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας στέλνουμε τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών , της ανωτέρω εργολαβίας του θέματος, που περιλαμβάνει και την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης όπως αναγράφονται στη συνημμένη εισήγηση και παρακαλούμε για την έγκρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου : «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019»

Προϋπολογισμού: 600.000,00 € μετά του ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501

Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/04.06

Ανάδοχος: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Προϋπολογισμός μελέτης : 600.000,00 ΕΥΡΩ

2.Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 28-03-2018

3.Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 10-07-2018

4.Ποσό συμφωνητικού : 155.806,31 ΕΥΡΩ,

5.Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
1 ^{ος}) 1 ^{ος} Α.Π.Ε. [απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε 341088/9197/οικ/5-11-2018]	155.806,31 € (με Φ.Π.Α.)
2 ^{ος}) 2 ^{ος} Α.Π.Ε. [απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε [120972/2959/οικ/18-04-2019]	155.806,31 € (με Φ.Π.Α.)
3 ^{ος}) 3 ^{ος} Α.Π.Ε. [απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε [242839/6136/οικ/13-08-2019]	155.806,31 € (με Φ.Π.Α.)
4 ^{ος}) 4 ^{ος} Α.Π.Ε. (προς έγκριση)	179.085,52€ (με Φ.Π.Α.)

Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Αιτιολογία σύνταξης

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3 & 4, καθώς και του άρθρου 132 & 156, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν με την πρόοδο του έργου ή βάση προμετρήσεων και εκτιμάται ότι είναι αναγκαίες για την σωστή εκτέλεση του έργου. Καθώς, η αρχική προμέτρηση των εργασιών και αυτή του 3^{ου} εγκεκριμένου ΑΠΕ, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν με ακρίβεια γιατί πρόκειται για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των εγκαταστάσεων της Φωτεινής Σηματοδότησης του Ε.Ο.Δ. των Ν. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας και είναι μη προβλεψιμες. Οι περισσότερες δε από αυτές προκύπτουν από τροχαία και κλοπές καλωδίων.

Για τις επιπλέον εργασίες που προέκυψαν γίνεται χρήση της δαπάνης των επί έλαττον εντός της ίδιας ομάδας εργασιών, καθώς και μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων. Η διαχείριση των «επί – έλασσον» δαπανών έγινε σύμφωνα με τους περιορισμούς της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Επίσης για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες (ν. 4412/16 άρθρο 156) που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων και πιο συγκεκριμένα από κλοπές καλωδίων και τροποποίηση εγκαταστάσεων υπόγειων καλωδίων για την προστασία αυτών.

Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα, είναι απόλυτα αναγκαίες για την λειτουργία του έργου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική του φύση.

Οι συμπληρωματικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της υπό εκτέλεση εργολαβίας και με την τεχνική περιγραφή.

Ο παρών 4ος Α.Π.Ε. είναι υπερσυμβατικός σε ποσοστό 14,94% στο σύνολό του με τον ΦΠΑ και σε ποσό παρουσιάζει αύξηση 23.279,21 € με τον ΦΠΑ.

Απαιτείται τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης για την αύξηση της συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, άρθρο 156.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. συνολικής δαπάνης 179.085,52 €, που παρουσιάζει υπέρβαση 23.279,21€ έναντι του αρχικού ποσού του συμφωνητικού κατά 14,94% .

Αναλυτικά περιλαμβάνει :

	<u>Αρχ. Σύμβαση</u>	<u>3^{ου} ΑΠΕ</u>	<u>4^{ου} ΑΠΕ</u>
Εργασίες με ΓΕ + ΟΕ (18%)	108.902,84	125.238,10	144.011,63
Απρόβλεπτα 15%	16.335,43	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€)	125.238,27	125.238,10	144.011,63
Δαπάνη Αναθεώρησης	411,98	412,15	412,18
ΣΥΝΟΛΟ (€)	125.650,25	125.650,25	144.423,81
Φ.Π.Α. 24 %	30.156,06	30.156,06	34.661,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	155.806,31	155.806,31	179.085,52

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Παρασκευόπουλο Αντώνη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 284508/7173/18-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. συνολικής δαπάνης 179.085,52 €, που παρουσιάζει υπέρβαση 23.279,21€ έναντι του αρχικού ποσού του συμφωνητικού κατά 14,94% .

Αναλυτικά περιλαμβάνει :

	<u>Αρχ. Σύμβαση</u>	<u>3^ο ΑΠΕ</u>	<u>4^ο ΑΠΕ</u>
Εργασίες με ΓΕ + ΟΕ (18%)	108.902,84	125.238,10	144.011,63
Απρόβλεπτα 15%	16.335,43	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€)	125.238,27	125.238,10	144.011,63
Δαπάνη Αναθεώρησης	411,98	412,15	412,18
ΣΥΝΟΛΟ (€)	125.650,25	125.650,25	144.423,81
Φ.Π.Α. 24 %	30.156,06	30.156,06	34.661,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	155.806,31	155.806,31	179.085,52

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα