



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 29 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 11546/63

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **18/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**11540/1333/14-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **18/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθ. 240462/15190/9-8-2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.) και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού ποσού 1.510.072,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 8339/45/10.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
3. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη- Πολονύφη Αμαλία- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 18/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα** με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ αριθ. 240462/15190/9-8-2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.) και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού ποσού 1.510.072,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**11540/1333/14-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Το υπ' αριθ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β'/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
10. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των Περιφερειών», του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α'/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών...», αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.9β του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ139 Α/31-8-2019).

12. Την υπ αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)». Την υπ. αριθ. 226/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019».
14. Την υπ' αριθ. 258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
15. Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.9.2019 (ΦΕΚ 3722-Β/8.10.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους
16. Την υπ' αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ' αριθμό 2659331/28-12-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
17. Την υπ αρ. πρ. 59272/ΔΕ-7643 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί ένταξης του έργου " Ολοκλήρωση Αποχέτευσης και Αναβάθμισης του ΒΙΟ. ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Διασφάλιση Λειτουργικότητας) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) 2013 στη ΣΑΕΠ 001.
18. Το υπ αρ. 29-12-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περι/ντος & Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Τμ. Περιβάλλοντος περί διαβίβασης των τεχνικών προδιαγραφών του μηχανολογικού εξοπλισμού για την διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης –Βαρθολομιού».
19. Την υπ αριθ. 194/16-5-2016 (ΑΔΑ:642ΝΤΛ6-ΣΕΠ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί Επικαιροποίησης- τροποποίησης της υπ' αριθμ. 404/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)», μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Πηνειού, σύμφωνα με την πράξη 100/2016 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
20. Την υπ αριθ. 151825/4534/8-6-2016 (ΑΔΑ:6ΖΕΣΤΛ6-ΤΦΑ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πηνειού για την Πράξη - Έργο 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10.
21. Την υπ αριθ. 18/12-2-2018 (ΑΔΑ:6ΦΑΙ7Λ6-ΗΨΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης της διαδικασίας δημοπράτησης του παρακάτω υποέργου του έργου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πηνειού : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ. ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)», Κωδικός Έργου:2013ΕΠ00100049 προϋπολογισμού 1.699.471,04€ Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 001, 1ο υποέργο «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης –Βαρθολομιού» σύμφωνα με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
22. Την υπ αριθμ. 201247/9117/28-6-2018 διακήρυξη της ΠΔΕ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.) και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού συνολικού προϋπολογισμού 1.370.541,16€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.699.471,04 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.
23. Την υπ αριθμ.2050/2018 (ΑΔΑ: 6ΔΡΒ7Λ6-ΥΔΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « α) Έγκριση του Νο 3 πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνούς) της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχων για το έργο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΩΝ Α/Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ», β) τον ορισμό ως οριστικού αναδόχου και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία: «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.» και γ) την έγκριση δαπάνης και την

διάθεση πίστωσης ποσού 1.510.072,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ανωτέρω προμήθεια». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την υπ αριθμ. 236548/05-11-2018 (ΑΔΑ: Ω2ΜΡΟΡ1Φ-Φ73) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

24. Την αριθ.59272/ΔΕ-7643/30-12-2013 Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑ : ΒΛΓΔΦ-62Λ), με την οποία εντάχθηκε η εργολαβία στην ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013 προϋπολογισμού 1.370.541,16 πλέον ΦΠΑ (1.699.471,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

25. Την 215/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ/ΣΤ' Κλιμάκιο με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της υπ. Αρ. 240462/15190/9-8-2019 Σύμβασης.

26. Την αριθ.240462/15190/9-8-2019 Σύμβαση(ΚΗΜΔΗΣ:19ΣΥΜΝ005422833) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.» για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.) και των Α/Σ Γαστούνης –ποσού 1.510.072,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

27. Την υπ αριθ.2290/2019 (ΑΔΑ:6ΑΘΥ7Λ6-5Ξ1) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί Έγκρισης της δίμηνης παράτασης της εκτέλεσης της σύμβασης βάσει του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, ώστε ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης να γίνει συνολικά οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης εκ των οποίων :

- ο Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια των ειδών
- ο Τρεις (3) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία.

28. Το υπ αριθ. 358842/8954/20-12-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος & Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Τμ. Δομών Περιβάλλοντος με θέμα: Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.) και των Α/Σ Γαστούνης», το οποίο παραθέτει τα εξής:

Στις 9/8/2019 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 240462/15190 Σύμβαση της ανωτέρω προμήθειας, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας ΣΙΡΜΕΤ Α.Ε.

Στις 24/9/2019 διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης η 1^η εντολή πληρωμής συνολικής αξίας 608.900,00€, που αφορούσε την χορήγηση έντοκης προκαταβολής ύψους 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Στις 2/10/2019 υποβλήθηκε αίτημα δίμηνης παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2290/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Η ανάδοχος εταιρεία στις 18/11/2019, υπέβαλε στην Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. αίτημα για την τοποθέτηση πρόσθετου εξοπλισμού στον υφιστάμενο ΒΙΟ.ΚΑ Γαστούνης - Βαρθολομιού και την έγκριση νέων εργασιών στα αντλιοστάσια Γαστούνης – Βαρθολομιού, συνολικού κόστους 81.200€.

Συγκεκριμένα μετά από το υπ' αριθ. 339699/8515/14/11/2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πηνειού για την υπόδειξη χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την λειτουργία των αντλιοστασίων της προμήθειας και την υπόδειξη από μέρους τους του αντίστοιχου χώρου, δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα για επιπλέον χρωματογραφικές εργασίες, περίφραξη χώρου αντλιοστασίων και σύστημα παρακολούθησης όπως περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο αίτημα του αναδόχου. Επίσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51/2015 μελέτη του Δήμου Πηνειού προβλέπονταν η αντικατάσταση μέρους της υφιστάμενης μεμβράνης συνολικής επιφάνειας 1400 m2 στον ταμιευτήρα συλλογής επεξεργασμένου υγρού της υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.), πλην όμως όπως φαίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες του αιτήματος του αναδόχου χρήζει η αντικατάσταση του συνόλου της μεμβράνης και ως εκ τούτου, η νέα προκύπτουσα επιφάνεια είναι ποσότητα 4100m2 επιπλέον της αρχικά προβλεπόμενης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης και Παραλαβής των υλικών η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 1209/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με το από 12/12/2019 συνημμένο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΩΝ Α/Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ επιβεβαίωσε την ορθότητα των τιμών των πρόσθετων εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 240462/15190 Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΩΝ Α/Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»

σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης) παρ.1 β και παρ. 2αφού η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

- α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
- β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης

Επίσης τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες από τον ανάδοχο, κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, και εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

α) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

β) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά νέες πρόσθετες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονταν στην Διακήρυξη της προμήθειας όπως, εξοπλισμό και εργασίες τοποθέτησης υπέργειου εξοπλισμού αντλιοστασίων Α1 & Α2 και αντικατάσταση υπόλοιπης (πλαϊνά) μεμβράνης στον ταμιευτήρα συλλογής επεξεργασμένου υγρού, συνολικής αξίας 81.200,00€ (100.688,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την :

Τροποποίηση της υπ αριθ. 240462/15190/9-8-2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.) και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού ποσού 1.510.072,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εταιρεία «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.». Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά νέες πρόσθετες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονταν στην Διακήρυξη της προμήθειας όπως, εξοπλισμό και εργασίες τοποθέτησης υπέργειου εξοπλισμού αντλιοστασίων Α1 & Α2 και αντικατάσταση υπόλοιπης (πλαϊνά) μεμβράνης στον ταμιευτήρα συλλογής επεξεργασμένου υγρού, συνολικής αξίας 81.200€ χωρίς ΦΠΑ (100.688,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειάρχων στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

- Η χρηματοδότηση του έργου «Ολοκλήρωση Αποχέτευσης και Αναβάθμισης του ΒΙΟ. ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Διασφάλιση Λειτουργικότητας)» " εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) 2013 στη ΣΑΕΠ 001 με κωδικό/MIS 2013ΕΠ00100049 βάσει της υπ αρ. πρ. 59272/ΔΕ-7643 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 11540/1333/14-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τη τροποποίηση της υπ' αριθ. 240462/15190/9-8-2019 Σύμβασης για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης (Ε.Ε.Λ.) και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού ποσού 1.510.072,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εταιρεία «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.». Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά νέες πρόσθετες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονταν στην Διακήρυξη της προμήθειας όπως, εξοπλισμό και εργασίες τοποθέτησης υπέργειου εξοπλισμού αντλιοστασίων Α1 & Α2 και αντικατάσταση υπόλοιπης (πλαϊνά) μεμβράνης στον ταμιευτήρα συλλογής επεξεργασμένου υγρού, συνολικής αξίας 81.200€ χωρίς ΦΠΑ (100.688,00 ευρώ με ΦΠΑ).

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου «Ολοκλήρωση Αποχέτευσης και Αναβάθμισης του ΒΙΟ. ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Διασφάλιση Λειτουργικότητας)» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 στη ΣΑΕΠ 001 με κωδικό/MIS 2013ΕΠ00100049 βάσει της υπ αρ. πρ. 59272/ΔΕ-7643 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα