



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 09 Μαρτίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 59231/372

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,  
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων  
Δ/ση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28  
**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **296/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:389473/7811/27-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **296/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ» Προϋπολογισμού: 1.800.000,00€. Πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:2014ΕΠ50100004», για δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Λάμπρος Δημητρογιάννης

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 5<sup>η</sup> Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 61062/397/28.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 296/2020**

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ» Προϋπολογισμού: 1.800.000,00€. Πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:2014ΕΠ50100004».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:389473/7811/27-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) Την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)
- Β) Την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του έργου.
11. Την 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004.
12. Την σύμβαση του έργου ποσού 769.963,32€ με ΑΔΑ:ΩΕΚ97Λ6-ΧΓΧ και ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005478773 2019-08-27.

13. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων υλικών αποξέσεως ασφάλτου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2939/01 και της υπ' αρ. 36259/1757/Ε103/23.8.2010 ΚΥΑ

14. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ ποσού 843.414,99€ με ΦΠΑ και του 1<sup>ου</sup> Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 9,54% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 14ου πρακτικού (θέμα 6ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 18<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 175/20-12-2019 έγγραφο ΤΣΔΕ.

15. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 05-12-2018/ 57,22%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ501/ 2014ΕΠ50100004

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 769.963,32€ / 27-08-2019

Ποσόν 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. : 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε 843.414,99€ / Προτεινόμενος

Ποσό 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης : 73.451.67€ με Φ.Π.Α.

16. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν.4412/16 για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και γενικά κάθε υλικού ή αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν2939/2001 όπως ισχύει και της υπ' αριθμ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ. καθώς και μία (1) νέα εργασία για την απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm της οποίας η ανάγκη εκτέλεσης προέκυψε κατά την κατασκευή του έργου και καθίσταται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

▪ Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ ποσού 843.414,99€ με ΦΠΑ (που περιλαμβάνει και τη δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 73.451,67€) και του 1<sup>ου</sup> Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 9,54% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 14ου πρακτικού (θέμα 6ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 18<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 175/20-12-2019 έγγραφο ΤΣΔΕ.

▪ Τον από 13-12-2019 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.

και εισηγούμεθα

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ» συνολικού ποσού 843.414,99€, το οποίο αναλύεται ως εξής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	1 <sup>η</sup> Σ.Σ.	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	457.396,91	462.482,36	0	5.085,45
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	82.331,44	83.246,82	0	915,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	539.728,35	545.729,18	0	6.000,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	80.959,25	74.958,42	0	-6.000,83
ΣΥΝΟΛΟ	620.687,60	620.687,60	0	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	250,56	250,56	0	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	620.938,16	620.938,16	0	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0	59.235,22	59.235,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	620.938,16	620.938,16	59.235,22	59.235,22
Φ.Π.Α.	149.025,16	149.025,16	14.216,45	14.216,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	769.963,32	769.963,32	73.451,67	73.451,67

545.729,18€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 74.958,42€ για απρόβλεπτα, 59.235,22€ για απολογιστικές Εργασίες, για αναθεώρηση 250,56€ και 163.241,61€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι κατά 73.451,67€ με Φ.Π.Α. σε ποσοστό 9,54% της αξίας της αρχικής σύμβασης για την εκτέλεση αποκλειστικά και μόνο απολογιστικών εργασιών που αφορούν στη διαχείριση

αποβλήτων υλικών αποξέσεως ασφάλτου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2939/01 και της υπ' αρ. 36259/1757/Ε103/23.8.2010 ΚΥΑ και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:389473/7811/27-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ» συνολικού ποσού 843.414,99€, το οποίο αναλύεται ως εξής:

- 545.729,18€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ,
- 74.958,42€ για απρόβλεπτα,
- 59.235,22€ για απολογιστικές Εργασίες,
- για αναθεώρηση 250,56€ και
- 163.241,61€ για ΦΠΑ

Υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι κατά 73.451,67€ με Φ.Π.Α., σε ποσοστό 9,54% της αξίας της αρχικής σύμβασης για την εκτέλεση αποκλειστικά και μόνο απολογιστικών εργασιών που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων υλικών αποξέσεως ασφάλτου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2939/01 και της υπ' αρ. 36259/1757/Ε103/23.8.2010 ΚΥΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	1 <sup>η</sup> Σ.Σ.	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	457.396,91	462.482,36	0	5.085,45
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	82.331,44	83.246,82	0	915,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	539.728,35	545.729,18	0	6.000,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	80.959,25	74.958,42	0	-6.000,83
ΣΥΝΟΛΟ	620.687,60	620.687,60	0	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	250,56	250,56	0	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	620.938,16	620.938,16	0	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0	59.235,22	59.235,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	620.938,16	620.938,16	59.235,22	59.235,22
Φ.Π.Α.	149.025,16	149.025,16	14.216,45	14.216,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	769.963,32	769.963,32	73.451,67	73.451,67

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα